REPUBLICA DOMINICANA
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

RESOLUCION NUM. AUD-2025-051

ENTE/ORGANO AUDITADO: _
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)

PERIODO:
1.° DE SEPTIEMBRE DE 2013 al 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

QUE CONOCE EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA PRACTICADA A LAS
INFORMACIONES FINANCIERAS INCLUIDAS EN LOS ESTADOS DE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS
HIDRAULICOS (INDRHI).

En nombre de la Republica, el Pleno de la Camara de Cuentas de la Repiblica Dominicana,
6rgano constitucional extrapoder. superior del SistemaNacional de Control y Fiscalizacion,
rector del control externo, validamente constituido, previa convocatoria, en su sesion
ordinaria integrado por: Dra. Emma Polanco Melo. presidenta; Lic. Francisco Tamarez
Florentino, vicepresidente; Lic. Francisco Alberto Franco Soto, miembro; Lic. Ramoén
Méndez Acosta, miembro, y Leda. Griselda Gémez Santana, miembro; asistidos por la
secretaria general, Leda. Marfa Consaelo Ramirez Rojas, en el salon de su Pleno, sito en el
9.° piso del edificio gubernamental Manuel Fernandez Marmol. ubicado en la avenida 27 de
Febrero, esquina calle Abreu, de laciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
capital de la Republica Dominicana, hoy dia diecisiete (17) del mes de octubre del afio dos
mil veinticinco (2025), afios 182 dé la Independencia y 162 de la Restauracion, dicta en el
ambito de sus atribuciones constitucionales. legales y reglamentarias, la siguiente
resolucion:

I. Antecedentes de hecho:

1. EI 9 de febrero de 2016. el Pleno de la Camara de Cuentas. mediante Decision num.
DEC-X-2016-017. al amparo del articulo 33 de la ya derogada Ley nam. 10-04', de la
Camara de Cuentas de la Repiblica Dominicana, instruy¢ la realizacion de una
auditoria a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecucion
presupuestaria del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI). por el
periodo comprendido entre el 1.° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.

" Del 20 de enero de 2004, de la Camara de Cuentas de la Repuablica Dominicana. en lo adelante por su titulo completo o
Ley nam. 10-047
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2. Mediante el oficio® emitido por la Presidencia de la Camara de Cuentas dirigido al
ingeniero Olgo Fernandez Rodriguez. entonces director ejecutivo del Instituto
Nacional de Recursos Hidraulicos. se comunicé el inicio de la auditoria descrita

previamente y las credenciales del equipo de profesionales asignados para_su

realizacion. Posteriormente. el 25 de agosto de 2016. por medio del oficio’ la

Presidencia de la Camara de Cuentas instruyd la modificacion del alcance inicial del

periodo de la auditoria antes descrita, para que fuera realizada por el periodo

comprendido entre el 1.° de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.

3. De conformidad con el procedimiento previsto en la derogada Ley nim. 10-04 y su
Reglamento de Aplicacion nam. 06- 04%, el 3 de abril de 2019, a través de los oficios’
emitidos por la Presidencia de la Camara de Cuentas dirigidos al Consejo de
Administracion del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI) y al
ingeniero Olgo Fernandez Rodriguez. entonces director ejecutivo del Instituto
Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI). les fue remitido el informe provisional
de la auditoria practicada por la Cdmara de Cuentas de la Repiblica Dominicana a las
informaciones financieras incluidas en los estados de ejecucion presupuestaria que
abarcé el periodo auditado. Tal actuacion fue realizada con el objetivo de que
procedieran a la realizacion de las observaciones. reparos o réplicas al indicado
documento.

4. Como consecuencia de las indicadas notificaciones, segiin reposa en el expediente, en
fecha 23 de mayo de 2019, el Ing. Olgo Fernandez R.. enfonces director ejecutivo del
Instituto Nacional de Recursos Hidrdulicos (INDRHI). a través de la comunicacion
marcada con el nGimero de registro de recepcion SIGOB® 008257/2019 presentd reparos
a las observaciones contenidas €n la Carta ala-Gerencia emitida por el equipo auditor
actuante.

L

Atendiendo a los antecedentes expuestos respecto al procedimiento objeto de la
presente resolucion, corresponde al Pleno conocer y ponderar el contenido del informe
de la auditorfa practicada a los fines de adoptar la decision correspondiente dentro del
ambito de sus atribuciones constitucionales y legales; ejerciendo tales facultades de
control conforme a las disposiciones de la derogada Ley nim. 10-04, normativa vigente
al momento de su ejecucion. No obstante, en virtud de la posterior promulgacion de la
Ley nam. 18-247. de la Camara de Cuentas de la Repiblica Dominicana, y de los
prineipios de legalidad, favorabilidad. ultraactividad e irretroactividad de la ley. sus
disposiciones podran aplicarse en la medida en que constituyan un régimen que asegure
mayores garantias en beneficio de las personas.

*Vid. oficio num. 001004/2016.

#Vid. oficio num. 011797/2016.

* Aprobado el 20 de septiembre de 2004,

5 Vid. oficios nams. 003443/2019 y 003444/2019. emitidos ¢l 3 de abril de 2020,

8 Siglas que significan Sistema de [nformacion y Gestion para la Gobernabilidad Democritica, en lo adelante SIGOB.
7 En lo adelante por su titulo completo o por “Ley num. 18-247.
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II. Consideraciones de derecho:

6. Por mandato constitucional. articulos 248 y 250, la Camara de Cuentas es el 6rgano
superior externo de control fiscal de los fondos publicos, de los procesos
administrativos y del patrimonio del Estado. con la atribucion de examinar las cuentas
generales y particulares de la Republica. lo cual es reiterado en el articulo 9% de la
derogada Ley niim. 10-04°, de la Camara de Cuentas.

7. De su lado, en consonancia con el marco juridico vigente al momento de la realizacion
de la presente auditoria, el articulo 30 de la derogada Ley niim. 10-04'"" disponia. sobre
el control externo, que la Camara de Cuentas realizard auditorias financieras y de
gestion, estudios e investigaciones especiales. forenses, informaticas e integrales.
indicando en su parrafo I, que:

La auditoria financiera se realiza con el propésito de emitir observaciones,
conclusiones, opiniones, disposiciones y recomendaciones sobre la legalidad y
confiabilidad de la informacion presentada en los estados . financieros y
presupuestarios de las entidades sujetas al control de la’Camara de Cuentas.

8. Que mediante la Ley nim. 6, de 1965'", se cred_elInstituto Nacional de Recursos
Hidraulicos (INDRHI) como maxima autoridad nacional ¢con relacion al control,
aprovechamiento y construccion de aguas fluviales, de hidraulica agricola y de
centrales hidroeléctricas. EI mismo posee un caracter auténomo, patrimonio propio e
independiente. personalidad juridica propia y_duracién ilimitada, sujeto a las
prescripciones de dicha ley y a los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo y se
encuentra adscrito al Ministetio de Medio-Ambiente y Recursos Naturales por
aplicacion del articulo 23 de la Ley nim. 64-00"%, que crea la Secretaria de Estado de
Medioambiente y Recursos Naturales'’. En consecuencia, por lo dispuesto en el
numeral 3). del articulo 2 de la‘derogada Ley nim. 10-04", de la Camara de Cuentas,
el Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI) se encuentra dentro de los
entes a ser objeto dé conttol y fiscalizacion por la Camara de Cuentas, al encontrarse
dentro de las instituciones autonomas y descentralizadas del Estado.

9. En consonancia con el contenido del articulo 38 de la derogada Ley nim. 10-04" el
resultado de todo trabajo de auditoria se hard constar en un informe final con las
observaciones, hallazgos, opiniones, conclusiones, disposiciones y recomendaciones

8 Vid. numeral 7) del articulo 29 de la Ley nim. 18-24, de la Cimara de Cuentas de la Repiblica Dominicana.

° Del 20 de enero de 2004, en lo adelante por su titulo completo o Ley nam. 18-24.

0Vid. el parrafo [ del articulo 60 de la Ley nim. 18-24. de la Camara de Cuentas.

" Vid. articulos 1 y 4 de la Ley num. 6. que crea el Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), del 8 de
septicmbre de 1965.

2 Del 18 de agosto de 2000.

'3 Que en virtud del articulo 134 de la Constitucion de 2010 y el articulo 24 de la Ley nim. 247-12. paso a ser Ministerio.

Hvid. numeral 10, del articulo 3 de la Ley num. 18-24. de la Camara de Cuentas

15 Vid. articulo 68 de la Ley nim. 18-24, de la Cdmara de Cuentas de la Repiblica Dominicana.
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10.

11.

12.

13.

de rigor, de acuerdo con las normas de auditoria gubernamental y las guias
especializadas elaboradas por la Camara de Cuentas, el cual, segun el numeral 7). del
articulo 19 de la derogada Ley nim. 10-04 debera ser aprobado por el Pleno de la
Camara de Cuentas. facultad ratificada en el numeral 5), del articulo 29 de la Ley nim.
18-24.

La auditoria practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de
ejecucion presupuestaria del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI).
por el periodo comprendido entre el 1.° de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de
2015. al tenor del marco legal vigente al momento de su ejecucion, fue realizada con
el objetivo de: “Examinar. utilizando las Guias especializadas elaboradas por la
Camara de Cuentas de la Republica Dominicana, las transacciones, registros,
documentos, informes y estados de ejecucion presupuestaria. con el proposito de
verificar el cumplimiento de la entidad con las disposiciones legales vigentes
aplicables, incluyendo las normativas contables, presupuestarias y de control interno,
para asi sustentar el dictamen sobre la razonabilidad y legalidad de las cifras e
informaciones contenidas en los estados de ejecucion presupuestaria de la entidad, por
parte de los auditores asignados por la CCRD™.

En el proceso de verificacion necesario para la aprobacion del informe final de la
auditoria objeto de la presente resolucion se ha constatado que el mismo fue realizado
por los auditores asignados utilizando las normas de auditoria gubernamental y las
guias especializadas emitidas por la Camara de Cuentas de la Republica Dominicana
para las transacciones. registros, docuimentos, informes y estados de ejecucion
presupuestaria.

La labor de auditoria desarrollada por los auditores actuantes ha determinado una serie
de hallazgos y recomendaciones relevantes, los cuales, conforme al articulo 39 de la
derogada Ley nim. 10-04'° son de cumplimiento obligatorio para las entidades
auditadas. siendo encomendada a este ente de fiscalizacion y control externo establecer
acciones coordinadas con la Contraloria General de la Republica y las demas
instituciones encargadas de funciones de control y supervision, de acuerdo con la ley
vigente al momento de su ejecucion.

Resulta pertifienté precisar, conforme a lo comprobado y descrito en la presente
resolucion y en el Informe Final de la auditoria practicada al ente indicado, la Carta a
la Gerencia y el Informe Legal aprobados y anexos. que al tenor de los principios y
reglas juridicas aplicables, que suplen en hechos y derecho el contenido de esta
resolucion. este Pleno de la Camara de Cuentas de la Repiiblica ha podido constatar
que se han observado de manera estricta las disposiciones constitucionales y legales
relativas al derecho de defensa y al debido proceso!’. Dicho cumplimiento se ha

19 Vid, articulo 69 de la Ley nim. 18-24.
7 Vid. articulos 4. parrafo. numeral 27). 101 y 117 del Reglamento de Aplicacion General de la Ley nim. 18-24.
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materializado a través de las notificaciones efectuadas a la entidad auditada. su titular
y extitulares, sin que se haya producido la recepcion de réplicas o contestaciones.

14. Finalmente, conviene sefialar que, en virtud de la aplicacion de los principios de
legalidad, favorabilidad. ultraactividad e irretroactividad de la ley. consagrados en el
numeral 7). del articulo 69, y los articulos 74 y 110 de la Constitucion. desarrollados
en la Ley nam. 107-13, los actos y procedimientos administrativos iniciados bajo la
disposicion de la derogada Ley nim. 10-04, del 20 de enero de 2004, deben regirse por
dicha norma, por ser la ley vigente al momento de su ejecucion. En tal sentido, los
efectos juridicos derivados del procedimiento de auditoria objeto de la presente
resolucion se enmarcan en el ordenamiento juridico al momento de su ejecucion. sin
perjuicio de la posterior aprobacion de la Ley nim. 18-24 y de su aplicabilidad en
aquellas disposiciones de contenido mas favorable.

Por lo expuesto precedentemente, y

Vista: la Constitucion de la Reptiblica Dominicana'®.

Vista: la Ley nam. 18-24'?, de la Cdmara de Cuentas de la Repiblica Dominicana, que
derogd la Ley nam. 10-04°, de la Camara de Cuentas de la Republica Dominicana.

Vista: la Ley num. 527-14%", que aprueba el Presupuesto General del Estado para el afio
2015, y su adenda®.

-

Vista: la Ley num. 155-13%, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el afio

2014, y su adenda®™.

Vista: la Ley nim. 107-13%, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la
Administracion y de Procedimiento Administrativo.

Vista: la Ley nam. 311-12%% que aprucba el Presupuesto General del Estado para el afio
2013.

Vista: la Ley nam. 247-12%" Organica de la Administracion Piblica.

1% proclamada el 27 de octubre de 2024,
19 Del 27 de junio de 2024,

20 Del 20 de enero de 2004,

21 Del 12 de noviembre de 2014,

22 Del 4 de noviembre de 2014,

2 Del 14 de noviembre de 2013.

24 Del 19 de noviembre de 2013.

¥ Del 6 de agosto de 2013.

26 Del 19 de diciembre de 2012,

*7Del 9 de agosto de 2012.
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Vista: la Ley nim. 41-08%, de Funcion Publica y que crea la Secretaria de Estado de
Administracion Publica.

Vista: la Ley nam. 189-07>’, que facilita el pago a los empleadores con deudas pendientes
con el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Vista: la Ley nim. 188-07, que introduce modificaciones a la Ley nim. 87-01. que crea el
Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Vista: la Ley nam. 10-07°', que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la
Contraloria General de la Republica.

Vista: la Ley nam. 5-07%, que crea el Sistema Integrado de Administracion Financiera del
Estado (STAFE).

Vista: la Ley nim. 423-06°°. Orgénica del Presupuesto del Sector Piblico.

Vista: la Ley nim. 340-06*, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras
y sus modificaciones. asi como su reglamento de aplicacion™

Vista: la Ley niim. 6-06%, de Crédito Publico, y el Decreto niim. 630067, que establece el
Reglamento de Crédito Publico.

Vista: la Ley nim. 567-05°%, de Tesoreria Nacional.

Vista: la Ley nim. 10-04, de la Cdmara de Cuentas de la Republica Dominicana. y su
Reglamento de Aplicacion nim. 06-04%, posteriormente derogada por la Ley nim. 18-24.

Vista: la Ley nim. 200-04"", General de Libre Acceso a la [nformacion Pablica.
Vista: la Ley niim. 126-01*', que crea la Direccion General de Contabilidad Gubernamental.

Vista: la Ley nim: 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

3% Del 16 de enero de 2008,

2 Del 9 de agostode 2007.

0 Del 9 de agosto de 2007.

1 Del § de enero de 2007,

32 Del 8 de enero de 2007,

3 Del 17 de noviembre de 2006.

¥ Del 18 de agosto de 2006. y sus modificaciones.
% Del 6 de septiembre de 2012,

3¢ Del 20 de enero de 2006.

37 Del 27 de diciembre de 2006.

% Del 30 de diciembre de 2005.

3 Del 20 de enero de 2004, de la Cdmara de Cuentas de la Repiblica Dominicana.
¥ Del 28 de julio de 2004.

' Del 27 de julio de 2001.

2 Del 9 de mayo de 2001.
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Vista: la Ley nim. 64-00*, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, que especifica que
el Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI) serd una dependencia del Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Vista: la Ley nam. 11-92*, que aprueba el Codigo Tributario de la Republica Dominicana.

Vista: la Ley nim. 278", que traspasa a favor del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos
(INDRHI) todas las obras pluviales, hidraulicas agricolas, riego por canales, entre otras.

Vista: la Ley nim. 6*°, crea el Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI).

Vista: la Ley nam. 5852%7, sobre dominio de aguas terrestres y distribucion de aguas
publicas.

Vista: la Ley nim. 1832-48", que instituye la Direccion General de Bienes Nacionales.

Visto: el Decreto nim. 523-09"", que aprueba el Reglamento de Relaciones Laborales en la
Administracion Publica.

Visto: el Reglamento de Aplicacion General de la Ley ntm. 18-24, de la Camara de Cuentas,
modificado mediante la Resolucion nim. ADM-2025-021°".

Vistas: las normas de auditoria gubernamental y las guias especializadas elaboradas por la
Camara de Cuentas de la Republica Dominicana.

Vistas: las disposiciones constitucionales. legales y reglamentarias vigentes, asi como toda
normativa vinculante aplicable.

Vista: la convocatoria y orden del dia suscrito por la Dra. Emma Polanco Melo, presidenta
del Pleno de la Camara de Cuentas de la Republica, del quince (15) de octubre del afo dos
mil veinticinco (2025).

Por lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales citadas, y
analizadas las consideraciones expuestas, en el ejercicio de sus atribuciones:

*3 Del 18 de agosto de 2000,

* Del 16 de mayo de 1992.

5 Del 16 de diciembre de 1975.
0 Del 8 de septiembre de 1965.
7 Del 29 de marzo de 1962.

¥ Del 3 de noviembre de 1948.
¥ Del 21 de julio de 2009.

0 Del 28 de agosto de 20235,
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EL PLENO DE LA CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR el Informe Final de la auditoria practicada a las informaciones
financieras incluidas en los estados de ejecucion presupuestaria del Instituto Nacional de
Recursos Hidraulicos (INDRHI). por el periodo comprendido entre el 1.° de septiembre de
2013 y el 31 de diciembre de 2015, que expresa una Opinién con Salvedad, la Carta a la
Gerencia y el Informe Legal correspondiente. los cuales forman parte integral de la presente
resolucion.

SEGUNDO: OTORGAR al ente auditado un plazo de veinticinco (25) dias calendario para
que remita su plan de accién correctivo a la Contraloria General de la Republica y a la Camara
de Cuentas, conforme al articulo 69 de la Ley nim. 18-24, y al articulo 122, parrafos . I,
I, y IV. del Reglamento de Aplicacion General de la Ley nim. 18-24.

TERCERO: ORDENAR la notificacion de la presente resolucion al Ing. Paino Henriquez,
ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al Ing. Olmeédo Caba Romano, director
ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), yal Ing. Olgo Fernandez
Rodriguez. exdirector ejecutivo; al Consejo de Administracion, ala Contraloria General de
la Republica, a la Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG). a la
Direcciéon General de Compras y Contrataciones Publicas (DGCP), a la Direccion General
de Presupuesto (DIGEPRES). a la Direccion General de Etica ¢ Integridad Gubernamental
(DIGEIG) y a la Procuraduria General de la Republica, con atencion a la Procuraduria
Especializada de Persecucion de la Corrupcion Administrativa (PEPCA), asi como a todo
otro organismo contemplado en la 1€y, para que procedan con las medidas pertinentes. en
ocasion del dictamen de los auditores de la Camara de Cuentas de la Republica, la Carta a la
Gerencia y del Informe Legal.

CUARTO: INFORMAR que contra la presente resolucion podra interponerse recurso de
reconsideracion ante esté mismo Pleno o un recurso ante la jurisdiccion Contencioso-
Administrativa, conforme a los requisitos establecidos en la Ley nam. 107-13. sobre los
Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administracion y de Procedimiento
Administrativo, y en la Ley nim. 13-07. que instituye el Tribunal Superior Administrativo,
los cualés deberan serejercidos dentro del plazo de treinta (30) dias habiles, contados a partir
de la fecha dé su notificacion o publicacion, segin corresponda.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaria General que proceda con la notificacion de la presente
resolucion a las areas correspondientes y su publicacion, junto con el Informe Final de la
auditoria. la Carta a la Gerencia y el Informe Legal aprobados, en la pagina web institucional
de la Camara de Cuentas de la Republica Dominicana, segun lo establecido en la Ley nam.
18-24, de la Camara de Cuentas.

Asi ha sido aprobada y firmada la presente resolucion, a unanimidad de votos. por los
miembros del Pleno de la Camara de Cuentas de la Repablica Dominicana presentes, en la
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ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dominicana. a los diecisiete (17) dias del mes de octubre del afio dos mil veinticinco (2025).
anos 182 de la Independencia y 162 de la Restauracion.

Firmada:
Dra. Emma Polanco Melo
Presidenta

Lic. Francisco Tamarez Florentino Lic. Francisco Alberto Franco Soto
Vicepresidente Miembro

Lic. Ramon Méndez Acosta Leda. Griselda Gomez Santana
Miembro Miembro

Se hace constar que los originales relativos al Informe Final de la auditoria practicada a las
informaciones financieras incluidas en los estados de ejecucion presupuestaria del Instituto
Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), por el periodo comprendido entre el 1.° de
septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, la Carta a la Gerencia, el Informe Legal,
asi como todos los documentos de pertinencia reposan en los archivos a nuestro cargo
debidamente firmados por el director de Auditoria y el supervisor del equipo de auditores
actuantes, los cuales se anexan al acta relativa a la sesién del Pleno nim. PL-2025-021, en la
que se conoci6 la presente resolucion, la cual se expide. firmay sella en el lugar indicado, en
la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional. capital de la Repiblica
Dominicana, hoy dia diecisiete (17) de octubrg del afio dos mil veinticinco (2025), afios 182
de la Independencia y 162 de la Restauracion: contentiva de nueve (9) paginas escritas de
ambos lados, firmadas y selladas.

Lcda. Maria Consuelo Ramirez Rojas
Secretaria general
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Camara de Cuentas de la Republica Dominicana ’D
Francisco Tamarez Flarentino - Vice-Presidente del Pleno ‘ -

N ~
Francisco Franco - Miembro 3 del Plenc CAMARA DE CUENTAS
Emma Polance Melo - Presidenta del Pleno DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Griselda Gomez Santana - Miembro 5 del Pleno
Ramon Méndez Acosta - Miembro 4 del Plenc
Maria Consuelo Ramirez Rojas - Secretaria General
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I
s Documento firmado digitaimente, para validar en medio electronicc
https //buzon.firmagob gob dolinbow/app/camaradecuentasi/4974d870- 1f0e-41e9-9046-0295t3ab 1078

Resolucién nam. AUD-2025-051. que aprueba el Informe Final de la auditoria practicada a las informaciones
financieras incluidas en los estados de ejecucion presupuestaria del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos
(INDRHI). por el periodo comprendido entre ¢l 1.° de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, la
Carta a la Gerencia y el Informe Legal.

Piagina 9 de 9



4

&)

CAMARA DE CUENTAS
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE AUDITORIA A LAS INFORMACIONES

FINANCIERAS INCLUIDAS EN LOS ESTADOS DE EJECUCION

PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE
RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)

i

Por el periodo comprendido entre el 1.° de septiembre de
2013 y el 31 de diciembre de 2015

(OP N. °001004/2016)

fittt

@ GGRD

DE LA REPUBLICA DOMINICANA

\\\\\il



C® >
CCRD

CAMARA DE CUENTAS

DF LA KESOBLAGA DOMINICANA INFORME FINAL

INFORME DE AUDITORIA PRACTICADA A LAS INFORMACIONES FINANCIERAS
INCLUIDAS EN LOS ESTADOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)

Por el periodo comprendido entre el 1.° de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015

I. INFORMACION INTRODUCTORIA
1. Antecedentes

La auditoria a las informaciones financieras incluidas en los estados. de ejecucion
presupuestaria del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), se realizo
acogiendo las instrucciones dispuestas por la Camara de Cuentas de la Republica
Dominicana, a través del oficio n.° 001004/2016, de fecha 26 de enero de 2016, cumpliendo
con el Plan Anual de Auditoria, aprobado por el Pleno de Miembros, segiin Resolucion n.°
DEC-X-2016-017 de fecha 9 de febrero de 2016, amparados en el articulo 33, de la Ley
n.°10-04 de fecha 20 de enero de 2004.

2. Objetivos de la auditoria
2.1 Objetivo general

La Ley n.° 10-04, de fecha 20 de enero de 2004, de la Cdmara de Cuentas de la Republica
Dominicana, en su articulo 30.= Clases de control externo, parrafo I, establece: “La Auditoria
financiera se realiza con el proposito de emitir observaciones, conclusiones, opiniones,
disposiciones y recomendaciones sobre la legalidad y confiabilidad de la informacion
presentada en los estados financieros y presupuestarios de las entidades sujetas al control
de la Camara de Cuentas’.

2.2 Objetivo especifico

Examinar, utilizando las Guias especializadas elaboradas por la Camara de Cuentas de la
Republica Dominicana, las transacciones, registros, documentos, informes y estados de
ejecucion presupuestaria, con el proposito de verificar el cumplimiento de la entidad con las
disposiciones legales vigentes aplicables, incluyendo las normativas contables,
presupuestarias y de control interno, para asi sustentar el dictamen sobre la razonabilidad y
legalidad de las cifras e informaciones contenidas en los estados de ejecucion presupuestaria
de la entidad, por parte de los auditores asignados por la CCRD.

ﬁ___#_—M__————w——
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3. Alcance de la auditoria

La auditoria a los estados de ejecucion presupuestaria del Instituto Nacional de Recursos
Hidraulico (INDRHI), abarcé el periodo comprendido entre el 1.° de septiembre de 2013 y
el 31 de diciembre de 2015, basada en la facultad que le otorga la Ley n.° 10-04, de fecha 20
de enero de 2004, a la Camara de Cuentas de la Reptblica Dominicana.

La auditoria se realizé de conformidad con las Normas de Auditoria Gubernamental y las
Guias especializadas elaboradas por la CCRD. Esas normas requieren que cumplamos con
requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener seguridad
razonable acerca de si los estados de ejecucién presupuestaria estdn libres de
representaciones erroneas de importancia relativa.

Se ejecutaron procedimientos para obtener evidencia de auditoria acerca de los montos y
revelaciones en los estados de ejecucion presupuestaria. Los juicios de los auditores
participantes para la seleccion de los procedimientos, se realizd con la supervision y
aprobacion de la DACC, incluyendo la evaluacion de los riesgos de representacion erronea
de importancia relativa en los estados de ejecueién presupuestaria, debido ya sea a fraude o
error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, los auditores consideran el control interno
relevante para la preparacion y presentacion razonable de los estados de ejecucion
presupuestaria de la entidad, a fin de disefiar procedimientos de auditoria que sean apropiados
en las circunstancias, pero no con el propésito de expresar una opinién sobre la efectividad
del control interno de la institucion.

Una auditoria también incluye evaluarlo apropiado de las politicas contables utilizadas y la
razonabilidad de las estimaciones eontables realizadas por los funcionarios responsables, asi
como evaluar la presentacion en conjunto de los estados de ejecucion presupuestaria.

4. ‘Base y disposiciones legales aplicables a la entidad

El marco legal que sirve de base al accionar de la administracién del Instituto Nacional de
Recursos Hidraulico (INDRHI), se describe a continuacion:

e Constitucién de la Republica Dominicana, de fecha 13 de junio de 2015.

e Ley n.°6, crea el Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), de fecha 8
de septiembre de 1965.

e Ley n.° 278, que traspasa a favor del INDHRI, todas las obras pluviales, hidraulicas
agricolas, riego por canales, entre otras, de fecha 16 de diciembre de 1975.

eSS S ———————
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e Ley n.° 5852, sobre dominio de aguas terrestres y distribucion de aguas publicas, de
fecha 29 de marzo de 1962.

e Ley n.° 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, del 25 de julio de 2000.
Otras disposiciones legales aplicables a la entidad se describen en el anexo 1
5. Objetivos de la entidad

A continuacion, se presenta un resumen de los principales objetivos del Instituto Nacional
de Recursos Hidraulicos (INDRHI):

e Estudiar, proyectar y programar todas las obras hidraulicas y encrgéticas necesarias
para el desarrollo integral de las cuencas hidrograficas de la Republica, con sujecion
a los Planes Nacionales de Desarrollo y en eoordinacion con los organismos
encargados de los demas tipos de obras de desarrollo.

e Organizar y manejar la explotacion y conservaciéon de los sistemas nacionales de
riego, con la intervencion de los usuarios, en los términos que indiquen las leyes y el
Ministerio de Agricultura, para fines de ¢coordinacion de la produccion agricola.

e Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de las cuencas hidraulicas,
vasos de almacenamiento de la produccion agricola.

e Organizar, dirigir ¥ reglamentar los trabajos de aprovechamiento de las aguas
nacionales con la cooperacion de la corporacion de Fomento Industrial y la
Corporacion Dominicana de Electricidad, cuando se trate de aprovechamiento para
la generacion de energia eléctrica o fines industriales; y el Instituto Nacional de Aguas
Potables y Aleantarillado (INAPA) cuando se trate de aprovechamiento para
acueductos.

e Intervenir, previa aprobaciéon de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, en la conservacion de las corrientes de agua, lagos y lagunas: en
la proteccion de cuencas alimentadoras y en las obras de correccion torrencial, con la
cooperacion de la Secretaria de Estado de Agricultura y el Instituto Agrario
Dominicano.

e Realizar estudio de suelos para fines de riego.

e
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e Sefialar al Poder Ejecutivo los casos en los cuales debera proceder a expropiaciones
por causa de utilidad publica, necesarias para la ejecucion de sus programas, en
conformidad con las leyes de expropiacion.

6. Estructura organizativa de la entidad
La estructura organizativa de la institucion se compone de los siguientes niveles jerarquicos:

Consejo de Administracion
Direccion Ejecutivo
Asesores

Relaciones Publicas
Consultoria Juridica
Auditoria

Sub-Directores

Gerencias

Departamentos

En el anexo 2 se presenta el organigrama de la entidad, con los diferentes niveles jerarquicos.

7. Funcionarios principales de la entidad

En el anexo 3, se presenta un detalle de los principales funcionarios que conforman la
estructura funcional de lainstitucion con el nombre completo, CIE, posicion que desempeiia,
fecha de ingreso y periodo de permanencia durante la gestion sujeta a examen.

e e,
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II. DICTAMEN DE LOS AUDITORES DE LA CAMARA DE CUENTAS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

Sefores:
Consejo de Administracion

Ing. Olmedo Caba Romano
Director Ejecutivo (16/08/2020-actual)

Ing. Olgo Ferniandez Rodriguez
Exdirector Ejecutivo (17/08/2012-16/08/2020)

Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI)

Dictamen sobre los estados de ejecucion presupuestaria

Recibimos instrucciones de la Camara de Cuentas de la Reptiblica Dominicana, mediante el
Oficio n.° 001004/2016, de fecha 26 de enero de 2016, basados en la facultad que le confiere
a la institucion el articulo 250 de la Constitucion de la Republica y los articulos 2, 29 y 30 de
la Ley n.° 10-04, de fecha de 20 de enero de 2004, para auditar los estados de ejecucion
presupuestaria que se acompafian’ del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos
(INDRHI), por el periodo. comprendido entre el 1.° de septiembre de 2013 y el 31 de
diciembre de 2015, y un resumen de las politicas contables significativas.

Responsabilidad de la administracion por los estados de ejecucion presupuestaria

La administracién es responsable por la preparacion y presentacion razonable de los estados
de ejecucion presupuestaria, de conformidad con la Ley Organica de Presupuesto para el
Sector Publico 1.° 423-06. del 17 de noviembre de 2006, el Decreto n.° 492-07, que aprueba
el Reglamento de Aplicacion de la Ley Orgénica de Presupuesto para el Sector Publico, del
30 de agosto de 2007, y el Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Publico.
Esta responsabilidad incluye: disefiar, implementar y mantener el control interno relevante
para la preparacién y presentacion razonable de los estados de ejecucion presupuestaria que
estén libres de representaciones erréneas de importancia relativa, debido ya sea a fraude o
error; seleccionar y aplicar politicas contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables
que sean razonables en las circunstancias.

e
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Responsabilidad de los auditores de la Cimara de Cuentas de la Repiiblica Dominicana

Nuestra responsabilidad es expresar una opiniéon sobre los estados de ejecucion
presupuestaria con base en nuestra auditoria. efectuamos nuestra auditoria de conformidad
con las Normas de Auditoria Gubernamental y las guias especializadas elaboradas por la
CCRD. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y
realicemos la Auditoria para obtener seguridad razonable acerca de si los estados de
ejecucion presupuestaria estan libres de representaciones erroneas de importancia relativa.

Una auditorfa incluye la ejecucion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria
acerca de los montos y revelaciones en los estados de ejecucion presupuestaria. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio de los auditores participantes, bajo la
supervision y aprobacién de la DACC, incluyendo la evaluacion de los riesgos de
representacion erronea de importancia relativa en los estados de ejecucién presupuestaria,
debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, los auditores
consideran el control interno relevante para la preparacion.y presentacién razonable de los
estados de ejecucién presupuestaria, a fin de disefiar procedimientos de auditoria que sean
apropiados en las circunstancias, pero no con el propésito de expresar una opinion sobre la
efectividad del Control Interno de la institucion.

Una auditoria también incluye evaluar lo apropiado de las politicas contables utilizadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por los funcionarios responsables, asi
como evaluar la presentacion en conjunto de los estados de ejecucion presupuestaria.

Consideramos que la evidencia de atditorfa que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para ofrecer una base para nuestra opinién de auditoria

M % ,4 i
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Base para la Opinion con Salvedad

Segtn se explica en el Capitulo IV sobre Observaciones de Auditoria, las informaciones
financieras incluidas en los estados de ejecucion presupuestaria del Instituto Nacional de
Recursos Hidraulicos (INDRHI), por el periodo comprendido entre el 1.° de septiembre de
2013 y el 31 de diciembre de 2015, los cuales reflejan desviaciones contables e
incumplimientos legales cuyas responsabilidades corresponden a la gestion del administrador
general vigente a la fecha de los hechos segun los anexos.

R[fOF' DESCRIPCION DEL EFECTO DE LOS HALLAZGOS ]Ml;([))l;TE

Discrepancia entre el gasto de personal presentado en el Estado de Ejecucion y los A ,

4.1 i 3,486,195
movimientos contables

4.2 | Pagos mayores a los montos cubicados en obras 29,150,492

Opinion con Salvedad

En nuestra opinién, excepto por el efecto de los ajustes. de requerirse alguno, que pudieran
tener los asuntos mencionados en la seccion “Base para la Opinién con Salvedad”, los
estados de ejecucion presupuestaria que se acompafian presentan razonablemente, en todos
los aspectos importantes, los ingresos recibidos y los desembolsos realizados por el Instituto
Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), por el periodo comprendido entre el 1.° de
septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, de conformidad con los requerimientos
dispuestos en la Ley Orgéanica de Presupuesto para el Sector Publico n.® 423-06, del 17 de
noviembre de 2006, el Decreto n.° 492-07. que aprueba el Reglamento de Aplicacion de la
Ley Organica de Presupuesto para el Sector Publico, del 30 de agosto de 2007, y el Manual
de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Publico.

23 de septiembre de 2016
Santo Domingo, Distrito Nacional,
Republica Dominicana.

e
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[II. INFORMACIONES FINANCIERAS DE LA ENTIDAD

Las informaciones financieras del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI),
son presentadas en los estados de ejecucion presupuestaria y las Notas explicativas, como se

muestra a continuacion:

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2015

(Valores en RDS)

Ingresos por fuente
Aportes corrientes

Aportes de capital
Otros Ingresos
Total de ingreso

Gastos corrientes y de capital:

Servicios personales
Servicios no personales
Materiales y suministros
Transferencias corrientes
Bienes muebles, inmuebles e
intangibles

Obras

Comisiones y otros gastos
Total de gastos
Superavit/(Déficit)

2

I

[RS]
~

3]
oo

[ SV
(SR SR VS I 9]

Notas

(=)}

a (Excesos)/

Fresupuestado
Presupuestado Ejecutado Faltantes
1,274,900,193 1,605.334,432 330,434,239
2.460,000,000 1,069.249.805  (1,390,750,195)
0 90.667.809 90.667.809
3,734,900,193 2,765,252,046 (969,648,147)
065,104,179 1.109,449,249 144,345,070
291,256,014 577.752.968 286,496,954
15,540,000 136.364.481 120,824,481
0 2.536.608 2,536,608
0 34,098,408 34,098,408
2.463,000,000 492,662,770 (1,970,337,230)
0 6.856 6.856
3.734.900,193 2,352.871,340  (1,382,028.853)
0 _ 412,380,706 ___412,380,706

Fuente: Estado de ejecucion presupuestaria del 1.° de enero al 31 de diciembre de 20135, elaborado por el

Departamento de Contabilidad.

Las notas explicativas adjuntas son parte integral de los estados de ejecucion presupuestaria.

INFORME DE AUDITORIA PRACTICADA A LAS INFORMACIONES FINANCIERAS
INCLUIDAS EN LOS ESTADOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
PERIODO: 1.° DE SEPTIEMBRE DE 2013-31 DE DICIEMBRE DE 2015

PAGINA 8 DE 28 Q ,

-



=2
CCRD

CAMARA DE CUENTAS
DF LA REFORLICA DOMINICANA

INFORME FINAL

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2014

(Valores en RDS)

Presupuestado Ejecutado (E;ftzsl?t?:
Ingresos por fuente
Aportes corrientes 1,239.707,383 1,727,874,534 488.167.151
Aportes de capital 2.000.000,000 1,563,044,715 (436,955,285)
Otros ingresos 2.000.000 183.263.628 181.263.628
Total ingreso 2. 3,241,707,383 3,474,182,877 232,475,494
Gastos corrientes y de capital:
Servicios personales 2.2 797,704,405 1.095,840,181 298,135,776
Servicios no personales 2.3 262,586,205 608,138,225 345,552,020
Materiales y suministros 2.4 181,416,773 230,335,848 48,919,075
Transferencias corrientes 2.5 0 6.530,620 6,530,620
Bienes muebles, inmuebles e 2.6 0 54,483,964 54,483,964
intangibles
QObras 2.7 1.999.,999.944 1.597.326.157 (402.673.787)
Total de gastos 3.2414,707,327 3,592.654.995 350,947,668
Superavit/(Déficit) __56 (118,472,118) (118,472,174)

Fuente: Estado de ejecucion presupuestaria del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2014, elaborado
por el Departamento de Contabilidad.

Las notas explicativas adjuntas son parte integral de los estados de ejecucion presupuestaria.
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INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Del 1.° de septiembre al 31 de diciembre de 2013
(Valores en RDS)

(Excesos) /

Notas Presupuestado Ejecutado Faltantes
Ingresos por fuentes
Aportes corrientes 413,105,466 561,727,514 148.622.048
Aportes de capital 407,200,624 828,937,262 421,736,638
Otros ingresos 500.000 43.029.811 42,529,811
Total ingresos 2.1 820,806,090 1,433,694.587 612,888,497
Gastos corrientes y de capital:
Servicios personales 22 265,771,140 567,770,714 301,999,574
Servicios no personales 23 87.362.067 113.377.843 26.015.776
Materiales v suministros 2.4 60,472,258 79,481,389 19,009,131
Transferencias corrientes 255 0 1.063.367 1.063.367
Bienes inuchles; inmueblesie 407.200.625 133.265.955 (273.934.670)
intangibles 2.6
Obras 2.7 0 498.777.613 498.777.613
Total de gastos 820.806.,090 1,393.736.881 572,930,791
Superavit/(Déficit) 0 39,957,706 39,957,706

Fuente: Estado de ejecucion presupuestaria del 1.° de septiembre al 31 de diciembre de 2013, elaborado
por el Departamento de Contabilidad.

Las notas explicativas adjuntas son parte integral de los estados de ejecucion presupuestaria.
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INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
NOTAS A LOS ESTADOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Del 1ro. de septiembre de 2013 al 31 de diciembre de 2015
(Valores en RDS)

1. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD
1.1 Base de presentacion
Los estados de ejecucion presupuestaria del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos
(INDRHI), han sido preparados de conformidad con la Ley Organica de Presupuesto para el
Sector Publico n.° 423-06, del 17 de noviembre de 2006, el Decreto n.° 492-07, que aprueba
el Reglamento de Aplicacion de la Ley Organica de Presupuesto para el Sector Publico, del
30 de agosto de 2007, y el Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Publico.
1.2 Reconocimiento de los ingresos
Los ingresos del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), por transferencias
provenientes del Gobierno Central (Tesoreria Nacional), organismos internacionales y los
recaudados a través de sus actividades propias, son registrados bajo el método de lo
percibido.

1.3 Reconocimiento de los gastos

El Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), reconoce sus gastos en base al
método de lo devengado, es decir, cuando se incurre en los mismos.

1.4 Moneda en que se aplican los valores

Los valores presentados en los estados de ejecucion presupuestaria estan expresados en pesos
dominicanes (RD$).

1.5 Impuesto Sobre la Renta

El Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI). esta exenta del pago del
Impuesto Sobre la Renta. Sin embargo, funge como agente de retencion de impuestos sobre
pagos a funcionarios y empleados que estén sujetos a la retencion correspondiente, asi como
otras personas fisicas y juridicas por pagos de compra de bienes y servicios, conforme a las
estipulaciones del Codigo Tributario vigente, sus reglamentos y las normas emitidas por la
Direccién General de Impuestos Internos (DGII).
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2. NOTAS A LOS ESTADOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

2.1 Ingresos por fuentes

Los ingresos percibidos por el Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI),

durante el periodo auditado, se detallan como sigue:

Denominacién

Aportes corrientes

Seguridad social

Nomina

Regalia pascual

Alquiler de equipos pesados

Nomina de brigada de distrito

Gastos en combustibles y lubricantes
Reparacion de equipos

Adquisicion de maquinarias y equipos
Servicios profesionales

Nomina agronomo

Némina supervisores

Noémina plan de retiro

Consulta de proyecto Riito

Otros servicios técnicos profesionales
Jornales proyecto Riito

Servicios de publicidad

Energia eléctrica no cortable

Energia eléctrica INDRHI

Subtotal aportes corrientes

Aporte de capital

Limpieza y Rehabilitacion de canales
Proyecto Riito

Adquisicion de equipos de bombeo
Subtotal aporte de capital

Recursos externos

Proyecto de recuperacion y gestion de riesgos ante
desastres naturales

Proyecto Adm, desastres y recuperacion emergencia
Proyecto Monte Grande y rehabilitacion de Presa de
Sabana Yegua

Presa Guagui

Subtotal recursos externos

Otros ingresos

Ingresos por agua

Otros ingresos

Subtotal de otros ingresos

Total de ingresos

INFORME DE AUDITORIA PRACTICADA A LAS INFORMACIONES FINANCIERAS

INFORME FINAL

Ingresos percibidos

2015 2014 2013
121,973,970 124,437,206 50,826,499
991,272,613 990,856,513 216,085,487
0 0 54,021,372
102,529,500 8,555,073 6,752,800
0 17,857,600 143,138,226
55,000,000 316,510,924 37,580,411
0 10,518,081 0

0 7,172,501 0
36,002,389 24,441,503 0
0 2,094,257 0

0 4,242,000 0
10,000,000 0 11,000,000
1,166,667 0 0
19.991,788 0 0
11,600,000 0 0
649,000 0 0
255,148,505 221,188,876 37,341,184
0 0 4.981.535
1,605,334,432 1,727,874,534 561,727,514
476,884,893 58.610,760 570,154,205
257,366,667 0 0
0 7.400.000 0
734,251,560 66,010,760 570,154,205
334,998,245 312,607,639 211,894,719
0 0 0

0 1,039,201,150 0

0 145.225.166 46.888.338
334,998,245 1,497,033,955 258,783,057
1,302,218 1,067,863 858,029
89.365.591 182.195.765 42.171,782
90,667,809 183,263,628 43,029,811

2.765,252,046  3.474,182,.877 1.433,694,587
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2.2 Servicios personales

Los desembolsos por servicios personales realizados por la entidad, entre el 1.° de septiembre

de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, se describen a continuacion:

Montos ejecutados

INFORME FINAL

Denominacion 2015 2014 2013
Sueldos fijos 735,072,033 704,688,355 171,440,672
Ascensos a militares 0 29,532 0
Incentivos y escalafon 7,040,000 16,078,450 0
Sueldo personal contratado y/o igualado 10,003,844 9.299.979 5,678,335
Sueldos al personal nominal 0 17.537.602 15,984,561
Sueldos al personal por servicios especiales 0 76,950.00 0
Jornales 64,844,654 42,672,617 212,902,101
Sueldo al personal fijo en tramite de pensiones 65,648,706 67,297.799 19,679,128
Sueldo anual No. 13 73,125,601 71,636,456 64,419,208
Pago de porcentajes por desvinculacion de cargo 3,010 0 138,459
Compensacion por gastos de alimentacion 351,001 0 0
Compensacion por horas extraordinarias 5,059,330 4 901,528 21,900
Prima de transporte 8,498,000 17,181,834 5,606,167
Compensacion por servicios de seguridad 13,613.683 11,311,400 3,337,785
Compensacion por distancia 1,314,568 300,000 0
Compensacion por resultados 0 250,000 278,000
Bono por desempeiio 2,464,092 2,399,045 0
Dietas en el pais 257,300 5,412,505 16,463,408
Dietas en el exterior 60,981 417,143 0
Honorarios profesionales y técnicos 0 0 994,490
Contribuciones al seguro de salud 56,337,279 59,272,705 46,321,560
Contribucion al seguro de pensiones 56,877,429 57,209,647 4,504,940
Contribuciones al seguro de riesgo laboral 8.877.738 7.866.634 0
Total servicios personales 1,109.449,249  1,095,840,181 567,770,714

2.3 Servicios no personales

Los gastos ¢jecutados por la entidad en servicios no personales, del 1.° de septiembre de 2013
al 31 de diciembre de 2015, se compone como sigue:

Montos ejecutados

Denominacién 2015 2014 2013
Radiocomunicacion 9,482,157 47,905 0
Servicios telefonicos de larga distancia 504,945 1,725,405 787,663
Teléfono local 14,226,304 14,850,002 3,421,682

Correos y telégrafos 0 0 53,115
Servicio de Internet y television por cable 845,857 886.561 269,450
Electricidad no cortable 255,148,507 221,188,876 0
Recoleccion de residuos solidos 0 16,400 0
Publicidad y propaganda 4.367.502 2.581.172 3.771.170
Subtotal ; 284,575,272 241,296,321 8,303,080
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INFORME FINAL

Denominacion

Servicios basicos

Impresion y encuadernacion

Viaticos dentro del pais

Viaticos fuera del pais

Pasajes

Fletes

Almacenaje

Peajes

Alquileres y rentas de edificios y locales

Alquiler equipo computacion

Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion
Alquiler de equipos de oficina

Alquileres de equipos de construccion y movimiento de tierra
Otros alquileres

Equipos de produccion

Seguro de bienes muebles

Seguro de personas

Obras menores en edificaciones

Servicios especiales de mantenimiento y reparacion
Mantenimiento v reparacion de obras civiles en instalaciones varias
Obras en bienes de dominio publico

Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento
Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina
Mantenimiento y reparacion de equipo para computacion
Mantenimiento y reparacion de equipos de oficina y muebles
Mantenimiento v reparacion de equipos sanitarios y de laboratorio
Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte. traccion y
clevacion

Gastos judiciales

Comisiones y gastos bancarios

Servicios funerarios y gastos conexos

Servicios especiales

Fumigacion

Eventos gencrales

Festividades

Actuaciones deportivas

Estudios. investigaciones y analisis de factibilidad

Servicios juridicos

Servicios de contabilidad y auditoria

Servicios de capacitacion

Servicios de informatica y sistemas computarizados

Otros servicios técnicos profesionales

Impuestos

Derechos

Tasas

Otros Servicios No Personales

Subtotal

Total Servicios no personales

Montos ejecutados

2015 2014 2013

0 0 54.381.026

99.357 231.673 224.071
13,963,131 12.502.846 6.671,542
454,225 100.000 493.210
167.922 816,784 21,220
129.100 56,194 847.150
243,413 0 0
10,332 27.176 1,448
266,380 1.160,960 589.292

0 49.567 0
68.256.418 55.667.057 0
143,446 456,500 0
54,951,679 11:103.958 0
0 12.932 5.100

0 0 11.000
1.594.904 1.762.904 1,735.365
24,562.273 242420220 5.887.025
208.377 5.332.906 0
69.138 4.649.423 0

0 403,792 0

480 0 0
629,580 197.332 0
1,003,508 33,791,374 203.328
9.449 645,165 0

0 138.529 1.8035.281

145,246 1.305 0
7.211.611 32.924 081 2.670.936
23.204.309 38.385 165.350
141,259 107.130 29.889
457,005 229012 38.350

0 0 1.672.808

432.000 798,195 0
2,673,615 1,044,721 0
362,900 1.317.600 0

0 2.500 0
27.850,482 67.911.655 0
89.000 87.365.437 0
1,823.379 0 0
68.575 1.136.546 0
3,345,495 0 0
50.391.621 63.371 26.600
7.367.754 19.611.690 23.279.307
730,905 200.664 0
119,423 740,320 0

0 0 4315.265
293,177,696 366,841,904 105,074,763

577752968 ~  608.138.225 113,377,843
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2.4 Materiales y suministros

Los gastos correspondientes a Materiales y suministros, ejecutados durante el periodo
comprendido entre el 1.° de septiembre de 2013 al 31 de diciembre 2015, estan compuestos
por las siguientes partidas:

Montos ejecutados

Denominacioén 2015 2014 2013
Alimentos y bebidas para personas 3,414,658 5,618,200 1,525,302
Alimentos para animales 1,692 0 2,925
Productos agroforestales y pecuarios 22,902 0 16,117
Productos agroforestales 101,480 518,927 0
Madera, corchos y manufactura 4,598 1,050 0
Hilado y tela 0 7.176 66,018
Acabados textiles 21,710 9.970 482,268
Prendas de vestir 814,458 33,313 889,057
Calzado 0 1,005 0
Papel de escritorio 199.067 2,180,376 10,568
Productos de papel y cartén 2915171 89,142 252,493
Productos de arte graficos 57913 341,789 231,858
Libros, revistas y periodicos 32, & 48,355 98,386
Productos medicinales para uso humano 58.504 26,492 0
Productos quimicos y conexos 0 0 35,016
Productos farmacéuticos y conexos 0 0 17,707
Cuero y pieles 11,770 0 12,290
Articulos de cueros 0 4,392 13,774
Llantas y neumaticos 3,049,202 1,603,816 679,449
Articulos de Caucho 19,935 30,476 137,679
Articulos de plasticos 1,889,887 211,250 209,886
Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla 0 0 40,927
Productos de cemento 34,911,058 2,399 0
Productos de vidrio loza y porcelana 0 0 12,567
Productos de vidrio 17,146 0 0
Productos de loza 6,642 14,310 0
Productos ferrosos 19,074,315 10,163 0
Productos no ferrosos 95,711 0 0
Estructuras metdlicas acabadas 9,586,305 9,192 0
Herramiéntas menores 328,200 351,136 0
Accesorios de metal 4,902,222 6.765.500 0
Minerales productos abrasivos 189 0 0
Productos metalicos 0 0 2,019,348
Minerales 0 0 650
Gasolina 4,304,152 8,330,492 0
Gasoil 38,421,597 185,434,993 68,534,546
Keroseno 300 0 0
Gas GLP 11,180 1,207,972 0
Aceites y grasas 106,915 688,110 0
Lubricantes 1,005,312 1,441,830 0
Productos explosivos y pirotecnia 15,361 11,472 0
Productos fotoquimicos 8.389 1.350 0
Subtotal 122,786,716 214,996,648 75,288,831
ﬁ
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Montos Ejecutados

Denominacién 2015 2014 2013
Productos quimicos de uso personal 490 7,678 0
Abono y fertilizante 2,617 1,620 0
Insecticidas, fumigantes y otros 155 51,836 0
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas 188,857 0 0
Material para limpieza 409,097 3,793,002 683,542
Utiles de escritorio, oficina informatica y ensefianza 2,576,451 4,967,256 608,542
Utiles menores médicos-quirirgicos 65,139 130 4,420
Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas 0 4,775 0
Utiles de cocina y comedor 29,026 32,979 227,497
Productos eléctricos y afines 1,031,445 316,072 792,518
Materiales y ttiles relacionados con informatica 0 0 631,015
Otros repuestos y accesorios menores 5,603,660 44,847 1,245,024
Productos y utiles varios 3,670,828  6.119.005 0
Subtotal 13,577,765  15.339.200 4,192,558
Total materiales y suministro 136,364,481 230,335,848 79.481.389

2.5 Transferencias corrientes

Desde el 1.° de septiembre de 2013 al 31 de diciembre de 2015, la entidad realizd
desembolsos por concepto de transferencias corrientes, segiin se muestra a continuacion:

Montos Ejecutados

Denominacién 2015 2014 2013

Ayuda y donaciones programadas a hogares y personas 358,048 11,802 1,063,367

Ayuda y donaciones ocasionales a hogares y personas 1,678,560 6,505,076 0

Becas nacionales 500,000 0 0

Otras transferencias corrientes a empresas publicas no .

; T 0 13.742 0

financieras municipales

Total transferencias corrientes 2,536,608 6,530,620  1.063.367
ﬁ I
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2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Durante el periodo sujeto a examen la entidad ejecuto a través del rubro activos no
financieros, las partidas que se detallan a continuacion:

Montos Ejecutados

Denominacion 2015 2014 2013
Muebles de oficina y estanteria 794,818 39.439 0
Maquinarias y equipos de produccion 0 0 26,874,137
Equipo educacional y recreativo 0 0 40,425
Equipo de transporte 0 0 4:275,552
Metales y piedras preciosas 0 67,104 0
Equipos de computo 64,865 768,605 499,719
Electrodomésticos 1,009,201 38.305 0
Equipos y muebles de oficina 0 0 880,692
Herramientas y repuestos mayores 0 0 151,307
Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente 166,223 0 0
Equipos y aparatos audiovisuales 0 12,195 0
Equipo médico y de laboratorio 0 25417676 0
Instrumental médico y de laboratorio 0 60,627 0
Equipo meteoroldgicos y Sismologicos 29,228,177 0 0
Supervision e inspeccion de obras 0 0 46,888,338
Automoviles y camiones 0 4,823,525 0
Magquinaria y equipo industrial 0 9,403,102 0
Sistema d'e aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial 487.340 16.977 0
y comercial

Equipos de computacion, telecomunicaciones y sefialamiento 56,206 5.000 916
Otros equipos 367,551 0 0
Terrenos 0 2,849.480 3,752,501
Edificios residenciales (viviendas) 0 4383019 0
Edificios no residenciales 0 6,024,605 0
Programas de informatica 0 127,955 0
Estudios de preinversion 0 446,350 49,902,368
Terrenos urbanos sin mejoras 1.924.027 0 0
Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 34,098,408 54,483,964 133,265,955
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2.7 Obras

El gasto ejecutado en obras durante el periodo auditado corresponde a las partidas que se
detallan a continuacion:

Montos Ejecutados

Denominacion 2015 2014 2013
Obras para edificacion residencial (viviendas) 12,646,792 67,278,471 16,209,482
Obras para edificaciones no residencial 1,256,222 1,514,461 0
Obras para edificacion de otras estructuras 1,200,649 0 0
Obras hidraulicas y sanitarias 444,143,049  1,503,899,740 470,703,550
Obras de energia 33.381.058 21,609,254 11,864,581
Infraestructura terrestre y obras 0 664,291 0
Infraestructura y plantaciones agricolas 35,000 0 0
Obras urbanisticas 0 2.359.940 0
Total en obras 492,662,770 * 1.597.326,157 = 498,777,613

2.8 Comisiones y otros gastos de la deuda publica externa
Entre el 1.° de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 el Instituto Nacional de

Recursos Hidraulicos (INDRHI), incurrié en gastos financieros, de acuerdos al detalle que
se muestra a continuacion:

Montos Ejecutados

Denominacién 2015 2014 013
Comisiones y otros gastos de la deuda publica 6.856 0 0
externa

Total comisiones y otros gastos de la deuda 5,856 0 0

publica externa
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IV. OBSERVACIONES DE AUDITORIA

4.1 Discrepancia entre el gasto de personal presentado en el estado de ejecucion
y los movimientos contables

Como se muestra en el siguiente cuadro los registros contables de la entidad, los gastos por servicio
de remuneraciones y compensaciones muestran erroneamente la suma neta de RD$3,486,195. por
debajo de la ejecucion presupuestaria.

o Seglin Segiin Diferencia . .
i Descripeion chcicifm .\lovirﬁ?entus D'rc:rc"m
cuenta Presupuestaria | Contables Mds Mengs ek
pu

112-01 | Sueldo personal contratado y/o igualado 10,003,844 3,505,417 | 6498427 0| 6.498427
112-06 [ Jornales 64.844.654 72,421,645 0 (7.576,991) (7.576.991)
122.01 | Compensacion por gastos de alimentacion 351,001 40,000 | 311,001 0 311,001
122-02 | Compensacion por horas extraordinarias 5.039.330 1,884,142 | 3.175.188 0 3,175,188
122-04 | Prima de transporte 8.498.000 9.906.000 0 (1.408,000) (1,408.000)
122-05 | Compensacion por servicios de seguridad 13.613.683 12,205,681 | 1,408,002 0 1,408,002
122-06 | Compensacion por distancia 1,314,568 236000 | 1,078,568 0 1,078,568

Total 103,685,080 100,198,885 | 12,471,186 (8,984,991) 3,486,195

Las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Publico, emitidas por la Direccion General
de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), en las Cualidades de la Informacion Contable,
entre las cuales cita Veracidad y Confiabilidad, respectivamente, expresan lo siguiente:

“Veracidad. La informacion financiera de debe ser fidedigna, resultando para ello
imprescindible incorporar en [ los registros contables, exclusivamente, aquellas
transacciones realmente ocurridas y, por consiguiente expresada en su adecuada
dimension”.

“Confiabilidad. La informacion debe reunir requisitos de certidumbre tal que le otorgue,
frente a los usuarios, el cardcter de creible y validada para adoptar decisiones pertinentes

En comunicacién de fecha 16 de mayo de 2016, la Lic. Dulce Herrera Mercedes, CIE n.°
001-0785899-5. encargada de la Division de Programacién y Presupuesto, expresa: “(...)
Reconocemos que la ejecucion presupuestaria mensual en los afios 2014 y 2015, tuvieron
varios errores involuntarios, en algunos casos fueron errores de agrupacion de cuentas por
el programa de presupuesto que opera en esta institucion, también ocurrieron otros errores
humanos en la digitacion y pase de las informaciones financieras, pero siempre coincidiendo
con los montos finales de cada mes. Todas las diferencias mencionadas por los auditores
entre la cuenta contable y la ejecucion fueron halladas y explicadas, pues la cuenta contable
(gastos digitados), es la entrada de informacion del sistema de presupuesto (ejecucion)

()"

_—__#
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Recomendacion:

Al director ejecutivo le corresponde solicitar a los encargados de la Division de Programacion
y Presupuesto conciliar los datos con las demds édreas involucradas antes de presentar la
informacién financiera a la administracion y a terceros, con la finalidad de conferir a la misma
confiabilidad y coherencia, acorde a las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector
Publico, emitidas por la Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

4.2 Pagos mayores a los montos cubicados en obras

Comprobamos que ocho (8) obras presentan pagos mayores a los montos cubicados
ascendentes a RD$29,150,492., Ver detalle en el anexo 4.

El Manual de Requisitos Técnicos de la Contraloria General dela Reptiblica establece que
todo proyecto con una trayectoria considerada normal, en los niveles de planificacion,
adjudicacion, ejecucion, terminacion y entrega, deben cumplir con los siguientes requisitos,
entre otros:

“C) Etapa de Post-ejecucion o Entrega

Requisitos Técnicos Minimos:

Reporte General Final de Valores (Cubicacion de cierre), incluyendo las cantidades y/o
valores adicionales si se presentdron durante la obra, sean estos con o sin adenda al
contrato”.

El Manual Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Contraloria General de la Republica
(CGR), en los Controles Internos Area de Banco (Desembolsos), numeral 10, establece:

“Al presentar un cheque a la firma, al mismo deberd anexarse toda la documentacion
Justificativa del pago y las personas que los firman deben asegurarse de que la misma es
correctay completa”.

Recomendacion:

Al director ejecutivos le corresponde instruir al director de Proyectos, para que contacte a los
contratistas que poseen recursos de la entidad que no amortizaron durante la ejecucion de las
obras adjudicadas, a fin de acordar los medios para su devolucion.

e e ..
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V. CONCLUSIONES GENERALES

En el Capitulo II se presenta el dictamen de los auditores de la Camara de Cuentas de la
Reptiblica Dominicana, en donde se expresa una Opinién con Salvedad sobre los estados de
ejecucion presupuestaria, por el periodo comprendido entre el 1.° de septiembre de 2013 al
31 de diciembre de 2015, presentados por el Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos
(INDRHI), que conllevan situaciones importantes como son:

5.1 Discrepancia entre el gasto de personal presentado en el estado de ejecucion y los
movimientos contables por la suma de RD$3,486,195.

5.2 Ocho (8) obras presentan pagos mayores a los montos cubicados por la suma de
RDS$29,150,492.

E——— e ———————— G
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VI. RECOMENDACION GENERAL

Para contribuir al mejoramiento de la gestion financiera y administrativa del Instituto
Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), la Camara de Cuentas de la Republica
Dominicana (CCRD), en ejercicio de las facultades que le otorga la Constitucion de la
Republica y la Ley n.° 10-04, de fecha 20 de enero de 2004, emite este Informe preliminar
de Auditoria y una Carta a la Gerencia, que incluye diversas recomendaciones que son de
cumplimiento obligatorio; luego de concluida la auditoria financiera, recomienda:

a) La maxima autoridad de la entidad ejecutora tiene la responsabilidad de observar y
dar cumplimiento a la legislacion vigente, relativa a la administracion de los recursos,
bienes y actividades.

b) Disponer la elaboracién de un Plan de Accion Correctivo, en un plazo de veinticinco
(25) dias calendario. contados a partir de la fecha de notificacion del informe,
conforme el articulo 74, parrafos 1. IL, Il y IV del Reglamento de Aplicacion de la
Ley n.° 18-24, para adoptar e implementar las medidas fiecesarias para mantener un
control efectivo, tomando en consideracién las observaciones, conclusiones y
recomendaciones que se incluyen en ¢ste informe final, que son de cumplimiento
obligatorio y verificadas su aplicacion por la Camara de Cuentas de la Republica, entre
otras entidades de acuerdo con lo establecido en el articulo 69, parrafos I y Il de la Ley
1n.° 18-24 de la Camara de Cuentas, del 27 de junio de 2024, que derogo la Ley n.° 10-
04 de fecha 20 de enero de 2004.

17 de octubre de 2025
Santo Domingo, Distrito Nacional,
Republica Dominicana

. , f)l'rop'.iA
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Anexo 1

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
OTRAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A LA ENTIDAD

Leyes Decretos/Resoluciones
Nombre de las disposiciones legales y sus reglamentos
Niamero Fecha Nimero Fecha
Direccion General de Bienes Nacionales 1832 | 03/11/1948
Cédigo Tributario de la Reptblica Dominicana (*) 11-92 | 16/05/1992
87-01 | 09/05/2001
Sistema Dominicano de Seguridad Social 188-07 | 09/08/2007
189-07 | 09/08/2007
Direccion General de Contabilidad Gubernamental 126-01 | 27/07/2001 | 526-09 | 21/07/2009

10-04 | 20/01/2004 | 06-04 | 20/09/2004
18-24  127/06/2024

Camara de Cuentas de la Republica Dominicana

Rgglamento de Aplicacion Genel.'a! de la !_,e:y n.° 1824 dela ADM-X- 06/11/2024
Camara de Cuentas de la Republica Dominicana 2024-001

Ley General de Libre Acceso a la Informacién Pablica 200-04 |28/07/2004 | 130-05 |25/02/2005
Tesoreria Nacional 567-05 |30/12/2005| 441-06 | 03/10/2006
Crédito Publico 6-06 | 20/01/2006 | 630-06 |27/12/2006

340-06 | 18/08/2006 | 490-07 | 30/08/2007
449-06 | 06/12/2006 | 543-12 | 06/09/2012

Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones

Orgénica de Presupuesto del Sector Piblico 423-06 | 17/11/2006 | 492-07 | 30/08/2007
Sistema Integrado de Administracion Finaneiera del Estado (SIAFE) 5-07 08/01/2007
Slste’mz? Nacional de Control Interno y de la Contraloria General de la 10-07 | 08/01/2007| 491-07 | 30/08/2007
Republica
251-15 | 07/09/2015
523-09
Funcion Publica y de la Secretaria de Estado de Administracion Publica 41-08 | 16/01/2008 | 525-09
21/07/2009
527-09
528-09

Organica de la Administracion Publica 247-12 | 09/08/2012

Nota: También forman parte de las disposiciones legales aplicables, todas las normativas, reglamentaciones y recomendaciones
emitidas por las diversas Entidades ejecutoras, rectoras y de control. Asimismo, las normativas emitidas por la Entidad dentro
del ambito de sus atribuciones y competencias.

(*) Leyes que lo modifican, Reglamentos y normas emitidas por la DGII.
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Anexo 2
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
ORGANIGRAMA
CONSEJO DE
ADMINISTRACION
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA DE RELACIONES
ASESORES PUBLICAS
KR IEA AUDITORIA
SUB-DIRECTORES
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE Ry GERENCIA DE
PLANIFICACION OPERACIONES PROYECTOS ADQUISICIONES COMUNICACIONES
FINANCIERA
Departameqt'o de | Departamento de Deqartarq'ento de De"a’.‘af"e“‘,".de — Departamento Departamento de
anr;'yuelgf;gn Distritos de Riego Ejscr;:: tlzgtn oge Ag;n ggzngg‘ Financiero Comunicaciones
Departamento de Departamento de Departamento de
I Departamento de 0 o S e — Departamento Departamento de
= rganizacion y Supervision y Compra y i 5
Geomatica Capacitacion Cubicacion Concursos Adminisrative freys
Departamento de
—  Departamento de - Departamento de
Gestion Ambiental D:gs;;rdolalo Recursos Humanos
Departamento de
L Departamento de L ¢
Hidrologia s
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Anexo 3 1/2
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Funcionarios principales de la entidad
Fecha
Nombre CIE Cargo Toiein Salida

Olgo Fernandez 001-0733315-5 | Director Ejecutivo 17/08/2012
Freddy Pascal 101-0002690-4 22/03/2012
José Dolores Mateo Visquez 022-0000686-0 31/08/2009
Carlos Nicolas Almonte Peiia 023-0004859-8 01/05/2010
Braulio Eduardo Aybar Rodriguez | 092-0000064-5 | Sub-Director 01/04/2011
José Rafael Torres Santana 034-0022863-5

Lenny Odalis De Vries Acero 010-0086041-9 09/03/2012
Victor Manuel Pérez Then 001-0529073-8 - 23/10/2007

Supervisor del Prog. Cultura del Agua
Raymundo Ramirez Ramirez 017-0003422-4 | Sub-Director General del INDRHI 12/09/1996
Omar José Elisco Javier Chevalier | 001-0144530-2 Sub-Dalrccior FCCHIC.(? 01/09/2009
Supervisor Unidad Ejecutora
. . Sub-Director
in Rivera Guzma -0271360- 29/08/2

Quintin Rivera Guzman 001-0271360-9 Coordinador de Azua 11 9/08/2011
Franklin Aquiles Reynoso Paulino | 03100146434 [PeorDIreetor 30/08/2012

Coord. de Gestion Medio Ambiental

Miguel Abreu

001-0404928-3

Sub-Director

Enc. Interino Dpto. de Hidrologia

31/08/2007

Julio Cesar Bautista Alcantara

012-0012846-8

Sub-Director

Superv. del /R, Valle de San Juan

10/02/1997

Eliseo Alberto Gonzalez Pérez

001-0057430-0

Gerente de Planificacion

01/01/1976

José Augusto Cabrera Jiménez

001-0082753-4

Gerente de Adquisiciones

Coordinador Presa Monte Grande

12/09/1980 |  Actual

Avelino De Leon Jiménez

001-0267652-5

Gerente de Proyecto

23/02/1987

Romel Polanco

001-0525012-0

Gerente de Operaciones

26/08/1982

Maria Y Santa Nuiiez Urefa

001-0009714-6

Gerente Administrativa v Financiera

10/03/1987

Fernando Antonio Martes Damblu

001-0320739-5

Gerente de Comunicaciones

12/09/2012

Avelino Del Carmen Garcia Estrella

031-0173518-3

Asesor (A) Adscrito a la Direccion

01/10/2012

Socrates Homero Lara Matos

001-0445998-7

Ejecutiva

Coord. Proyecto El Riito

26/08/1987

Fernando E. Luciano Lopez

001-0880911-2

Asesor de Seguridad de Presa

15/12/1977

José Antonio Pérez Jiménez

001-0404268-4

Asesor en Proyectos

24/02/1983

Fausto Antonio Colon

001-0387403-8

Asesor Operativo de Sistemas de Riego

21/05/1985

Ramon Gonzalez Espinal

001-0728082-8

Asesor Juridico

24/11/2009

José Radl Pérez D.

001-0096414-7

Lourdes Del Rosario Marte Mena

001-0082243-6

Nelson Casimiro Oller Javier

003-0052629-0

Francisco Livio De Leon Amparo

001-0043304-4

Asesor Técnico

01/09/2009

04/02/1997

08/08/1977

15/01/1981

Maria Engracia Pérez M.

069-0000271-5

Asesora

01/07/1995

Cristino Mejia Roquez

001-0292145-9

Auditoria Interna

26/02/1997

Santiago Antonio Morel Espinal

001-193029-5

Organizacion v Gestion Empresarial

05/09/2012

Angeles Custodio Sosa Morales

044-0003862-8

Consultoria Juridica

04/09/2012

Rosa Pena

082-0001488-7

Financiero

01/09/2009

Francisco Enrique Peguero Acosta

001-0748533-6

Compras y Concursos

28/08/2012
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Anexo 3 2/2
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Funcionarios principales de la entidad
Fecha
Nombre CIE Cargo i Salida
Ana Maria Penia Raposo 001-0803550-2 | Tecnologia de la Informacion 24/06/1991
Lavidania Corona Pérez 001-1176826-9 | Encargada del Departamento RH 04/09/2012
Nelcido Ant. Luna Almanzar 001-0871549-1 | Administrativo 01/09/2009
Julio Almicar Pena Rubio 001-0808384-1 | Distrito de Riego 06/12/1996
Josefina Turbides Garcia 001-0529183-5 | Presa 10/10/1988
Carol Nathalie Catheline Subervi | 001-0795213-7 | Geomantica 22/03/1992
Miguel Abreu 001-0404928-3 | Hidrologia 31/08/2007
Félix Gonzalo Gonzalez Ramirez [ 001-0006930-1 | Diseio 16/09/1992
Luis Ernesto Segura Guillermo 001-0067521-4 | Formulacién y Evaluacion de Proyecto 23/10/1991
José Ramén Duval 001-0110177-2 | Gestion Ambiental 08/08/1977
Sarah Yvelisse Baez Montas 104-0000025-2 | Topografia 12/05/1987
Fernando De Js Ramirez Marzan 223-00045358-4 | Ejecucion de Proyecto 06/09/2012
Rubin Amable Ozuna Cabrera 001-0600157-1 | Cubicacién y Supervision 14/02/2011
Enriquillo Gonzalez Espinosa 001-0072024-2 | Estimaciones de Costos y Reclamaciones 18/10/1991
Milagros Josefina Martinez 001-0080638-9 | Administracion de Contratos 08/04/1986
Ennio German Tejada Caba 073-0010474-7 | Oficina de Acceso a la Informacion 18/09/2012
Unidad Ejecutora del Proyecto
Leonel Augusto Duarte Tavarez 012-0060860-0 | Rehabilitacion Multiple de la Presa Monte 01/10/1976
Grande de la Presa Sabana Yegua
Coordinador v Especialista de
Nelson Modesto Romero Gomez [ 001-0021734-8 f\dq-m:;lcu)ncs degf Un'lf'lad [:.]::cmora ) 01/03/1979 .
Proyecto de Recuperacion de Emerg. y Actual
Gestion de Desastres.
Isabel Jiménez Figuerco 001-01 102475 JRCONRinadora y Enlace entre CDEEE- 09/12/1987
INDRHI en Los Toros
Romer Polanco 001-0525012-0 | Coord. Unidad Ejecutora Proyecto Guagui 26/08/1982
Centro para Gestion Sostenible de los
Juan Ramon Chalas 001-0061853-7 | Recursos Hidricos en los Estados Insulares 05/06/1980
del Caribe
Juan Francisco Saldana 001-1116796-1 | Programa Cultura del Agua 03/11/2009
Quintin Rivera Guzman 001-0271360-9 | Coord. Unidad Azua Ejecutora [l _Proyecto 29/08/2011
Edwin Ruiz Ceballos 001-1488853.0 | Coord: Proyecto Especiales de la 12/03/2013
Presidencia
Marino Abreu Pache 031-0199035-0 [ D.R. Alto Yaqué del Norte 10/04/1986
Juan Eugenio Taveras Cruz 117-0002578-3 | D.R. Bajo Yaqué del Norte 03/09/2004
Victor Perozo 085-0006700-7 | D.R del Este 25/02/2013
Genaro Abreu Henriquez 047-0103396-3 | D.R. Yuna Camu 02/06/2014
Domingo Ant. Justo Bobadilla 058-0015802-3 [ D.R. Bajo Yuna Nagua 12/10/2009
Vinicio De Los Santos Angomas | 012-0003774-3 | D.R Valle San Juan 04/09/2012
José Altagracia Suazo 003-0073831-3 | D.R. Ozama Nizao 15/10/2012
Damaris Gomez Terrero 018-0014300-8 | D.R. Yaqué del Sur 01/10/2014
Wilson Radhamez Tejada 022-0001658-8 | D.R. Lago Enriquillo 01/09/2009
Manuel Guillermo Comas 010-0046096-2 | D.R. Valle de Azua 12/09/2012

Actual en el periodo de ejecucion de la auditoria
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INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Pagos mayores a los montos cubicados en obras

Anexo 4

No.
Contrato

Concepto

Cubicado

Pagado

Diferencia

11885

Rehabilitacion Canales Pinal N°.1, Pinal N°2, y
Canal Yabonico, adecuacion Rio Vallejuelo
localizado en Las Matas de Farfan. Ultima
cubicacién febrero 2015.

10,983,292

11,958,857

975,566

11899

Rehabilitacion de pequefias obras, badenes,
alcantarillas, sifones, flumes y pasos de agua, zona
de riego en Padre Las Casas. ultima cubicacion
noviembre 2015.

12,845,627

14,987,987

11909

Rehabilitacion de badenes, alcantarillas, sifones,
flumes y pasos superiores en varios Municipios de
Barahona. Ultima cubicacion septiembre 2014.

1,698,353

5,072,182

11919

Rehabilitacion obra de toma, canal y flumen
barrero vy canales laterales Neyba, lateral El
Tanque y sistema bombeo EI Tamarindo,
localizado en la Provincia Bahoruco. Ultima
cubicacion febrero 2015.

7,668.560

10,046,100

2,377,540

11926

Construccion de muros de gaviones en el Rio
Yaque del Sur, para proteger escuela en Quita
Coraza. La Hoya. Los Saladillos, El Jigal, El
Viejito y Las 90, localidades de la Provincia
Barahona. Ultima cubicacion octubre 2014.

5,588,734

5,949,309

360,574

Rehabilitacion del dique y canal La Culebra, en el
Seybo, distrito de riego del Este y rehabilitacion
del dique y canal Magua-Canita, en Sabana de La
Mar. Ultima cubicacién junio 2015.

26,328,110

26,454,137

126,027

12308

Limpieza, rehabilitacion y construccion en canales
y bermas, en la zona de Dajabon, Villa Vasquez y
Las Matas de Santa Cruz. Ultima cubicacion
febrero 2016.

52,287,582

71,380,939

19,093,357

11917

Rehabilitacion de 4 sistemas de bombeo en
Jaramillo v electrificacion de 3 sistemas bombeo
en Villa Vasquez y EL Quince, del Valle de Azua.
Ultima cubicacion abril 2015.

26,083,255

26,784,494

701,239

Total

29,150,492
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Sefior
Ing. Olmedo Caba Romano
Director Ejecutivo

Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI)
Su Despacho. -

Distinguido director:

La Camara de Cuentas de la Republica Dominicana (CCRD), como parte de la auditoria
financiera realizada al Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), por el
periodo comprendido entre el 1.° de septiembre de 2013 y el'31 de diciembre de 2015, realizo
una evaluacion a los componentes del Sistema de Control Interno existente durante el periodo

cubierto por la auditoria.

De acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental y las Guias especializadas
elaboradas por la CCRD, se debe realizar una evaluacion objetiva de la Estructura de Control
Interno institucional con el propdsito de orientar el disefio de las pruebas y determinar la
naturaleza; extension y oportunidad de los procedimientos de auditoria, de acuerdo con el
grado de confianza que se deposite en el Sistema en vigor. Se aprovecha el resultado de la
evaluacion para informar a la entidad sobre las debilidades y deficiencias significativas, con
la finalidad de coadyuvar a la administracion de la entidad en la implementacién de controles

internos eficientes y efectivos que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos.

s ———e—,
CARTA A LA GERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS PAGINA 1 DE 109
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1. Objetivo

Dar a conocer a las méaximas autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos
(INDRHI), las debilidades identificadas en su estructura, incluyendo las correspondientes
recomendaciones para superarlas, a fin de contribuir a una mayor eficiencia, eficacia y
economia en las operaciones. Asimismo, lograr que la entidad tenga una seguridad razonable
sobre la calidad de las informaciones financieras y facilitar una oportuna y transparente
rendicion de cuentas de la gestion.

2. Alcance

La evaluacion a que se refiere el presente informe se realizé sobre los componentes que
conforman la actual Estructura del Control Interno del Instituto Nacional de Recursos
Hidraulicos (INDRHI), de acuerdo con las normativas emitidas por la Camara de Cuentas
de la Republica Dominicana (CCRD), la Contraloria-General de la Republica y las
normativas internas relacionadas con la gestion de los administradores publicos, que se
refiere a: Ambiente de Control Interno, Evaluacion de 'Riesgos por parte de la
Administracion, Procedimientos y Actividades de Control, Sistemas de Informacion y
Comunicacion y la Supervision y Monitoreo de las Operaciones.

[Las méaximas autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), son
responsables de disefiar, implementar y actualizar la Estructura de Control Interno. La
Contraloria General de la Republica (CGR)y, particularmente, la Camara de Cuentas de la
Republica Dominicana (CCRD), evaluan la calidad de los controles y el grado en que
facilitan el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

La Estructura de Control Interno puede cambiar significativamente en tiempo relativamente
corto, por lo que las maxima autoridad del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos
(INDRHI); debe propiciar evaluaciones periddicas, objetivas e independientes, |1 para
asegurarse de su vigencia y calidad, a fin de que cumpla con su objetivo de salvaguardar los
recursos materiales, financieros, tecnolégicos y humanos; promover ética, eficiencia y
economia en las operaciones y eficacia en el logro de los resultados; generar confianza en la
informacién financiera ; asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, politicas,
planes, programas y facilitar , una transparente y oportuna rendicion de cuentas.

La evaluacién a que se refiere el presente informe, no limita a la Camara de Cuentas de la
Republica Dominicana para realizar las revisiones que considere necesarias, a fin de
cuantificar las consecuencias econémicas y materiales que pudieran ocasionarle al Erario, las
debilidades de control interno detectadas.
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3. Responsabilidad de la administracién para establecer el Control Interno

La Ley n.° 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloria
General de la Republica, de fecha 08 de enero de 2007, consigna lo siguiente:

“Articulo 25.- Responsables del Control Interno. El titular de cada entidad u organismo
bajo el dmbito de la presente Ley, es el principal responsable del establecimiento y
cumplimiento del control interno en la respectiva institucion. Los servidores publicos en los
diferentes niveles de responsabilidad de la entidad u organismo, responderdn por el
mantenimiento y cumplimiento del control interno de las operaciones o actividades a su
cargo”.

4. Objetivos generales, definicién y objetivos especificos y componentes del control
interno

4.1. Objetivos generales del Sistema Nacional de Control Interno

La Ley n.° 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloria
General de la Republica, de fecha 08 de enero de 2007, consigna lo siguiente:

“Articulo 4.- Objetivo. El Sistema Nacional de Control Interno tendrd por objetivo asegurar:

1. El ejercicio del control interno; sobre bases técnicas uniformes, por las entidades y
organismos incluidos en el dmbito deesta Ley.

2. El logro de los objetivos y melas institucionales previstas en el presupuesto de las
respectivas entidades y organismos, de manera coherente con los planes, programas y
politicas de gobierno.

3. La adecuada recaudacion y el debido manejo, uso e inversion de las rentas y recursos
publicos de conformidad con los principios de eficacia, eficiencia, economia,
responsabilidad, iransparencia, confiabilidad, legalidad y probidad.

4. La adecuada proteccion del ambiente y la minimizacion de los costos e impacto ambiental
de las operaciones y de los proyectos de obras publicas.

5. El establecimiento de procedimientos con el propésito de que la informacion
administrativa, financiera y operativa, obtenida por los sistemas de regisiros sea util,
confiable y oportuna para la toma de decisiones.

6. La cuantificacién de los factores de riesgo que puedan afectar a las entidades que
conforman el sistema”.
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4.2. Definicion y objetivos especificos del Control Interno

La Ley n.° 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloria
General de la Republica, de fecha 08 de enero de 2007, consigna lo siguiente:

“Articulo 22.- Definicion y Objetivos. Se entenderd por control interno el proceso, bajo
rectoria y evaluacion permanente de la Contraloria General de la Repuiblica, ejecutado por
la direccién superior y los servidores piiblicos de cada entidad u organismos bajo el ambito
de esta Ley, diseiiado para:

1. Proporcionar seguridad razonable de la adecuada recaudacion y el debido manejo
e inversion de los recursos publicos.

2. Lograr los objetivos institucionales de:

a) Efectividad, eficiencia y economia operacional;

b) Proteccion de activos,

¢) Confiabilidad de la informacion;

d) Responsabilidad, transparencia, legalidad y probidad de la gestion;
e) Cuidado y proteccién del ambiente.

3. Rendir cuentas de la gestion institucional.

Pirrafo: La evaluacion del control.interno a que se refiere el presente Articulo, serd sin
perjuicio de la evaluacion que corresponde a la Cdmara de Cuentas en ejercicio del control
externo’.

4.3. Componentes del Control Interno

La Ley n.° 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloria
General de'la Republica, de fecha 08 de enero de 2007, consigna lo siguiente:

“Articulo 24.- Componentes del Proceso. El proceso de control interno estd integrado por
los siguientes componentes:

. Ambiente de Control.
2. Valoracion y Administracion de Riesgos.

3. Actividades de Control.
4. Informacion y Comunicacion.

5. Monitoreo y Evaluacion.

_——- - — e ———————
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Pdrrafo: La Contraloria General de la Republica desarrollard los elementos de los
componentes del proceso de control interno y dictard las normativas al respecto”.

5. Principios de Control Interno

La Ley n.° 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloria
General de la Republica, de fecha 08 de enero de 2007, consigna lo siguiente en relacion con
los principios de control interno:

“Articulo 23.- Principios. El proceso de control interno establecido o que se establezca por
cada entidad u organismos bajo el dmbito de la presente Ley deberd satisfacer los principios
de autorregulacion, auto control, auto evaluacion y evaluacion independiente, los cuales
serdn desarrollados por la Contraloria General de la Republica ™

El Decreto n.° 491-07, Reglamento de Aplicaciéon de la Ley n.® 10-07 (que instituye el
Sistema Nacional de Control Interno y de la Contralorfa General de la Republica, de fecha
08 de enero de 2007), de fecha 30 de agosto de 2007, consigna la definicién de cada uno de
los principios:

“Articulo 45. Principios de Control Interno. Para efecto de su aplicacion por las entidades
y los organismos del ambito de la Ley 10-07, los principios a que se refiere el Articulo 23,
de la Ley 10-07, se entenderdn como sigue:

Auto Regulacion: Un razonable nivel de-autonomia regulatoria de los entes publicos e
inherente al logro eficaz de los objetivos del control interno o de la gestion y a su deber de
dar cuenta de ello.

Auto Control: Asegurarse previamente de que la operacion o actividad que va a ejecutar es
legal, se basa en hechos ciertos y coherentes con los fines y los programas de la entidad u
organismo .y, qie es oportuno ejecutarla, es consustancial al control interno y a la
responsabilidad del servidor publico que debe ejecutarla.

Auto Evaluacién: La evaluacion de la efectividad de los controles en funcion del logro de
los objetivos institucionales, efectuada a conciencia y conviccion de los propios servidores
publicos”.
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6. Resultados de la Evaluacion

A continuacion, se presentan los principales elementos de la estructura de control interno
que, en nuestra opinién, deben ser mejorados por parte de la maxima autoridad del Instituto
Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI).

6.1 Ambiente de control
6.1.1. Falta de difusién de valores y compromisos éticos

La Ley n.° 41-08 de Funcion Publica, no ha sido difundida y promovida por las autoridades
del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), de manera que sus servidores
tengan el conocimiento de sus responsabilidades, derechos y deberes, esta ley contiene los
valores éticos que sustenta el sistema de control interno institucional y el compromiso que
debe asumir todo el personal de la entidad, ademas carece de unadeclaracion de principios
de conducta ética, para darla a conocer a todo sus servidores.

LaLey n.° 41-08 de Funcién Publica crea la Secretaria de Estado de Administracion Publica
(Hoy Ministerio). de fecha 16 de enero de 2008, articulo 78, establece:

“El régimen ético y disciplinario de los servidores ptiblicos, sin importar la naturaleza de
suvinculo funcional, esta dirigido a fomentar la eficiencia y eficacia de los servicios publicos
y el sentido de pertenencia institucional, a fin de promover el cumplimiento del bien comun,
el interés general y preservar la moral piiblica”.

Recomendacion:

Al director ejecutivocorresponde, a través del departamento de recursos humanos declarar y
promover oficialmente los valores y compromisos €ticos institucionales, consecuente con los
términos gue establece la Ley n.° 41-08 y disponer la realizacion de cursos y talleres de
trabajo comoe medio de divulgacion.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., explica: “En cuanto a la difusién de los valores
y compromisos éticos, y la difusion para el conocimiento de la Ley 41-08 de F uncion Publica,
hemos ido avanzando, (...) "
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Comentarios y conclusion de los auditores de la CCR

La entidad en su respuesta de réplica envia evidencias de estar implementando medidas
correctivas posteriores a la auditoria para subsanar la situacion planteada.

6.1.2. Plan Operativo Anual (POA) incompleto

El Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), posee un Plan Operativo Anual
(POA), que adolece de las actividades a desarrollar a corto plazo, con sus respectivas
previsiones presupuestarias, acorde a los objetivos y metas que se pretenden alcanzar. La
carencia de estos elementos implica que los objetivos de la entidad no estan claramente
definidos.

El Decreto n.° 405-04 que crea los principios y preceptos Reéctores de Control Interno del
Sector Publico, de fecha 5 de mayo 2004, Las Normas Basicas de Control Interno, I11
Preceptos, Planeacion, establece:

“El principal impacto del control interno de gestion es el de asegurar a la gerencia publica
su propésito primordial de alcanzar los objetivos institucionales. Para esto cada entidad
publica, debe establecer como parte de los elementos de control interno, un sistema de
planeacién que permita determinar con claridad la mision, la vision, los valores y los
objetivos institucionales que deben ser desarrollados a través de programas y proyectos con
objetivos especificos y metas o resultados periédicos a obtener, para cumplir con la mision
primordial de la entidad y conducirla hacia la vision que se ha proyectado”.

Recomendacion:
Al director ejecutivo le corresponde, a través del departamento administrativo incluir en la
elaboracién del Plan Operativo Anual las actividades a desarrollar, con sus respectivas

previsiones presupuestarias, a fin de contar con la herramienta que permita programar, dar
seguimiento y evaluar el logro de los objetivos estratégicos e iniciativas institucionales.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernéndez R., explica: “En los iltimos afios se ha estado
elaborando el Plan Operativo Anual, con sus respectivas provisiones presupuestarias, con
las actividades a desarrollar tanto a corto, mediano y largo plazo, acorde con los objetivos
y metas que se pretenden alcanzar. (...). (Nota: en este caso anexamos evidencias
segmentadas porque el documento es muy voluminoso)”.
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Comentarios y conclusion de los auditores de la CCR

La administracion de la entidad acoge la recomendacion efectuada y envian como evidencia
el Plan Operativo Trimestre octubre - diciembre 2017.

6.1.3. Ausencia de reglamentaciones internas

El Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), carece de reglamentaciones que
regulen y faciliten el trabajo y control de las operaciones financieras, administrativas y
operativas, entre las cuales sefialamos las siguientes:

> Manuales de procedimientos que destaque la metodologia a utilizar en la ejecucion
de los procesos en cada éarea;
> Reglamento de Administracion de Recursos Humanos

Cabe destacar, que la entidad, se encuentra en un proceso de adecuacion institucional, posee
una Estructura Organizativa y Organigrama, pre-aprobada por el Ministerio de
Administracion Publica, pero se maneja con la iiltima actualizacion correspondiente al afio
2008.

La Ley n.° 10-07 que instituye el Sistema Nacionalde Control Interno y de la Contraloria
General de la Republica, de fecha 8 de enero de 2007, articulo 7.-Atribuciones y Deberes
Institucionales, numeral 2, y articulo 25.- Responsables del Control Interno, cito:

“Articulo 7.-Atribuciones y Deberes Institucionales. Las entidades u organismos bajo el
dmbito de esta Ley, asi como los servidores publicos en todos los niveles de la organizacion
de los mismos, tienen las siguientes atribuciones y deberes para asegurar la efectividad del
control interno institucional:

2) Elaborar, en el marco de la presente ley y de la normativa bdsica de control interno
que emita la Contraloria General de la Repiiblica, las normas secundarias, sistemas
y procedimientos para el establecimiento, operacion y mantenimiento de su propio
proceso de control interno, de acuerdo a la naturaleza de sus operaciones y
objetivos”.

“Articulo 25.- Responsables del Control Interno: El titular de cada entidad u organismo
bajo el ambito de la presente ley, es el principal responsable del establecimiento y
cumplimiento del control interno en la respectiva institucion. Los servidores publicos en los
diferentes niveles de responsabilidad de la entidad u organismo, responderdan por el
mantenimiento y cumplimiento del control interno de las operaciones o actividades a su

cargo’.
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El Decreto n.° 491-07 que establece el Reglamento de Aplicacion de la Ley n.° 10-07. que
instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloria General de la Republica,
de fecha 30 de agosto de 2007, articulo 47.- Componentes del Proceso de Control Interno.
numeral 1 Ambiente de Control, incisos k) e 1), cita:

“k) Documentacion de los sistemas y procesos; (...)
i) Politicas y prdcticas de gestion de recursos humanos”.
Recomendacion:
Al director ejecutivo le corresponde, coordinar con los organismos correspondientes y el
departamento administrativo, la elaboracion de los manuales y reglamentos requeridos, que
faciliten el funcionamiento administrativo y financiero, atendiendo las nmormativas que

regulan el procedimiento general de la administracion publica y laley que la rige.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., explica: “Con relacion a este punto, remitimos
como anexo la resolucion No. 004-2018, que aprueba el Manual de Procedimiento de la
Institucién y previo a esta, mediante resolucién-No. 001-2018 se habia aprobado la
estructura organizativa, de la cual hace mencion la citada resolucién 004-2018.- (...) .

Comentarios y conclusiones de los auditores de la CCRD

La entidad expresa en su respuesta de réplica estar implementado medidas correctivas
posteriores a la auditoria, a los fines de subsanar la debilidad detectada.

6.2 Valoracion y administracién de riesgos

El Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), no ha implementado las
Normas Basicas de Control Interno (NOBACI), que le permita disponer de mecanismos para
la identificacién y valoracion de los riesgos, para los posibles eventos y/o situaciones que
pudieran ocurrir y afectar de manera negativa el logro de los objetivos institucionales;
impidiendo poder sefialar las fallas significativas, dafios y efectos considerables a los cuales
se puede ver expuesta la institucion, ya sea, producto de errores humanos, uso incorrecto de
los recursos, falta de segregacion de funciones, supervision oportuna, adecuacion de la
némina acorde a los cambios efectuados.
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El Decreto n.° 491-07, que establece el Reglamento para la aplicacion de la Ley n.° 10-07
que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloria General de la
Republica, del 8 de enero de 2007, de fecha 30 de agosto de 2007, articulo 47. Componentes
del Proceso de Control Interno, numeral 2. Valoracién y administracion de riesgos, establece:

“Las entidades y los organismos puiblicos deberdn identificar y evaluar los riesgos
relevantes derivados de los factores ambientales que afecten el logro de los objetivos
institucionales; asi como emprender las medidas pertinentes para afrontar exitosamente
tales riesgos. La gestion de riesgos institucionales es un proceso del cual el control interno
es parte integral, que ayuda a la direccion superior de las entidades a administrar
eficazmente la incertidumbre y sus riesgos y oportunidades asociadas, pdra mejorar la
capacidad de generar o agregar valor a todos sus grupos de interés, alcanzar los objetivos
institucionales y prevenir la pérdida de los recursos, en especial enpertodos de cambio”.

Recomendacion:

Al director ejecutivo corresponde, identificar y evaluar los riesgos relevantes derivados de
los factores que afecten el logro de los objetivos institucionales; acorde a lo que establecen
las NOBACI, asi como las acciones que se han'de tomar para mitigar y afrontar exitosamente

tales riesgos, con la finalidad de dar cumplimiento al articulo 47 del Decreto n.° 491-07.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., explica: “En lo que respecta a esta
observacion, estamos anexando ‘un- facsimil de la metodologia de valoracion y
Administracion de Riesgo de la institucion. (...)".

Comentarios y conclusiones de los auditores de la CCRD

La entidad en su respuesta de réplica envia como medidas correctivas posteriores a la
auditoria, un Manual con la metodologia a implementar en la Valoracion y administracion
de riesgos, de fecha septiembre 2018.

6.3 Actividades de control
6.3.1 Inconsistencias entre balance en libro y conciliacién bancaria
Durante el proceso de reconciliacién identificamos cuentas con balances en libros que

difieren de los valores que reflejan las conciliaciones, correspondientes a los cortes
mensuales. Seglin se muestra a continuacion
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Balance segiin | Balance
Fecha N.” Cuenta Nombre movimiento segin Diferencia
contable conciliacion
240-013966-5 | Cultura del Agua Contra la Pobreza 17,398,627 3,600 17,395,027
31/12/2015 | 010-249063-5 | Laboratorio Geométrica 2,175 0 2,175
010-500072-8 | Sueldos y salarios 35,554,984 888,898 34,666,086
Total 52,955,786 892,498 52,063,288

Cabe destacar, que la cuenta bancaria n.° 010-249063-5, no fue conciliada por la entidad,
durante el ultimo semestre del afio 2015.

El Manual Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Contraloria General de la Republica
(CGR), en los Controles Internos Area de Banco (Desembolsos), numeral 18, expresa:

“Las cuentas bancarias deben ser conciliadas cada 30 dias (mes comercial); para controlar
la existencia de efectivo en los bancos y determinar el balance real al final de cada periodo.
Las conciliaciones deben ser preparadas por personas independientes del manejo y registro
del efectivo. Estas personas deberdn obtener explicaciones Satisfactorias por todos los
periodos anormales de transito, tanto de cheques como de depositos y cualquier diferencia
detectada en la realizacion de la referida operacion, deberan hacerse los registros de lugar
en los libros contables (ajustes) ™.

En comunicacion de fecha 8 de abril de 2016, la Leda. Carmen Espinal, CIE n.° 001-
0115249-4, encargada de Contabilidad, expresa: “La diferencia que existe enire las
conciliaciones y los libros de contabilidad, es el resultado de varias transacciones que fueron
hecha en ese proyecto, de las cuales no se enviaron a contabilidad los documentos para
proceder al registro y por ende disminuir el balance; ya que las conciliaciones no eran
remitidas al departamento para fines de cuadrar y conciliar la cuenta. Estas eran elaboradas
en dicho proyecto, por un contador. Se procederd a recopilar todos los documentos para
fines de conciliar.

La cuenta de sueldos y salarios No. 010-500072-8, no presenta movimiento en libro en las
conciliaciones, segiin numeral No. 1, debido a un impase que se presento en los pagos, el
cual pasé de cheque continuo a pago electrénico y luego retornaron de nuevo, de pago
electrénico a cheque continuo.

Se solicité al Banco de Reservas, mediante oficio No. 0244, d/f 2-7-2013, el cierre de la
cuenta No. 010-249063-3, donde se instruta transferir los fondos de esa cuenta a la cuenta
corriente No 010-300136-8, ya que dicho proyecto habia finalizado.
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Al momento del cierre de fecha 27 de octubre de 2015 habia generado cargos bancarios por
valor de RDS$2,175.00, se procedié hacer una transferencia por el balance para el cierre de
la misma”.

Recomendacion:

Al director ejecutivo corresponde instruir a la gerente Administrativa y Financiera, conciliar
los saldos segun libro acorde a los balances que presentan los registros contables de la
institucion.

Reaccion de la administracion de la entidad.:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., explica: “Con relacién a la cuenta No. 240-
013966-5, al 31/12/15 presentaba incongruencia en los balances debido a que la ultima
conciliacion presentada cuyos balances consolidados era de RDS3,600.00 y el auditor o
auditora actuante pidié un corte en libro a esa fecha ¢uando realmente la cuenta se habia
conciliado al 30/12/2015. Obviamente, los balances no podian coincidir, pues luego de la
conciliacion al 30/11/2015, hubo necesidad de utilizar_dicha cuenta para depositar los
fondos procedentes de la Presidencia de la Repiiblica, para los trabajos urgentes de la
construccion del Proyecto Lineal y Adecuacién del Rito, en la Provincia de la Vega, pues no
habia tiempo de iniciar el proceso de‘registros de firmas con la premura que acarreaba la
aceleracion de los trabajos de dicho Proyecto.

A partir del 2016 esta cuenta fue consolidada luego que se hiciera un ajuste de su balance
con los soportes que generabanla diferéncia entre libro y banco. En cuanto a la cuenta No.
010-249063-5, de RD$2,175.00, fue una partida que se deposité para cubrir gastos
bancarios que se habian generado en la misma, y que el banco solicilto que fuesen cubiertos
para poder cerrar la misma.

La cuenta No. 010-500072-8, denominada Sueldos y Salarios, no presentaba movimientos
en el libro por tanto no se conciliaba debido a que cuando se hizo el cambio de modalidad
de pago de los sueldos a efectuarse electrénicamente, quedaron muchos cheques en transito
que los beneficiarios no se presentaron al cobro, por la sencilla razén de que los montos
eran insignificantes por las deducciones y retenciones que se hacian y no mostraban interés
alguno en presentarse al cobro. Para resolver la situacion nos vimos en la necesidad de
hacer un ajuste contable al mes de enero 2018.

En cuanto a las cuentas Nos. 010-242151-0, Proyecto Nizaito y la cuenta No. 100-201006-
0 Proyecto Proda, eran cuentas de proyectos antiguos cuyos cierres se habian solicitados en
varias ocasiones, pero no fue hasta el aiio 2017 que el banco obtempero la solicitud del
cierre”.
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Comentarios y conclusiones de los auditores de la CCRD

La entidad efectud una breve explicacién del porqué de las diferencias detectadas en algunas
cuentas, verificadas en la reconciliacion bancaria, sin suministrar evidencias que justifique
lo expresado en réplica.

6.3.2 Conciliacion realizada sin los registros contables

Se comprobé que la cuenta n.° 840-000028-3, del Proyecto de Recuperacion de Emergencia
y Gestion de Riesgo por Desastres Naturales, fue conciliada sin presentar los movimientos
contables, destacamos que todas las transacciones realizadas con fecha posterior al 7 de enero
de 2014 fueron registradas por el Departamento de Contabilidad de manera consolidada, sin
disgregar los débitos, créditos, transitos y cargos bancarios de la misma.

La NOBACI IlI-Actividades de Control, Pauta n.° I1I-001, emitida por la Contraloria General
de la Republica, 5 Conciliaciones, numeral 3.17, establece:

“Los archivos son conciliados con los documentos apropiados sobre una base regular; por
ejemplo: los archivos de contabilidad relacionados con las cuentas bancarias son
conciliados con los estados bancarios correspondientes’”.

En comunicacion de fecha 8 de abril de 2016, la Leda. Carmen Espinal, CIE n.° 001-
0115249-4, encargada de Contabilidad, expresa: “El proyecto Noel y Olga como todos los
de mds proyectos tienen su propio contador, estos a su vez llevan su registro contable, los
cuales deben de remitir todos los documeéntos a contabilidad para tales fines, pero la persona
responsable no habia enviado a centabilidad los documentos para dar inicio a los registros
en libros, y todas las transacciones hechas en fecha de julio a diciembre de 2013. Se procedio
a recopilar todas lds informaciones y luego se registraron en enero 2014

Recomendacion:
Al director ejecutivo le corresponde instruir a la gerente Administrativa y Financiera, requerir
a los encargados de los proyectos remitir a la Sede Central los soportes de los registros

contables realizados por cada obra ejecutada de manera oportuna a fin de consolidar la
informacion.

6.3.3 Balances de cuentas bancarias sin presentar

Mediante la recepcion de la confirmacion de banco, identificamos que la entidad posee
balance en cuentas, las cuales no nos proporcioné. Ver detalle a continuacion:
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- . Balance al
Nimero Cuenta | Tipo de cuenta Banco 2013 2014 2013

010-242151-0 69,240 69.240 0
010-249913-6 919.605 700 0
010-500366-2 1,188.002 14,933 0
040-200627-3 458371 40.109 16.877
040-500009-0 13.499 2.348 0
045-000133-4 3.021,271 | 488.715| 489051
045-000134-2 5,282 3.159 0
050-500180-2 279.053 169 0
050-500190-0 443,188 [ 4.375.210 | 213,589
060-500023-9 62,338 16,611 13.274
060-500045-0 1.407.547 14,827 139
061-001490-0 44,875 1,976 0
1D1-201006-0 Corriente Banco de Reservas Y L7195 L
100-500010-4 42,325 55,050 0
100-500031-7 2.033411 161,111 33.762
120-500021-3 66.110 14.564 14,565
120-500051-5 79.719 | 325,561 15,112
130-500011-8 81.404 824 0
130-500025-8 1.538.841 287441 | 1.377.176
130-500028-2 590.253 37.776 21,133
150-500023-5 39,734 5.285 115
150-500031-6 1.183.943 | 416,610 55,633
190-500003-8 16.540 0 354
190-500039-9 0 40.196 61,902
210-300009-3 20,228 0 0
210-300012-3 225437 23,326 30.120
Subtotal | 13,832,011 | 6,397,536 | 2,342.802
010-000611-9 | Ahorro [ Banco de Reservas 436 | 186,406 | 199,041
Total | 13,832,447 | 6.583,942 | 2,541,843

Las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Publico, emitidas por la Direccion General
de Contabilidad Gubernanmental (Digecog), en las Normas Fundamentales de Contabilidad,
entre las cuales cita Importancia Relativa, establece:

“La informacién de los Estados Financieros deben exponer adecuadamente todas las
transacciones cuya materialidad afecte o pueda afectar al patrimonio del Ente,
cuantificandolos en su exacta incidencia, a los fines de permitir una adecuada
interpretacion. Toda transaccion reviste de relevancia cuando un cambio en las condiciones
que la originaron ya sea interna o externa, pueda influir en las conductas o decisiones de
los usuarios. Aquellas transacciones que puedan incidir en el futuro del Ente, deberan
expresarse por medio de nota a los Estados Financieros”.

En comunicacién de fecha 2 de septiembre de 2016, la Leda. Sandra Medina, CIE n.° 013-
0000979-0, encargada Depto. Financiero, expresa: “Existen diez oficinas regionales en el
interior del pais, que manejan sus cuentas bancarias y se revisan cuando el cuerpo de
auditores de la institucion va a fiscalizar sus operaciones, es por esa razén que no
disponemos de los estados de las mismas”.
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Recomendacion

Al director ejecutivo le corresponde instruir a la gerente Administrativa y Financiera,
consolidar y transparentar todos los recursos que posee la institucion, conforme a lo que
establece la Ley n.® 423-06.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., explica: “Con relacién a estas cuentas, estas
corresponden a las diferentes Direcciones regionales y nunca las conciliaciones llegan con
regularidad a la Sede Central. En ese sentido reiteramos la comunicacién de fecha 02 de
septiembre de 2016, firmada por la Lic. Sandra Medina, Encargada del Depto. Financiero.

()"

Comentarios y conclusiones de los auditores de la CCRD

La respuesta en réplica de la entidad destaca que no posee el control total de sus movimientos
contables.

6.3.4 Cheques emitidos sin registrar

Se comprobd que los cheques en transito presentados en la conciliacion bancaria de la cuenta
n.° 010-500072-8, al 31 de diciembre de 2013, por un monto de RD$240,109., no estan
registrados, ni existen en los libros de entrega de Tesoreria, cabe destacar que su detalle
carece de la fecha de emision, por lo que, no fue posible determinar el tiempo de transito de
estos. Ver detalle en el anexo 1.

Las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Publico, emitidas por la Direccion General
de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), en las Normas Fundamentales de
Contabilidad, entre las cuales cita Reconocimiento de las Transacciones, establecen:

“Determinar el.momento en el cual se produce una modificacion en la situacion patrimonial
o en los resultados, producto de las transacciones que el Ente, requiere reconocer eslos
hechos mediante los registros contables pertinentes en cuanto a su magnitud y oportunidad.

Las transacciones que afecten a los Entes determinan modificaciones en el Patrimonio como asi
también, en los resultados de las operaciones.
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La oportunidad en la cual se considera modificado el Patrimonio y los resultados del Ente y,
consecuentemente sus variaciones, corresponde al momento del devengamiento. Para la
contabilidad estatal ademds considera consumida la apropiacién y ejecutado definitivamente el
presupuesto”.

Las referidas normas, en las Cualidades de la Informaciéon Contable, entre las cuales cita
Veracidad y Confiabilidad, establecen:

“Veracidad. La informacion financiera debe ser fidedigna, resultando para ello
imprescindible incorporar en los registros contables, exclusivamente, aquellas
transacciones realmente ocurridas y, por consiguiente, expresadas en su adecuada
dimension”.

“Confiabilidad. La informacion financiera debe reunir requisitos.de certidumbre tal que le
otorgue, frente a los usuarios, el cardcter de creible y valida para adoptar decisiones
pertinentes”.

En comunicaciéon de fecha 8 de abril de 2016, la Leda. Carmen Espinal, CIE n.° 001-
0115249-4, encargada de Contabilidad, expresa: “Se procede mediante la relacion de los
cheques en transito del mes anterior, y la relacion de los cheques emitidos correspondientes
al mes que se va a conciliar y el Estado del banco, determinamos los transitos. Al no
presentar el movimiento en libro”.

Recomendacion:

Al director ejecutivo le corresponde solicitar a la gerente Administrativa y Financiera, incluir
en los registros contables todas las transacciones relacionadas con las operaciones financieras
de la institucién conforme a los requerimientos establecidos por las normativas vigentes
aplicables a la entidad.

6.3.5 Ingresos no depositados oportunamente

Se verifico ingresos por el monto de RD$56,119., por concepto de sobrantes de efectivo,
devolucion de viaticos, reintegro de cheque. servicios de licitacion, pago del 5 % retencion
de supervision de obras, analisis de calidad de aguas y fisico de suelos, que presentan retrasos
en su depdsito segun los recibos de hasta dos (2) dias, contados a partir de su recepcion.
Seglin se muestra a continuacion:

e ———————————
CARTA A LA GERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS PAGINA 16 DE 109
HIDRAULICOS (INDRHI)

PERIODO 1.° DE SEPTIEMBRE DE 2013 - 31 DE DICIEMBRE DE 2015



<=

CCRD
CAMARA DE CUENTAS
commmemmm INFORME FINAL
Fecha N.° recibo Depdsito Dias Monto

03/12/2013 65854 05/12/2013 1,000

08/01/2014 65880 13/01/2014 3.487

27/06/2014 65974 01/07/2015 3,000

65986 18,488

25/07/2014 65987 29/07/2014 2 10,859

65988 6.195

30/09/2014 66039 03/10/2014 2,615

15/06/2015 66224 17/06/2015 8.625

15/09/2015 66294 18/09/2015 1,850

Total 56,119

El Manual Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Contraloria General de la Republica
(CGR), en los Controles Internos para el Area de Caja (Recepcion); numeral 5, expresa:

“Todos ingresos deben ser depositados integramente a mas tardar el siguiente dia laborable,
el cajero debe anexar el volante del depésito al recibo de ingreso correspondiente y debe
quedarse con una foto copia del deposito”.

Recomendacion

Al director ejecutivo corresponde instruir a la gerente Administrativa y Financiera, para que
en lo adelante el efectivo recaudado sea depositado en el tiempo establecido por las Normas

de Control Interno, emitidas por la Contraloria General de la Republica.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. ©lgo Fernandez R., explica: “La diferencia entre el tiempo de
haber recibido el ingreso y el posterior depdsito, siempre existird, puesto que cuando el
ingreso llega a nuestras oficinas en avanzadas horas, en la mayoria de los casos, los
depdsitos se efectiian el proximo dia laborable. (...)".

Comentarios y conclusiones de los auditores de la CCRD

La entidad acoge la debilidad planteada y explica las razones por la que se dan esos casos en
la institucion.

6.3.6 Recibos de ingresos sin sello y firma del cajero

Se verifico recibos de ingresos por el monto de RD$106,999,181., que adolecen del sello y
firma del cajero. Ver detalle en el anexo 2.
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El Manual Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Contraloria General de la Republica
en los Controles Internos para el Area de Caja (Recepcion), numeral 2, sefiala:

“Todos los ingresos de efectivo deben hacerse constar en un recibo de ingreso, el cual debe
ser firmado y sellado por el cajero”.

Recomendacion:

Al director ejecutivo le corresponde instruir a la gerente Administrativa y Financiera, para
que esta instruya al encargado de la Division de Tesoreria a los fines de que los recibos de
ingresos sean firmados y sellados por los cajeros y asi dar cumplimiento-a los Controles
Internos para el Area de Caja (Recepcion), emitidos por la Contraloria General de la
Republica.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Ferndndez R., explica: "Sobre este punto aclaramos que los
talonarios de recibos de ingreso tienen un original y tres copias. El original se entrega a
quien remite el ingreso y las demds copias se distribuyen para fines de registros y archivos,
pero el original siempre estd sellado”.

Comentarios y conclusiones de los auditores de la CCRD

La entidad se justifica ante esta debilidad de control, no obstante, no suministro evidencias
para avalar la misma.

6.3.7 Ausencia de comprobante de depésito

Se verifico queé la entidad recibié en devolucion de gasto un monto de RD$116,807., sin
anexar el comprobante de deposito correspondientes.

Fecha N.” de RI/ CK Concepto Monto RD$
13/12/2013 1024 Devolucién de sobrante de deposito 116,807

El Manual Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Contraloria General de la Republica
(CGR), en los Controles Internos para el Area de Caja (Recepcion), numeral 5, expresa:

“Todos los ingresos deben ser depositados integramente a mds lardar el siguiente dia
laborable. El cajero debe anexar el volante del depdsito al recibo de ingreso correspondiente
y debe quedarse con una fotocopia del deposito”.
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Recomendacion:

Al director ejecutivo le corresponde instruir a la a la gerente Administrativa y Financiera,
para que esta, a su vez instruya al Tesorero para que se asegure de que a los expedientes de
ingresos le sean anexados los comprobantes de depositos correspondientes.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., explica: “Para la fecha en que se realizaba la
auditoria, en las Direcciones Regionales se hacian recaudaciones que eran depositadas
directamente a la cuenta de la institucion, por lo tanto, las evidencias de depositos se
quedaban en la jurisdiccién correspondiente. Este procedimiento fue cambiado por tanto
este caso quedo resuelto”.

Comentarios v conclusiones de los auditores de la CCRD

La entidad acoge la debilidad planteada, expresando que la situacion fue subsanada.
6.3.8 Ingresos no depositados en la Cuenta Unica del Tesoro

Se verificé que la entidad no deposit6 €n la Cuenta Unica del Tesoro los ingresos recaudados
a través de sus actividades propias por un.monto de RD$316,961,248.

La Ley Orgénica de Presupuesto para el Sector Publico n.° 423-06 del 17 de noviembre de
2006, articulo 24, establece:

“Todos los ingresos corrientes y de capital, donaciones y desembolsos de préstamos en
efectivo o en valorés percibidos deben ser depositados en la Tesoreria Nacional y para su
utilizacion réequerirdn de la correspondiente apropiacion presupuestaria’.

El Decreto n.° 441-06, Reglamento de aplicacion de la Ley n.° 567-05. del Sistema de
Tesoreria de la Republica Dominicana, de fecha 3 de octubre de 2006, articulo 9, literal a),
establece:

“Los ingresos que reciban las tesorerias institucionales por conceptos de captacion de
impuestos, lasas, cuotas, multas, cargos y otros cobros administrativos que realicen y que
signifiquen la entrada de ingresos reales, deberdn ser depositados en las cuentas colectoras,
habilitadas para tales fines, el mismo dia en que fueron recibidos o en la manana del
siguiente dia laborable”.
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La Circular 000006 Obligatoriedad de Depositar en el Fondo General (100) los Recursos
Propios, de la Contraloria General de la Republica (CGR), de fecha 3 de marzo de 2005,
expresa:

“(...) La obligatoriedad de depositar en el Fondo General de la Nacion (I 00) todos los
recursos recaudados de manera directa, es decir, los fondos propios que anteriormente se
denominaban extra-presupuestarios; por lo cual queda totalmente prohibido depositar
dichos recursos en cuentas particulares”.

Recomendacién:
Al director ejecutivo le corresponde instruir a la gerente Administrativa y Financiera, para
que esta a su vez instruya al Tesorero, proceder a depositar todos los ingresos propios

percibidos conforme a las disposiciones establecidas.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., explica: “En la fecha en la que se realizo la
auditoria, la implementacion de ese sistema estaba en sus inicios y aun en la institucion no
estaba totalmente implementado ™.

Comentarios y conclusiones de los auditores de la CCRD

La entidad reconoce el no depdsito de sus ingresos extrapresupuestarios a la Cuenta Unica
del Tesoro.

6.3.9 Discrepancia en la presentacion de los ingresos recibidos

Se identificé discrepancia neta de RDS$711,276,996., entre los ingresos recibidos del
Gobierno” Central presentados por la Division de Programacion y Presupuesto y las
transferencias suministradas por el Departamento de Tesoreria correspondientes al periodo
auditado, segun se detalla a continuacion:
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Segin Segiin Diferencia D'f"'f"’““‘“
Mes Presupuesto Tesoreria el
Mis Menos
Septiembre 112,795,116 199,016,132 0| (86.221.016) (86,221.016)
Diciembre 584.122.164 165.127.706 | 418.994.458 0 418.994.458
Subtotal 2013 696,917,280 364,143,838 | 418,994,458 | (86,221,016) 332,773,442
Enero 78.182.776 91,961,596 0] (13.778.820) (13.778.820)
Junio 181,092,759 125,570,712 | 55,522,047 0 55,522,047
Julio 225,997422 105.585.914 | 120,411,508 0 120,411,508
Septiembre 162.399.273 183,285,312 0] (20.886.039) (20.886.039)
Diciembre 223,041,632 201.739,076 | 21.302.556 0 21.302,556
Subtotal 2014 870,713,862 708,142,610 | 197,236,111 | (34,664,859) 162,571,252
Enero 117.230.367 85,575,521 | 31,654.846 0 31.654.846
Junio 240,528.880 176,555.521 | 63.973.359 0 63.973,359
Julio 254,226,100 178.036.503 [ 76,189,597 0 76.189.597
Diciembre 269.846.300 225.731.800 | 44,114,500 0 44,114,500
Subtotal 2015 881,831,647 665,899,3457 | 215,932,302 0 215,932,302
Total 2,584,348,801 1,873,071,805 | 832,162,871 | (120,885,875) 711,276,996

Las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Publico, emitidas por la Direccién General
de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), en las Cualidades de la Informacion Contable,
entre las cuales cita Confiabilidad, expresa:

“La informacion contable debe reunir requisitos de cerlidumbre tal, que le otorgue, frente a
los usuarios, el cardcter de creible’y vdlida para adoptar decisiones pertinentes. Esta
cualidad de la informacion estd relacionada con la captacion de los datos, su clasificacion,
valuacion y exposicion”.

En comunicaciones de fechas 22 y 24 de agosto de 2016, la Lic. Dulce Herrera, CIE n.°001-
0785899-5, encargada de la Divisién de Programacion y Presupuesto, expresa: “(...) no
recibiamos los reportes de los montos ingresados del SIGEF, ya que Tesoreria no estaba
habilitado este sistema y tampoco llegaban estos aportes por conciliacion, no habia forma
de saber con exactitud qué ingresaba realmente al INDRHI.

Por lo cual podemos notar algunas diferencias entre los reportes de Tesoreria y Presupuesto
en el afio 2014. Por eso se nos hace dificil comparar esos meses solicitados por ustedes.

Por otro lado, el sefior Julio Payano no tiene reportado la Energia no cortable lo que
dificulta encontrar las diferencias entre él y nosotros.

En el afio 2015 ya teniamos un mejor manejo del SIGEF, por eso en este aio no existen
diferencias ya que se hizo un reporte conciliado con el Tesorero.
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La diferencia reflejada en el mes de septiembre se debe a que los montos detallados en el
anexo reflejados por Tesoreria ascienden a RDS8199,016,132.00, mientras en nuestro
registro de la Divisién de Presupuesto tiene un monto de RDS112,795,116.00.

Esto debido a que nuestro registro se realizé mediante los recibos de transferencias recibidas
en el mes de septiembre, sin embargo, en el mes de noviembre se realizé el registro de los
montos restantes ya que fite en esta fecha en donde llegé a nuestras manos la conciliacion
bancaria correspondiente al mes de septiembre y se hicieron los ajustes correspondientes.

Con relacion al mes de diciembre anexo se envia la relacion de nuestro registro y la
conciliacién bancaria que sirve de soporte a los mismos, con excepcion de los montos
correspondientes a la seguridad social y la energia eléctrica no cortable, montos que de
igual manera sefialaremos. En total en este mes nuestro. registro  asciende a
RD$584,122,163.00".

Recomendacion:

Al director ejecutivo le corresponde instruir a la'gerente Administrativa y Financiera, para
que en lo adelante los encargados departamentales relacionados entre si concilien la
informacion financiera de la institucion, de manera que la misma sea coherente y esté en
condiciones de cumplir con las Normas de Contabilidad Gubernamental Aplicables al Sector

Publico.

Reaccion de la administracién de la entidad:

El director ejecutivo, Ing«Olgo Fernandez R., explica: (...).

“En cuanto al afio 2013 como se visualiza en el oficio No. 69 D/F 24 de agosto del afio 2016,
en respuestd a la comunicacion No. 109 emitida a los auditores de la Camara, (...); se le
demostré que esa diferencia del mes de septiembre por un monto de RD$86,221,016 nos
habian llegado de la DIGEPRES, y que esa diferencia pertenecia a Energia Eléctrica no
Cortable, Seguridad Social y Pagos a Suplidores. Y que posteriormente se hicieron los
ajustes (...).

En el mes de diciembre del afio 2013 nuestra Division de Presupuesto reporto unos ingresos
por un monto de RDS384,122,163.93, dicho monto fue validado con la conciliacion bancaria
y la division de Tesoreria realizo los ajustes correspondientes ya que tenia esos mismos
montos en sus ingresos como se muestra en el anexo No. 2. Dicha diferencia fue corregida.
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También en el mismo oficio para el aiio 2014, se les notifico a los auditores de la Camara
en el punto No. 9 que existian unas diferencias en los meses de enero, junio, Jjulio, septiembre
y diciembre, explicamos que se registraba el mismo valor de los libramientos pagados como
ingresados, pues no teniamos otra forma de como obtener los ingresos por el Sigef. Es decir,
nosotros no recibiamos los reportes de los montos ingresados del Sigef, ya que en Tesoreria
no estaba habilitado este Sistema y tampoco llegaban estos aportes por conciliacion, no
habia forma de saber con exactitud que ingresaba realmente a la institucion. Por lo cual
podemos notar algunas diferencias entre los reportes de Tesoreria y Presupuesto en el aiio
2014.

Por otro lado, en la Divisién de Tesoreria no tenian reportado la Energia Eléctrica no
Cortable, lo que dificulto encontrar la diferencia entre ellos y nosotros.

(...) En el aiio 2015 al igual que el Tesorero de la Institucion; en el mes dejulio segun el
SIGEF nos da el mismo monto de RDS178,036,503; pero. a este valor se le sumo
RDS$76,189,597.25 de Energia Eléctrica no Cortable y el¥ecibo de ingreso propio No. 66244
por un monto de RDS649,000; por lo que en total nos hace RD$254,875,100.25;
posteriormente el tesorero hizo sus ajustes para corregir dicha/diferencia, (...).

De igual manera en el mes de diciembre del aiio 2015, la division de Presupuesto certifica
que el monto reportado a nosotros por la Division de Tesoreria fue de RD$269,846,300;
obviando la Division de Tesoreria los libramientos No. 73 y 72 y estos suman
RDS§44,114,500.

Cabe sefialar que todas esas discrepancias mencionadas entre las divisiones de Presupuesto
y Tesoreria se le dieron respuesta en el momento oportuno, la fecha indicada y con las
correcciones de lugar”.

Comentarios y conclusiones de los auditores de la CCRD

La administracién de la entidad, en su respuesta de réplica nos refiere a las reacciones de los
diferentes departamentos involucrados en la diferencia detectada, donde presupuesto explica
que, no recibian los reportes de los montos ingresados del SIGEF, no estando Tesoreria
habilitado en ese sistema, por lo que no podian conciliar, y saber con exactitud qué ingresaba
realmente al INDRHI; expresando que a partir del afio 2015, tenian mejor manejo del SIGEF,
y empezaron a disminuir las diferencias entre ambos departamentos.

Cabe destacar que los montos observados fueron los arrojados en la conciliacion de las
informaciones suministradas, por los diferentes departamentos y el auditor revisor de dicho
rubro.
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6.3.10 Expedientes del personal con documentacién incompleta

Mediante la revision a una muestra de sesenta y cinco (75) expedientes del personal fijo del
Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), observamos que el cien por ciento
(100 %) de los mismos adolecen de las documentaciones soportes que citamos a

continuacion:
e 30 % Evidencia de estudios realizados (Diplomas, certificados).
e 100 % Certificados médicos
e 100 % Certificados de antecedentes penales.
e 90 % Evaluacion de desempefio

Ver detalle en el anexo 3.

La Ley n.° 41-08, de Funcién Publica y crea la Secretaria de Estado de Administracion
Publica (Hoy Ministerio). de fecha 16 de enero de 2008, articulo 33, establece:

“Las condiciones generales de ingreso al servicio publico.son'las siguientes:

1. Ser dominicano;

2. Estar en pleno goce de los derechos civiles y politicos;

3. Estar en buenas condiciones de salud fisica y mental para desempefiar el cargo;

4. Demostrar capacidad o idoneidad para el buen desempefio del cargo mediante los
sistemas de seleccién que e establezcan segun la clase de cargo a ocupar;

5. No estar incurso.en el régimen de incompatibilidades:;

6. No encontrarse inhabilitado:

a) por destitucién de un cargo publico debido a la comision de una falla de
tercer grado conforme a lo establecido en el régimen élico y disciplinario
previstoen la presente Ley,

b) por haber sido sancionado por sentencia judicial de conformidad con la
legislacion penal vigente,

¢) por haber intentado ingresar o haber ingresado al servicio publico mediante
actuaciones fraudulentas.

7. Tener la edad constitucional o legalmente exigida;

8. Ser nombrado o contratado por autoridad competente, juramentarse en los casos
previstos en el ordenamiento juridico y tomar posesion del cargo conforme a lo
dispuesto por la Constitucion y las leyes de la Repuiblica”.
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En fecha 3 de junio de 2016, la Lic. Lavidania Corona Pérez, CIE n.° 001-1766826-9,
encargada de Recursos Humanos, expresa: “Con respecto a los expedientes de los
colaboradores que estdn incompletos, en los préximos dias se remitird una comunicacion a
todos los colaboradores a nivel nacional solicitandole las documentaciones pertinentes .

Recomendacion:
Al director ejecutivo debe instruir a la encargada de Recursos Humanos, sustentar los
expedientes del personal que ingresa a la institucion, a fin de evidenciar las competencias y

condiciones de este, de acuerdo con lo establecido por la Ley n.” 41-08.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., a través de la directora de Recursos Humanos,
Lic. Gladys Rossana Espejo Feliz, explica: “Se emitié una cireular mediante Oficio No. 273,
de fecha 8 de junio del 2016, sobre solicitud de documentacion para expedientes.

En cuanto a la Evaluacién del desempeiio, en el tiempo que hecha la Auditoria, estabamos
trabajando con el Ministerio de Administracion Piblica los requisitos para la
implementacion de la misma, como la aprobacion de Estructura, entre otros. A mediado del
aiio 2018, se trabajé con los Acuerdos de Desemperio y estd programada para el final de
este aiio 2019 la Evaluacién del Desempeiio Laboral, anexo copia de circulares. (...)".

Comentarios vy conclusiones de los auditores de la CCRD

La entidad acoge la debilidad sefialada, no obstante, presenta evidencias de las medidas
correctivas tomadas para subsanar la situacion planteada.

6.3.11 Empleados incluidos en néminas de otras entidades del Estado
Se comprobd gue seis (6) empleados fijos de la entidad, perciben salarios en otras

instituciones del Estado, desembolsando la entidad por este concepto, durante el periodo
auditado el monto de RD$3,922,548., segun detalle:

Nombre CIE Departamento Cargo en ¢l INDRHI | Monto | Otra némina donde aparece
Reynoso Rodriguez, 1549 : -] Dire siish ili
Ko iiads Bieivanids 001-1182154-2 Direccion Ejecutiva Asistente del Director | 1,400,000 | Pensionado Militar
Almanzar Fajardo Severino | 001-0131203-1 Chofer 560,000
Alejo De Burgos Delfina 044-0000975-1 | Zona De Riego Dajabon Facilitador (A) 420,000

a . . Division de Monitorco v | Encargado del Centro -,
Miote Totedo Rafael Anibal | Q0102925668 | oo de Documentacion 366,548 | persionados Civiles.
Ramirez Correa Nicasio 001-0077355-5 | Gerencia de Comunicaciones | Periodista 756,000
Genao  Rodriguez  Juan = N = Auxiliar -
Hipdlito 031-0117061-5 | Departamento de Topografia Adrinistatve 420,000

Total | 3,922,548
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La Ley n.° 379, de fecha 11 de diciembre de 1981, establece un nuevo Régimen de
Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano para los funcionarios y empleados publicos,
parrafo del articulo 11, establece:

“Cuando un pensionado o jubilado vuelva a desempefiar funciones remuneradas en
organismos de la Administracion publica, en instituciones autonomas o entidades
descentralizadas del Estado, dejard de percibir los beneficios de la pension o jubilacion
durante el tiempo en que preste servicios".

En comunicacion de fecha de fecha 8 de junio de 2016, la encargada de Recursos Humanos,
Lic. Lavidania Corona Pérez, CIE n.° 001-1766826-9, expresa: “En respuesta a su
requerimiento, con relacion a colaboradores que desempefian labores paralelas en otras
Instituciones del Estado, les informamos que luego de realizar un levantamiento y analizar
cada caso por separado se tomardn las medidas de lugar desde la Direccion Ejecutiva y este
Departamento de Recursos Humanos”.

Recomendacion:
Al director ejecutivo le corresponde en coordinacién con la encargada de Recursos Humanos.
crear mecanismos que aseguren que no existe personal jubilado por otra entidad del Estado

que preste servicios a la institucion.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., a través de la directora de Recursos Humanos,
Lic. Gladys Rossana Espejo Feliz, explica: “4 través de consulta empleados del Gobierno
Central en pdgina de la Contraloria General de la Republica Dominicana, depuramos al
personal de nuevo ingreso "

Comentarios y conclusiones de los auditores de la CCRD

La entidad en su respuesta de réplica expresa estar depurando el personal de nuevo ingreso,
sin suministrar evidencias de las medidas tomadas con el personal sefialado en la condicion.
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6.3.12 Ausencia de reglamentaciéon para la retribucién econdémica a
familiares empleados fallecidos

Se verificé pagos a familiares de empleados fallecidos, por un monto de RD$792,589., sin
que exista en la institucion actas del Consejo Administrativo que reglamente o que contemple
la voluntad de las autoridades de la entidad para otorgar dichos beneficios a los familiares.
Ver detalle en el anexo 4.

El Decreto n.° 491-07, de fecha 30 de agosto de 2007, que establece el Reglamento para la
aplicacion de la Ley n.° 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la
Contraloria General de la Republica, del 8 de enero de 2007, articulo 47, Componentes del
Proceso de Control Interno, numeral 1 Ambiente de Control, literal (k), expresa:

“La administracion activa, principalmente el titular de cada entidad y organismo publico
del dmbito de la Ley, debe fomentar un ambiente propicio para la operacion del control
interno, mediante la generacion de una cultura de administracion y control que promueva,
entre el personal de la institucion, el reconocimiento del control como parte integrante de
10s sistemas institucionales. En su calidad de responsable por el proceso de control interno
debe mostrar constantemente una actitud de apoyo a las medidas de control implantadas en
la institucion, mediante la divulgacion de estas y.un ejémplo continuo de apego a ellas en el
desarrollo de las labores cotidianas.  Los elementos principales en que descansa el
componenie Son:

k) Documentacién de los sistemas y procesos .

La Ley n.° 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloria
General de la Republica, de fecha 8 de enero de 2007, articulo 7.-Atribuciones y Deberes
Institucionales, numeral 2. expresa:

“Las entidades u organismos bajo el dmbito de esta Ley, asi como los servidores publicos
en todos los niveles de la organizacién de los mismos, tienen las siguientes atribuciones y
deberes para asegurar la efectividad del control interno institucional:

2. Elaborar, en el marco de la presente ley y de la normativa bdsica de control interno
que emita la Contraloria General de la Republica, las normas secundarias, sistemas
y procedimientos para el establecimiento, operacion y mantenimiento de su propio
proceso de control interno, de acuerdo a la naturaleza de sus operaciones y
objetivos”.
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La misma le Ley, en el titulo del Control y Auditoria Interna, capitulo [, articulo 25, expresa:

“El titular de cada entidad u organismo bajo el dmbito de la presente ley, es el principal
responsable del establecimiento y cumplimiento del conirol interno en la respectiva
institucion. Los servidores puiblicos en los diferentes niveles de responsabilidad de la entidad
u organismo, responderdn por el mantenimiento y cumplimiento del control interno de las
operaciones o actividades a su cargo”.

En comunicacién de fecha 11 de mayo de 2016, la Lic. Lavidania Corona Pérez, CIE n.° 001-
1766826-9, encargada de Recursos Humanos, expresa: “Tomando como referencia la
comunicacion No. 52 de fecha 4 de mayo del corriente, en donde nos solicitan la
reglamentacion concerniente a la retribucion econémica que se le otorga a los familiares
de las personas fallecidas, por el tiempo en que los mismos han laborado en la institucion,
les informamos que dicho beneficio es una politica institucional, establecida hace mas de
veinte (20) afios, pero a la fecha no existe una_documentacién y/o reglamento
institucionalizado, que establezca la ejecucion y funcionamiento de la referida politica, sino
mds bien, esta prdctica se ha convertido en una costumbre, como una forma de colaborar
con los familiares de los empleados que fallecen: En lo adelante, procederemos a establecer
y regular dicho beneficio ™.

Recomendacion:

Al director ejecutivo le correspondé someter ante el Consejo de Administracion, a instituir
reglamentacién para la retribucién econdmica a a familiares de empleados fallecidos.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., a través de la directora de Recursos Humanos,
Lic. Gladys Rossana Espejo Feliz, explica: “Esta Retribucion econdmica a familiares, se ha
llevado a cabo por décadas, no contamos con documentacion que la avale.

En cuanto al reglamento de administracion de Recursos Humanos, nos apegamos a la Ley
41-08 de Funcion publica’.

Comentarios y conclusiones de los auditores de la CCRD

La entidad expresa que es una practica implementada por décadas, sin reglamentacion
oportuna que la avale.
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6.3.13 Pago de regalia a personas no registradas en néminas

El Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos INDRHI), pagé el monto de RD$420,000.,
por concepto de Regalia Pascual, a personas que no estan registradas en las néminas de

empleados de la entidad, de acuerdo con el siguiente detalle:

Fecha No. cheque Beneficiario CIE Monto
3313 Luis Zoquier 003-0014702-2 15,000
3314 Alejandro Beltre 010-0026376-0 15,000
3315 Carlos M. Mateo 068-0000285-6 15.000
3316 Jacobo Toribio 012-0061017-6 15,000
3317 Elcido Figuereo 010-0041446-4 15.000
3318 Mario Segura 017-0002292-2 15.000
18/12/2014 3319 Ll:liS Varng.s 010-0026376-0 I?.OOO
3320 Ricardo Vilchez 010-0009608-9 15,000
3321 José Duvan Lopez C. 010-0078907-1 15.000
3322 Manuel Tejeda 010-0006211-3 15,000
3323 Jaime Felipe Pefa 010-0284333-1 15,000
3324 Ernesto Caamano 012-0005754-3 15,000
3325 Rafael Calderon 001-0172553-9 15,000
3326 Rafael Hidalgo 001-0788999-0 15.000
Subtotal 210,000
3618 Rafael Calderon 001-0172553-9 15.000
3619 José Duvan Lapez Castro | 010-0078907-1 15.000
3620 Eresto Caamario 012-0005754-3 15,000
3621 Jaime Felipe Pefa 010-0284333-1 15,000
3622 Carlos M. Mateo 068-0000285-6 15,000
3623 Alejandro Beltre 010-0026376-0 15,000
14/12/2015 3624 Luis Vargas 010-0026376-0 15,000
3625 Mario Segura 017-0002292-2 15,000
3626 Ricardo Vilchez 010-0009608-9 15,000
3627 Elcido Figuereo 010-0041446-4 15,000
3628 Jacobo Toribio 012-0061017-6 15.000
3629 Manuel Tejeda 010-0006211-5 15,000
3630 Rafael Hidalgo 001-0788999-0 15.000
15/12/2015 3656 Luis Zoquier 003-0014702-2 15.000
Subtotal 210,000
Total 420,000

La Ley n.° 41-08 de Funcién Publica que crea la Secretaria de Estado de Administracion
Publica, de fecha 16 de enero de 2008, articulo 4, numeral 4, titulo VIIL. De Los Derechos
Individuales, articulos 30 y 58, establecen:

“Articulo 4. A los fines y efectos de la presente ley, deberd entenderse por: Servidor Publico:
Persona que ejerce un cargo permanente de la funcion publica, designado por autoridad
competente .
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“Articulo 30. Los servidores piiblicos tendrdn derecho a percibir las retribuciones que se
establezcan de conformidad con la presente ley y la reglamentacion complementaria.

Pdrrafo: No podra disponerse pago alguno por el desempefio de un cargo que no estuviera
debidamente clasificado e incluido en el presupuesto de gastos y aprobado en la estructura
de cargos del organo o Entidad respectiva’”.

“Articulo 58. Son derechos de todos los servidores piiblicos sujetos a la presente ley, los
siguientes:

1.- Percibir una remuneracion por sus servicios de conformidad con el régimen retributivo
establecido por la presente ley y su reglamentacion, asi como lo§ demds beneficios y
compensaciones de cardcter economico establecido en su favor.

4. Recibir el sueldo anual niimero trece (13), el cual serd equivalente a la duodécima parte
de los salarios de un afio, cuando el servidor piiblico haya laborado un minimo de tres (3)
meses en el afio calendario en curso,”

El Decreto n.° 527-09, Reglamento Estructura Organizativa, Cargos y Politicas Salarial,
Pagos Extraordinarios, de fecha 21 de julio de 2009, articulo 52, indica:

“El pago de salario de navidad se realizard de acuerdo a lo establecido por la ley 41-08 y
su reglamento a todos los servidores piiblicos que hayan trabajado tres meses dentro del aiio
calendario y su monto corresponderd al equivalente de la duodécima parte de los salarios
percibidos durante ese afio y pagadero no mdas alla del 24 de diciembre ™.

Recomendacion:

Al director -€jecutivo le corresponde, requerir al departamento de recursos humanos
descontinuar la practica de pagar Regalia Pascual a personas que no hayan laborado como
minimo de manera ininterrumpida durante tres meses a favor del logro de los objetivos de la
entidad, conforme a lo que establece el Reglamento de Aplicacion n.® 527-09.

6.3.14 Creacion de fondo de caja chica sin reglamentar

La entidad posee un fondo de caja chica para el pago de vidtico por un monto de
RD$400,000., mediante el cual efectué desembolsos durante el periodo auditado por el valor
de RD$33,137,519. sin que exista reglamentacion interna que regule su administracion, de
acuerdo con el siguiente resumen:
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Meses 2013 2014 2015 Total
Enero 0 0 779,020 779,020
Febrero 0 248,080 789,769 1,037,849
Marzo 0 1,666,716 1,330,712 2,997,428
Abril 0 1,492 285 1,223,260 2,715,545
Mayo 0 931,767 1,498,692 2,430,459
Junio 0 1,148,369 1,407,440 2,555,809
Julio 0 1,110,920 1,700.201 2,811,121
Agosto 0 2,017,374 1,127,790 3,145,164
Septiembre 1,592,050 1,472,394 867,060 3,931,504
Octubre 1,845,294 922,576 685,990 3,453,860
Noviembre 2,041,351 526,860 895,210 3,463,421
Diciembre 1,192,847 965,505 1,657,987 3,816,339
Total 6,671,542 | 12,502,846 | 13,963,131 | 33,137,519

INFORME FINAL

Los Controles Internos para el Manejo de Fondo de Caja Chica de la Unidad de Auditoria de
la Contraloria General de la Republica (CGR), numeral 16, expresa:

“Las politicas para el manejo adecuado de caja chica deben ser entregadas por escrito al
responsable del manejo de la misma”.

La Ley n.° 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloria
General de la Republica, de fecha 8 de enero de 2007, articulo 7.-Atribuciones y Deberes
Institucionales, numeral 2 y articulo 25.- Responsables del Control Interno, expresa:

“Articulo 7.-Atribuciones y Deberes’ Institucionales. Las entidades u organismos bajo el
ambito de esta ley, asi como los servidores publicos en todos los niveles de la organizacion
de los mismos, tienen las siguientes atribuciones y deberes para asegurar la efectividad del
control interno institucional:

2. Elaborar, en el marco de la presente ley y de la normativa bdsica de control interno
que emita la Contraloria General de la Repiiblica, las normas secundarias, sistemas
y procedimientos para el establecimiento, operacion y mantenimiento de su propio
proceso de control interno, de acuerdo con la naturaleza de sus operaciones y
objetivos .

“Articulo 25.- Responsables del Control Interno: El titular de cada entidad u organismo
bajo el dmbito de la presente ley, es el principal responsable del establecimiento y
cumplimiento del control interno en la respectiva institucion. Los servidores piiblicos en los
diferentes niveles de responsabilidad de la entidad u organismo, responderdn por el
mantenimiento y cumplimiento del control interno de las operaciones o actividades a su

cargo’”.
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Recomendacion:

Al director ejecutivo corresponde solicitar a la gerente de Planificacion, disefiar las politicas
internas que permitan regularizar los pagos de viaticos por fondo de caja chica.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Ferndndez R.. explica: “Con relacién a esta observacion
debemos informarles, que la caja chica para vidticos ya no existe en la institucion, pues los
mismos son pagados a través de la Cuenta Unica, via Tesoreria Nacional "

Comentarios vy conclusiones de los auditores de la CCRD

La administracién de la entidad no suministré evidencia para avalar la afirmacion contenida en
su réplica.

6.3.15 Pago de servicios a través del fondo de viaticos

Durante el analisis a la cuenta de viatico identificamos pago a través del Fondo de Caja Chica,
destinado para esos fines, por concepto de servicios prestados y horas extras por un monto
de RD$406,420, segiin se detalla en el anexo 5.

La Norma para el Manejo de los Gastos. Menores y Caja Chica de las Instituciones
Descentralizadas y las de la Seguridad Social, de fecha 25 de febrero de 2014, de la Tesoreria
Nacional, articulo 10, establece:

“Los recursos dispuestos para gastos menores, no estan habilitados para pagar conceplos
de servicios Personales ™.

El Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Publico, instituido por la
Direccién General de Presupuesto (DIGEPRES), actualizado en agosto del 2013, establece
como viaticos lo siguiente:

“23 Vidticos: Asignaciones destinadas a cubrir vidticos para el personal que realiza
actividades fuera del lugar habitual de trabajo.

231 Vidticos dentro del pais: Asignaciones destinadas a cubrir necesidades diarias del
personal en conceplo de alimentacion y hospedaje cuando estd fuera del lugar habitual de
trabajo dentro del pais”.

—_— . =
CARTA A LA GERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS PAGINA 32 DE 109
HIDRAULICOS (INDRHI)

PERIODO 1.° DE SEPTIEMBRE DE 2013 - 31 DE DICIEMBRE DE 2015




<>
CCRD

CAMARA DE CUENTAS
DE LA REFUBLICA DOMINICANA

INFORME FINAL

Recomendacion:

Al director ejecutivo corresponde instruir a la gerente Administrativa y Financiera,
descontinuar la practica de efectuar desembolsos correspondientes a horas extras y servicios
prestados a través del fondo de caja para viaticos.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., explica: “Esta practica, ya fue corregida.

Lo

Comentarios y conclusion de los Auditores de la CCR

La administracion de la entidad se acoge a la recomendacion; puntualiza que esta practica
fue corregida, aunque no logramos identificar el anexo al que hace referencia en su réplica,
donde evidencia la correccion.

6.3.16 Clasificacion incorrecta del gasto

Se comprobd inconsistencia en la codificacion y registro del gasto que afectan la presentacion
de diversas cuentas de los estados de ejecueién presupuestaria, por un monto de
RDS$3,918,768., el cual de acuerdo con la naturaleza de las actividades que generaron los
desembolsos no corresponde a las ¢uentas en la cual fueron registrados, de acuerdo con el
siguiente resumen:

Objeto 2015 2014 2013 Total
Servicios No Personales 360,000 0 390,000 750,000
Materiales ¥ Suministros 0 599.440| 1,852,268| 2,451,708
Activos No Financieros 0 0 717,060 717,060
Total 360,000 599,440 2,959,328| 3,918,768

Ver detalle en el anexo 6.

Las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Publico, emitidas por la Direccion de
Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), en las Normas Fundamentales de la Contabilidad,

entre las cuales cita Registro e Imputacion Presupuestaria, establecen:
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“La contabilidad registrard, de acuerdo con el Plan de Cuentas que se establezcan las
normas que al efecto se dicten, la obtencién de los ingresos y la ejecucion de los gastos
autorizados en el presupuesto del Sector publico, los cuales deberdn imputarse a las
correspondientes partidas presupuestarias, de conformidad con las normas y criterios que
establezca la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES) ™.

Asimismo, las referidas normas, en las Normas Fundamentales de Contabilidad, entre las
cuales cita Uniformidad, establece:

“La identificacion de las transacciones del Ente se efectiia sobre la base de la aplicacion de
los clasificadores de cuentas presupuestarias y contables. La aplicacion uniforme de éstos
hace compatible la informacién que generan todas las dreas de gestion de la Administracion
Central”.

Recomendacion:
Al director ejecutivo le corresponde instruir a la directora Administrativa y Financiera,
realizar los registros contables de acuerdo con la naturaleza de las transacciones que generan

las operaciones de la institucion, de manera que 108 mismos redunden en informes libre de
errores y discrepancias de importancia relativa.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernéndez R., explica: “Con relacion a esta observacion
remitimos lo expuesto por-la Encargada de Presupuesto donde aclara la situacion
presentada. - (...)".

La encargada de la Division de Programacion y Presupuesto; Lic. Dulce Herrera, expresa:
“El Ck. 40377 d/f 09/12/2013 de valor de RDS717,060.00 de la cuenta 1123, se codificé en
el Objetal 611; porque cuando se elaboraba el presupuesto habia una partida para los
alquileres, estos montos estaban dentro del proyecto de inversion, no como un gasto
corriente sino como parte de la inversion de este, como un gasto de capital. (....)".

Comentarios v conclusion de los Auditores de la CCR

La entidad en su respuesta de réplica solo hace referencia a la clasificacion incorrecta de
activos no financieros. No obstante, la institucion debe registrar correctamente para un
manejo adecuado y oportuno sus operaciones financieras.
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6.3.17 Carencia de firma en carta de ruta

Mediante el analisis de la subcuenta de vidticos, identificamos que la institucion para
verificar la veracidad del trabajo de campo realizado por los empleados que se desplazan al
interior del pais, estableci¢ que las Carta de Ruta, debe ser firmada por la autoridad
competente de mayor jerarquia en los diferentes Distritos de Riegos visitados, como
consecuencia de tal visita, dicho documento no es firmado en ningunos de los casos
analizados por dicho representante regional, de acuerdo al siguiente resumen:

Fecha N.” cheque Beneficiario CIE Monto
11/10/2013| 235686 238.540
gg;ﬁgg :i i;gg;g Roberto Pérez Castillo (Custodio) 001-0718524-1 ﬁ;jgg
05/12/2014 | 236366 274,664
23/07/2015| 236555 | Osvaldo A. Lorenzo (custodio Interino)| 001-0648833-1| 386,780
23/12/2015| 236656 | Roberto Pérez Castillo (Custodio) 001-0718524=1| 296,260

Total | 1,491,259

El Decreto n.° 491-07, que establece el Reglamento para la aplicacion de la Ley n.° 10-07
que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloria General de la
Republica, del 8 de enero de 2007, de fecha 30 de agosto de 2007, articulo 47, Componentes
del Proceso de Control Interno, numeral 1 Ambiente.de Control, literal j), expresa:

“La administracién activa, principalmente el titular de cada entidad y organismo publico
del dmbito de la Ley, debe fomentar un ambiente propicio para la operacion del control
interno, mediante la generacion de una cultura de administracion y control que promueva,
entre el personal de la institucion, el reconocimiento del control como parte integrante de
10s sistemas institucionales. En su calidad de responsable por el proceso de control interno
debe mostrar constdntemente una actitud de apoyo a las medidas de control implantadas en
la institucién, mediante la divulgacion de estas y un ejemplo continuo de apego a ellas en el
desarrollo de las labores cotidianas. Los elementos principales en que descansa el
componente son.

J) Adhesién a las politicas institucionales y especificas aplicables”.

La Ley n.° 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloria
General de la Republica, de fecha 8 de enero de 2007, articulo 25 Responsables del Control
Interno, establece:

————————————————————————————————————————————————
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“El titular de cada entidad u organismo bajo el dmbito de la presente ley, es el principal
responsable del establecimiento y cumplimiento del control interno en la respectiva
institucion. Los servidores publicos en los diferentes niveles de responsabilidad de la entidad
u organismo, responderdn por el mantenimiento y cumplimiento del control interno de las
operaciones o actividades a su cargo”.

Recomendacion:

Al director ejecutivo corresponde instruir al Departamento de Auditoria Interna dar
seguimiento al cumplimiento de las normas y procedimientos internos establecidos por la
administracion.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., explica: “Esta observacion fue corregida.
Ocurria cuando se presentaba una urgencia y la brigada o el ¢colaborador que fuera debia
irse de una vez. Esta situacién ya no se da porque los vidticos se pagan via cuenta unica y
para ejecutar el pago debe cumplir con todos los requisitos. - (i.) .

Comentarios y conclusion de los auditores de la CCR

La entidad reconoce la situacion planteada, expresando que implemento medidas correctivas,
pero no suministro evidencias de las correcciones efectuadas.

6.3.18 Adquisicion dé bienes y servicios sin aplicar el proceso de seleccion

Se verifico que la entidad durante el periodo auditado adquirié bienes y servicios por el monto
de RD$60,130,881., sin evidenciarse la aplicacion del proceso de seleccion de proveedores
correspondientes, de acuerdo con los umbrales establecidos por la Direccion General de
Contrataciones Publicas, Ver detalle en el anexo 7.

La Ley n® 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, del 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley n.° 449-06, articulos 16 y 17,
respectivamente establece:

“Articulo 16. Los procedimientos de seleccion a los que se sujetardn las contrataciones
son:

1) Licitacion Publica

2) Licitacion Restringida

3) Sorteo de Obras

4) Comparacion de Precios

5) Subasta Inversa”.
M
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“Articulo 17. Para determinar la modalidad de seleccion a aplicar en un proceso de compra
o contratacion se utilizaran los umbrales topes, que se calculan multiplicando el Presupuesto
de Ingresos Corrientes del Gobierno Central, aprobado por el Congreso de la Republica,
por los factores incluidos en la siguiente tabla, segiin corresponda a obras, bienes o
servicios”.

Umbrales de compras

Qbras [ Bienes [ Servicios QObras | Bienes | Servicios
2014 2013
Licitacion Piiblica 251,288,854 3,404,438 3,404,458 230.655.179 3.130.738 3.130.758
5 > 5 2
L ieiacion Restrineida | @ 104:703.689 de 3330318 | 4o 3350518 | de 96106325 de 3073402 | ge 3075402 a
g a 251,288,854 suotass | @ 3404458 | a230655.179 3 1 3,130,758
. ] de 62822214 . de  57.663,795 o
Sorteo de Obras a 104.703.689 N/A N/A a 96.106.325 N/A N/A
Commaraciin de precios | € 16752590 | de 628.222 | de 628222 |de 15377002\ Wle 576,638 S
“omparacion de precios |, 683214 |a 3350518 |a 3350518 | a 57.663795 |a 3075402 § fiea i
T - de  83.763 | de 83,763 iy de 76885 | de 76,885
pras | e a_ 628222 |a 628,222 ndi a_ 576638 | a 576,638

En comunicacion de fecha 29 de julio de 2016, el Dr. Angeles Custodio Sosa, CIE n.° 044-
0003862-8. Consultor Juridico, expresa: “(...) Las modalidades de contratacion utilizadas
en la elaboracion de los contratados citados én este requerimiento, se trata de una practica
de continua renovacion en la que la institucion estuvo envuelta y que fue descontinuada tan
pronto la Contraloria General de la Republica nos hizo el sefialamiento adecuado para
cambiar la modalidad y hacerlo conforme a la Ley 340-06".

Recomendacion:

Al director ejecutivo le corresponde instruir al Comité de Compras, procurar que las compras
y contrataciones de bienes y servicios se realicen de conformidad a la Ley n.° 340-06.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., explica: “En lo que respeta a esta observacion
debemos manifestarle que el 98% de los pagos a proveedores aqui presentados,
corresponden a contratista, suplidores y otras que fueron contratados con la urgencia
demandada para los trabajos de Construccion del Proyecto Lineal y de Adecuacion del Rito,
en la provincia La Vega. No obstante, todos tienen sus respectivos contralos u ordenes de
trabajo”.
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Comentarios vy conclusion de los auditores de la CCR

La entidad en su respuesta de réplica da una explicacion sobre el proceso de contratacion de
los proveedores observados, sin presentar evidencias que justifiquen el cumplimiento del
proceso de seleccion, segiin lo establece la Ley n.° 340-06.

6.3.19 Pagos a proveedor con facturas con el mismo Numero de
Comprobante Fiscal

Se verifico que la entidad emitié pagos durante el periodo auditado a nombre de la empresa
H & J Petroleum, SRL, RNC n.° 101-71049-7, por el valor de RD$1,276,900., sustentados
con facturas con el mismo Nimero de Comprobante Fiscal (NCF) de-otro proveedor, de

acuerdo con el siguiente detalle:

Fecha No. cheque Proveedor RNC Fecha de factura NCF Monto Estatus en DGII
02/08/2013 | A010010011500003430 | 419.400
03/09/2013 | 40264 | i1 petrolean Corp. SRL | 130-68916-4 | 26/08/2013 | _AQ10010011500003519 | 1,258,200 Valido

18/12/2013 | 40398 23/10/2013 | A010010011500003709 | _1.148.100
Subtotal 2.825,700
71172013 | 40367 30/08/2013 | ADI00T00T1500003430 | __ 211,900

18/1272013 | 40397 | H & J Petroleum . SRL 101710497 | 02/10/2013 | AD10010011500003519 | 426.000|  Bloqueado
07/12/2014 | 40464 38/12/2013 | ADI0010011500003709 | 639.000
Subtotal | 1,276,900
Total 4,102,600

El Decreto n.° 254-06, que establece el Reglamento para la Regulacion de la Impresion,
Emision y Entrega de Comprobantes Fiscales, de fecha 19 de junio de 2006, emitido por la
Direccion General de Impuestos Internos (DGII), articulo 27, expresa:

“Obligacion de validar los Comprobantes fiscales que sustentan Créditos F iscales, Costos
y Gastos. Los adquirentes que utilicen comprobantes fiscales para sustentar crédito fiscal
en materia de ITBIS o que sustenten costos y gastos a efectos de la determinacion y
liquidacién- del Impuesto Sobre la Renta, deberdn consultar, en los medios puestos a
disposicion porla Direccién General de Impuestos Internos, la validez de los mencionados
comprobantes, lo cual se podrd hacer a través del acceso individual a los datos de
comprobantes fiscales especificos, o bien a través del acceso generalizado a todos los
comprobantes fiscales aprobados para un determinado contribuyente, en aquellos casos en
que, por el volumen de las operaciones realizadas por el adquiriente, asi se justifique "

Recomendacion:

Al director ejecutivo le corresponde instruir a la directora Administrativa y Financiera,
asegurarse de que los gastos realizados por la entidad sean sustentados con facturas cuyos
NCF impresos sean correctos, con la finalidad de actuar de conformidad con lo dispuesto por
el Decreto n.° 254-06.

—— e —————————
CARTA A LA GERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS PAGINA 38 DE 109
HIDRAULICOS (INDRHI)

PERIODO 1.° DE SEPTIEMBRE DE 2013 - 31 DE DICIEMBRE DE 2015




i >
CCRD

CAMARA DE CUENTAS
D8 LA MEFOBLICA DOMINICANA

INFORME FINAL

6.3.20 Renovaciones y adenda avalados en decreto no vigente

Se verificé que la entidad realizé renovaciones y adendas a contratos, por un monto de
RD$86,990,400., utilizando el Decreto n.° 618-12, que declara de emergencia nacional las
compras y contrataciones de bienes, obras y servicios, por el paso de la tormenta tropical
Sandy, emitido por el Poder Ejecutivo, de fecha 25 de octubre de 2012, fuera de la vigencia

de este (30 dias), de acuerdo al siguiente detalle:

] Fecha
Fecha No. Beneficiario CEI/RNC renovacion/u | Renovacién | Adendum Total
contrato e
01/09/2012 11827 Transporte & Deposito Miguel 1-1401695-7 02/09/2013 0 16,128.000 | 16,128,000
== 12038 Lenin Alfonso Valenzuela Paniagua | 012-0106954-7 08/01/2014 1,260,000 0 1,260,000
01/10/2012 11854 Inversiones Rowin Siete, SRL 130-67480-9 02/11/2013 0| 20059200 | 20.059.200
- 11850 Constructora RC, SRL 101-78560-8 21/11/2013 7,056,000 0 7.056,000
10/10/2012 11875 Juan Antonio Nufiez Vargas 041-0008243-9 11/10/2013 0 11.289.600 | 11,289.600
01/12/2012 12095 Alberto Antonio Espinal Rodriguez 440-0006105-9 [ 02/12/2013 0 9.828.000 9.828.000
- 12121 Dario Antonio Rivas Almanzar 117-0003057-7 | 28/07/2014 5.443.200 0 5.443.200
30/12/2012 12092 Constructora Cuello Bautista, SRL 130-78879-2 31/12/2013 0 15.926.400 | 15926400
Total | 13,759,200 | 73,231,200 | 86,990,400

El Decreto n.° 618-12, que declara de emergencia nacional las compras y contrataciones de
bienes, obras y servicios, para ser utilizados en las labores de ayudas humanitarias, rescate,
construccién y reconstrucciéon por los diversos dafios causados por la tormenta tropical
Sandy, de fecha 25 de octubre de 2012, articulos 3 y 4, establecen respectivamente:

“Articulo 3. Las disposiciones contenidas en el presente Decreto tendrdn una duracion de
Treinta (30) dias a partir de su publicacion”.

“Articulo 4. Las entidades del Gobierno Central, auténomas y descentralizadas que realicen
contrataciones en el marco del presente Decreto, deberdn rendir un informe detallado por
ante la Contraloria General de la Republica y la Camara de Cuentas de la Republica
Dominicana, a-mds tardar 15 dias después de haber expirado la presente disposicion”.

El Decreto n.° 543-12, que establece el Reglamento de Aplicacién de la Ley sobre Compras
y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y deroga el Reglamento n.° 490-
07, de fecha 6 de septiembre de 2012, articulo 4, numeral 8, literales a, b, ¢, d, y numeral 9
establece:

“Articulo 4

8) Procedimiento de emergencia: Deberd estar fundamentado en razones objetivas e
inaplazables, que garanticen la oportunidad de las mismas debido a su cardcter de
emergencia. En todos los casos, las compras y contrataciones de emergencia deben estar
autorizadas por el Poder Ejecutivo mediante decrelo.
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a)

b)

d)

El decreto indicard la causa de la emergencia y la region del pais afectada, si
corresponde. Igualmente, el tiempo de duracion de la emergencia y las instituciones que
se liberan de los procedimientos de seleccion establecidos en la Ley.

La entidad contratante una vez emitido el Decreto que declara la situacién de
emergencia, deberd publicar en la pdgina de inicio o en el meni principal del portal
Web del Organo Rector y el portal institucional, los requerimientos de compras y
contrataciones a ser llevados a cabo para dar respuesta a la situacion de emergencia.

Toda persona natural o juridica que cumpla con los requerimientos establecidos para
la compra o contratacién y con las demds condiciones establecidas en el presente
reglamento, tendrd derecho a presentar su oferta, la cual deberd ser evaluada a los fines
de la adjudicacion, debiendo prevalecer los criterios de calidady mejor precio ofertado.

Todas entidades contratantes deberdn salvaguardar por todos los medios posibles la
transparencia, difusién y mayor participacion de oferentes en los procedimientos de
urgencia, incluyendo publicaciones en periédicos de amplia circulacion nacional, si el
monto involucrado supera el umbral de la Licitacion Piblica Nacional, para promover
y garantizar la debida rendicion de cuentas a la ciudadania”.

“9) Quince (13) dias calendario después de satisfecha la necesidad provocada por la
situacion de emergencia o de Urgencia, la Entidad Contratante deberd rendir un informe
detallado a la Contraloria General-de la Repuiblica, a la Camara de Cuentas para los fines

correspondientes y difundirlo a través del portal Administrado por el Organo Rector y en el

Portal de la Institucion”.

En comunicacion de fecha 29 de julio de 2016, el Dr. Angeles Custodio Sosa, CIE n.° 044-
0003862-8, Consulfor Juridico de la entidad, expresa: “(...) De acuerdo a la Ley 340-06,
limita a la institucion contratante a celebrar cualquier contrato dentro del periodo de 30
dias indicados, y esto no fue violado. Dichos contratos tienen fecha 15 de noviembre del

2012, lo cual indica que estd dentro de los treinta dias.

En cuanto a la renovacion o adenda, estas no estan limitadas por la Ley 340-06, sino que
son una consecuencia resultante de la necesidad de cumplir con el objeto del contrato”.

Recomendacion:

Al director ejecutivo corresponde a través de la consultoria juridica debe dar cumplimiento
a los plazos y condiciones establecidos en los Decreto 543-12 emitido por el Poder Ejecutivo,
para las compras y contrataciones de bienes, servicios bajo la modalidad de emergencia al

momento de la formalizacién del compromiso.
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Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., explica: “Ver comunicacion 117, emitida por
el Consultor Juridico del INDRHI. Donde expresa:

Cortésmente, le estamos remitiendo informe de los contratos renovados y adendados,
avalados en el decreto 618-12 de Emergencia y avalados en el decreto 543-12 de Urgencia,
suscrito después de vencidas las vigencias de los mismos, (...) donde solicitan una
explicacion de ellos.

Contratos Nimeros 11827, 12038, 11854, 11850, 11875, 12095, 12121y 12092, de
EMERGENCIA, y los contratos Niimeros 11831, 11859 y 11888 de. URGENCIA, Estos
contratos de alquiler de equipos pesados fueron suscrito por la Institucion con terceros
(contratistas); para realizar trabajos en los Distritos de Riegos Alto, Yaque del Norte. Bajo
Yuna y en los demds Distritos de Riegos, en lo que fueron afectados los canales y drenes
producto del paso de la Tormenta Sandy.

En ese orden podemos sefialarle que los citados contratos, fueron suscritos después de
vencida la vigencia de los Decretos 618-12y 543-12, pero se acogen a las normativas
presidencial contenida en ellos; en virtud de que para la fecha de los decretos la institucion
no contaba con los fondos para realizar los trabajos; persistiendo los dafios por la tormenta
hubo que suscribir los contratos, para cubrir la reparaciones y adecuaciones, establecidas
en los decretos. También los contratos estdn avalados por una certificacion de fecha
veintitrés (23) de noviembre del afio dos mil doce (2012); firmada por el Director Ejecutivo
y el Consultor Juridico de la Institucion”.

Comentarios y conclusion de los auditores de la CCR

La entidad €n su respuesta de réplica reconoce la condicion sefialada, indicando que los
citados contratos. fueron suscritos después de vencida la vigencia de los decretos citados, al
no contar con los fondos para la realizacion de los trabajos.

6.3.21 Renovaciones y adendas a contrato avalados por resolucién de
urgencia

Mediante el analisis de la cuenta de alquiler de equipos de transporte, traccion y elevacion,
observamos renovaciones y adendas a contratos por el valor de RD$34,473,600., avalados
por la Resolucion de urgencia UR-03/2012, de fecha 27 de agosto 2012, sin evidencia de los
imprevistos que le dan origen segin se muestra a continuacion:
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. Fecha - : - : :
Contrato = Beneficiario CIE/RNC Valor Resolucion
Adendum | Renovacidn

11831 | 02/09/2013 Franklin Rafacl Castillo Popoteur 0435-0000567-5 | 16,128,000
11859 01/10/2013 | Diseiio y edificaciones, S.A. 102-00869-8 | 8.971.200 | yR-03/12
11888 01/09/2013 | Alicia Antonia Medina 045-0022444-1 | 9,374.400

Total | 34,473,600

El Decreto n.° 543-12, que establece el Reglamento de la Ley n.° 340-06 sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y deroga el Reglamento n.® 490-
07, de fecha 6 de septiembre de 2012, articulo 3, establece:

“Serdn considerados casos de excepcion y no una violacion a la Ley, las (situaciones) que
se detallan continuacién, siempre y cuando se realicen de conformidad con los
procedimientos que se establecen en el presente Reglamento:

3. Situaciones de Urgencias: Son situaciones de caso fortuito, inesperadas,
imprevisibles, inmediatas, concretas y probadas, en la que no resulta posible la
aplicacion de los procedimientos de seleccion establecidos en la ley, en tiempo
oportuno”.

En comunicacion de fecha 29 de julio de 2016, el Dr. Angeles Custodio Sosa, CIE n.° 044-
0003862-8, Consultor Juridico de la entidad, expresa: ““Los contratos niimeros 11 831, 11859
y 11888, estan ciertamente avalado en la Resolucion de urgencia No. 3, por vencimientos de
fecha en la certificacién y para pagar las horas trabajadas después del vencimiento fue
necesario adendar y renovar”.

Recomendacion:

Al director ejecutiva le corresponde instruir al Comité de Compras, procurar que las compras
y contrataciones de bienes y servicios se realicen conforme a las disposiciones contenidas en
el Decreto n.° 543-12.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., explica: “Ver comunicacién 117 emitida por
el Consultor Juridico del INDRHI. Donde nos expresa:

Cortésmente, le estamos remitiendo informe de los contratos renovados y adendados,
avalados en el decreto 618-12 de Emergencia y avalados en el decreto 543-12 de Urgencia,
suscrito después de vencidas las vigencias de los mismos, (...) donde solicitan una
explicacion de ellos.
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Contratos Niumeros 11827, 12038, 11854, 11850, 11875, 12095, 12121 y 12092, de
EMERGENCIA, y los contratos Niimeros 11831, 11859 y 11888 de URGENCIA, Estos
contratos de alquiler de equipos pesados fueron suscrito por la Institucion con lerceros
(contratistas); para realizar trabajos en los Distritos de Riegos Alto, Yaque del Norte, Bajo
Yuna y en los demds Distritos de Riegos, en lo que fieron afectados los canales y drenes
producto del paso de la Tormenta Sandy.

En ese orden podemos seialarle que los citados contratos, fueron suscritos después de
vencida la vigencia de los Decretos n. * 618-12'y 54312, pero se acogen a las normativas
presidencial contenida en ellos; en virtud de que para la fecha de los decretos la institucion
no contaba con los fondos para realizar los trabajos, persistiendo los dafios por la tormenta
hubo que suscribir los contratos, para cubrir la reparaciones y adecuaciones, establecidas
en los decretos. También los contratos estan avalados por una certificacion de fecha
veintitrés (23) de noviembre del aiio dos mil doce (2012); firmada por el Director Ejecutivo
y el Consultor Juridico de la Institucion”.

Comentarios y conclusion de los auditores de la CCR

La entidad en su respuesta de réplica reconoce la condicion sefialada, indicando que los
citados contratos, fueron suscritos después de vencida la vigencia de los decretos citados, al
no contar con los fondos para la realizacion de los trabajos.

6.3.22 Comprobantes de gastos sin sello de pagado

La entidad adquirié bienes y servicios por el monto de RD$65,633,870., sin cancelar las
facturas con el sello de “PAGADO? al concluir el proceso de pago, detalle que muestra el
anexo 8.

El Manual Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Contraloria General de la
Republica, en los Controles Internos Area de Banco (Desembolsos), numeral 13, establece:

“La documentacion justificativa de los pagos deberd ser cancelada con un sello con la
inscripeion “pagado”, en el cual se indique el niimeroy a la fecha del cheque, para prevenir
duplicidad de pagos o utilizacion irregular de dicha documentacion”.

El mismo manual en los Controles Internos de la Cuentas por Pagar, numeral 7, expresa:

“Tanto la factura como la orden de compra deben ser canceladas en el mismo momento en
que se efectia el pago de la deuda”.
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Las Normas Basicas de Control Interno del Sector Ptiblico Dominicano, (NOBACI), emitidas
por la Contraloria General de la Repiblica, b. Conceptos Fundamentales Sobre Control
Interno, numeral 5. Confiabilidad, parrafo 3.17, cito:

“Condiciones de certeza, pertinencia y oportunidad de la informacién financiera y
administrativa de las entidades y los organismos del ambito de la ley, derivadas de haber
sido procesada de acuerdo a los principios, normas, sistemas y procedimientos establecidos,
que permiten que dicha informacion sea considerada vdlida para ser utilizada en el proceso
de transparencia o de rendicion de cuentas y en la toma de decisiones de gerencia publica”.

Recomendacion:

Al director general le corresponde instruir a la gerente Financiera, para que en lo adelante los
documentos soporte de los desembolsos sean debidamente con el sello de “Pagado™ al
momento de efectuarse el pago, a fin de garantizar un adecuado control interno y evitar la
posibilidad de duplicidad de pagos.

6.3.23 Compras a proveedores no registrados como Proveedores del Estado

Se observé que la entidad realizé compras porun monto de RDS$11,711,215., a compaiiias
que no estan inscritas en el Registro de Proveedores del Estado, ver detalle en el anexo 9.

El Decreto n.° 543-12, que establece el Reglamento para la Aplicacion de la Ley n.® 340-06
sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 6 de
septiembre 2012, articulos 12 y 14 respectivamente, establecen:

“Articulo 12. Publicidad del registro-empresarial y del registro de MIPYMES informales.
Las entidades contratantes deberdn consultar el Registro Empresarial y de MIPYMES
informales del Ministerio de Industria y Comercio y del Consejo Nacional de Promocion y
Apoyo a las Micros, Pequeiias y Medianas Empresas (Consejo Nacional de PROMIPYMES)
para realizar la convocatoria y/o las invitaciones de lugar”.

“Articulo 14. El Registro de Proveedores del Estado tendra como objetivo principal
administrar la base de datos de todas las personas fisicas o juridicas que estén interesadas
en presentar ofertas de bienes, servicios y obras a las entidades contratantes bajo el ambito
de aplicacion de la Ley de Compras y Contrataciones Publicas”.

En comunicacion en fecha 25 de agosto de 2016, el Lic. Cristino Mejia Roquez, CIE n.° 001-
0292145-9, auditor interno, expresa: “(...) sencillamente es un pago de alquiler de vivienda
que ocupan los técnicos de la institucion cuando se trasladan desde la Sede Central hasta el
Distrito de Riego del Este, y para esa fecha no era exigencia aiin, al menos aqui en el
INDRHI, por parte de la Contraloria General de la Republica del cumplimiento de este
requisito”.
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Recomendacion:

Al director ejecutivo le corresponde instruir al Comité de Compras, para que al realizar las
evaluaciones de proveedores se asegure que los posibles beneficiados estén inscritos en el
Registro de Proveedores del Estado.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., explica: “Como puede verse en el anexo No.8
que se cita en el informe, todos esos suplidores son suplidores informales a los cuales se le
compraba en el campo los materiales para la obra del Proyecto Lineal y de Adecuacion del
Rito, en la provincia La Vega. En los afios 2013 y 2014, el 95% de los suplidores de ese tipo
de materiales eran informales”.

Comentarios v conclusion de los auditores de la CCR

La entidad reconoce en su respuesta de réplica, que efectlio compras a proveedores
informales, segtin lo observado en la condicion.

6.3.24 Pagos sin la liquidacién correspondiente

Se comprob6 que la entidad desembolso el monto de RD$1,875,000., sujeto a liquidacion,
para cubrir gastos incurridos en la ejecucion de proyectos, anexo a los mismos no
evidenciamos documentacion soporte para la correspondiente liquidacion de los recursos, ver
el siguiente detalle:

Fecha N: Beneficiario CIE Concepto Monto
cheque

Sadomi Asignacion fonda al Proyecto Recuperacion de Emergencia por

19/02/2014 | 236262 | Dominguez | 223-0030867-7 | desastres naturales, para cubrir gastos a incurrir ¢n la estadia de 75,000
Rodriguez la Mision del Banco Mundial.

06/05/2015 | 240 | Claribel 800.000

20/05/2015 | 241 Q%;::_;,T:?_z 047-0126982-3 | Desembolso para ¢l proyecto el Riito, Provincia la Vega. 1.000.000
Trinidad

Total 1,875,000

El Decreto n.° 526-09, Reglamento de Aplicacion de la Ley n.° 126-01, que crea la Direccion
de General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), de fecha 21 de julio de 2009,
capitulo 1V, Metodologia y Procesamiento para el Registro de las Transacciones en la
Contabilidad General, articulo 18, establece:
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“Las transacciones son los hechos econémicos y financieros que afectan o pueden afectar el
presupuesto o el patrimonio de un organismo o institucion, estdn soportadas por un
comprobante, se expresa en el monto monetario que corresponde a cada una de ella y se
refleja en los registros contables ™.

Las Normas de Contabilidad aplicables al Sector Publico, emitidas por la Direccion General
de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), en las Cualidades de la informacion contable,
entre las cuales cita Confiabilidad, expresan:

“La informacion financiera debe reunir requisitos de certidumbre tal que le otorgue, frente
a los usuarios, el cardcter de creible y vdlida para adoptar decisiones pertinentes”.

Recomendacién
Al director ejecutivo le corresponde instruir a la directora Administrativa y Financiera,
obtener de los coordinadores los soportes de los gastos incurridos en la ejecucion de los

proyectos, a fin de sustentar el gasto de los recursos, conforme a las disposiciones emitidas
por la DIGECOG.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R. explica: “Estos expedientes son de los
Proyectos Noel y Olga y Proyecto Lineal y de adecuacion del Rito, respectivamente. En
ambos casos estos expedientes se-encuentran extrapapelados por lo que no nos ha sido
posible anexar las evidencias que el ¢aso amerita’”.

Comentarios vy conclusion de los auditores de la CCR

La entidad expresa que los soportes observados se encuentran extraviados, por lo que se le
imposibilita evidenciar la condicion sefialada.

6.3.25 Desembolsos sustentados con facturas informales

Se verificé que la entidad pagé el valor de RD$44,348,972., por la organizacién e instalacion
del evento para el lanzamiento del Plan de Desarrollo Agropecuario de la provincia de Azua
y por la adquisicién de disefios, suministro e instalacion de red telemétrica, sustentado con
facturas informales. Ver detalle en el cuadro siguiente:
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Servicios No Personales
Fecha N.° lib. Beneficiario CIE/RNC Monto
16/09/2015| 3551 | Manuel Tejada 010-000611-5 244,472
Activos No Financieros
12/06/2014 | 534 3.668.808
31/07/2014 | 556 454,814
19/09/2014 | 647 1.046.650
26/09/2014 | 650 3.867.195
02/10/2014 | 652 | Sutron Corporacion SRL 130-28323-3 6,766,180
- 710 3,762.059
15/12/2014 71 518270
11/09/2015| 975 22.912,260
29/09/2015| 987 1,108.264
Subtotal | 44,104,500
Total | 44,348,972

El Manual Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Contraloria General de la Republica
(CGR), en los Controles Internos para los procedimientos de compra de equipos y materiales
de oficina, numeral 7, establece:

“La factura debe ser el documento base del desembolseo siempre debe ser definitiva cuyas
especificaciones y valores deben ser igual a la.orden de compra”.

Recomendacion:

Al director ejecutivo le corresponde asegurar a través del departamento financiero
discontinuidad de la practica de realizar pagos con facturas que adolezcan de requisitos
legales para sustentar los gastos y asi cumplir con lo establecido en los controles internos
establecidos en por la Contraloria General de la Republica (CGR).

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director gjecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., explica: “En el caso del libramiento No. 3551,
cuyo beneficiario es el Sr. Manuel Tejada, hay que sefialar que el sefior Tejada es un
miembro del Consejo Directivo de los Toros, cuya central aprobé el presupuesto para la
ejecucion de actividades relacionadas con él, como puede apreciar en los recibos que cada
persona firmo al recibir el importe de los pasajes, alquiler de equipos y utensilios, etc. Y
hay que tomar en cuenta, que esta actividad se llevé a cabo en el campo, donde nadie en esa
época tenia documentos formales ni estaba registrado en ninguna parte. (...).

En cuanto a los demds libramientos a nombre de Surton Corporativa SRL, estos pagos eran
hechos directamente por el Proyecto Noel y Olga y en esa época, este suplidor no disponia
de documentos sujetos a reglamentaciones como hoy en dia. Recordemos que esla
institucion en esa época no tenta ningtin sistema de Control instalado y que con solo estar
registrado en la Direccion de Impuestos Internos era suficiente”.
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Comentarios v conclusion de los auditores de la CCR

La entidad en su respuesta de réplica justifica y a la vez reconoce haber contratado bienes y
servicios con proveedores informales.

6.3.26 Compras realizadas por encima del monto aprobado por el Consejo
Provincial de Azua

Se observo que la institucion realizé compras de mobiliarios y equipos por un monto de
RD$1,102,037, el cual superd el monto aprobado por el Consejo Provincial de Azua para la
Central Hidroeléctrica Los Toros por un valor de RD$502,037., de acuerdo al siguiente
cuadro:

Fecha cht;]uc Beneficiario RNC/CIE Concepto Monto

. Factura n.° 2252 por compra de mobiliarios, para ser

3525 mggﬁfaig"i“g‘i 124-02964-3 | utilizados en la oficina central del proyecto Los Toros. | 668,387

17/09/2015 T menos 5 % ISLR, RNC. 124029643. E

: . —_— Factura n.°_(}_t072, por la compra de cquipos_ de oﬁcma,

3526 Naco. SR.L 124-00899-9 | para ser utilizados en la oficina Central Hidroeléctrica | 433.650

A Los Toros.
Total | 1,102,037

El Consejo Provincial de Azua para la Central Hidroeléctrica Los Toros, aprobé mediante
Acta S/N, de fecha 15 de junio de 2015, punto 5.5 lo siguiente:

“Compra de mobiliarios y equipos para la oficina de la CHTL (Santo Domingo) La
Encargada de la oficina deenlace de'la Central (...), presentd una propuesta de la compra
de mobiliarios y equipos para la oficina en Santo Domingo.

El representante de FEPROCA, Manuel Tejada, recordo al Director del INDRHI que fueron
los miembros del Consejo quienes promovieron esa remodelacion, porque la oficina estaba
en muy mal estado y no representaba bien al Fondo Los Toros, ni era comodo trabajar en
ese espacio sin las condiciones adecuadas.

El Ing. Olgo Ferndndez comenté entonces que la Lic. Isabel Figuereo no tiene que pedir
dinero, sino obtener y presentar una aprobacion que no sobrepase RDS600 mil pesos como
monto maximo. El presidente del Consejo propuso a los miembros presentes que aprobardan
la adquisicién del mobiliario y equipos para la oficina, hasta un monto de 600 mil pesos, y
la propuesta recibié el voto favorable de todos los miembros presentes”.
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Recomendacion:

Al director ejecutivo en coordinacion con el comité de compras, consultoria juridica y
departamento financiero, debe garantizar que su actuar se corresponda con las decisiones
administrativas tomadas.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., (...) Donde nos indican lo siguiente: “Compras
realizadas por encima del monto aprobado (...) en la reunion del 15/6/15 se aprobé la suma
de RD$600,000 para la compra, luego que el Depto. De Compras realizaran las cotizaciones
de los mobiliarios requeridos para la oficina el monto era mayor a lo aprebado, donde
procedimos a contactar a los miembros para informarles sobre esta situacion, los cuales
sugirieron que se sustituyera la hoja #15 de dicha acta y firmarla por el monto de
RDS1,200,000.00, para no retrasar la compra de los mismos, ya que la oficina estaba en
proceso de entrega y se necesitaban estos para su funcionamiento’”.

Comentarios y conclusion de los auditores de la CCR

La entidad en su respuesta de réplica suministra cambios efectuados en el acta de reunion del
Consejo provincial Los Toros, visualiziandose en los documentos suministrados en réplica;
no obstante, dichos cambios no fueron suministrados oportunamente en campo, para la
validacion de estos.

6.3.27 Ausencia de autorizacion administrativa

Se comprobd que la entidad adquirié hormigones por el monto de RDS$1,586,450., a la
empresa Hormigones Veganos, SRL., RNC 401-01262-6, sin evidencia administrativa que
autorice a Cemex Dominicana, S.A., compaiifa adjudicada mediante Resolucion 21/2014
para proveer el bien, a subcontratar el suministro de los materiales, de acuerdo con el
siguiente detalle:

Fecha No.lib. Proveedor RNC Concepto | Fecha de factura No. factura Monto
11/03/2015 A010150011500000001 204,090
A010150011500000002 186.150
14/03/2015 A010150011500000003 101,200
16/03/2015 A010150011500000004 357.000

Hormigones | 461 01262-6 | Hormigon 17/03/2015 A010150011500000003 300.900

20/05/2015 | 278-1 Veganos, SRL

20/03/2015 A010150011500000006 204.000
30/03/2015 A010150011500000007 88.000
10/04/2015 A010150011500000008 110.000
14/04/2015 A010150011500000009 35.200

Total 1,586,450
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La Ley n.° 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, del 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley n.° 449-06, articulo 32 numeral
2. articulo 15, numeral 3, establece:

“Articulo 32

2) Ejecutar el contrato por si, o mediante cesién o subcontratacion hasta un cincuenta
por ciento (50%) del monto del contrato, siempre que se obtenga la previa y expresa
autorizacion de la administracion, en cuyo caso el contratante cedente continuard
obligado solidariamente con el cesionario o subcontratista por los compromisos del
contrato”.

“Articulo 15. Las actuaciones que se listan a continuacion deberdn formalizarse mediante
un acto administrativo:

3) La calificacién de proponentes en los procesos en dos etapas.en los aspectos de
idoneidad, solvencia, capacidad y experiencia’.

Recomendacion:

Al director ejecutivo le corresponde instruir al Comité de Compras, comunicar a los
proveedores adjudicados que deben solicitar a la administracion autorizacion para ceder el
suministro de bien requerido bajo cualquier circunstancia, a fin de actuar acorde con las
disposiciones emanada de la Ley n.° 340-06.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., explica: “En lo que respecta a esia
observacion, aclaramos que Hormigones Veganos, SRL, no fue contratado para suplir estos
materiales. Se-le hicieron esas compras en un momento en que el adjudicatario, Cemex
Dominicania SA, paralizo los despachos por retraso en los pagos, ocasionados por el
incumplimiento de los procesos de lugar, por lo que hubo la necesidad de comprar los
materiales a Hormigones Vegano SRL, porque el proyecto Lineal y de Adecuacion del Riito,
en la provincia La Vega no podia paralizarse, puesto que estaba en una etapa critica donde
los materiales eran de suma urgencia’.

Comentarios v conclusion de los auditores de la CCR

La entidad explica las razones del porque efectué compras a la Empresa Hormigones
Veganos, SRL, y no asi, a la compaiiia adjudicataria mediante procedimiento de urgencias
n.° UR-16-2014, de proveer al proyecto el Riito de dicho material, donde expresan que este
altimo, paralizo el suministro por retraso en los pagos, No obstante, la Institucion no
suministro evidencias que avalen las afirmaciones efectuadas en réplica.
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6.3.28 Pagos sin evidencia de informe

Se verifico pagos por un monto de RDS$118,638,735., a contratistas por concepto de
consultoria y supervision de obras, sin evidencia de los informes, que, segun contrato
suscrito, debieron ser emitidos como parte del trabajo acordado, Ver detalle en el anexo 10.

El Reglamento n.° 526-09 de aplicacion de la Ley n.° 126-01 que crea la Direccion General
de Contabilidad Gubernamental, de fecha 21 de julio de 2009, articulo 18, expresa:

“Las transacciones son los hechos econémicos y financieros que afectan o pudieran afectar
el presupuesto o patrimonio de un organismo o institucion, estdn soportadas por un
comprobante, se expresan en el monto monetario que corresponde a cada una de ellas y se
reflejan en los registros contables ™.

En comunicacion de fecha 8 junio de 2016, el Ing. Carlos Augusto Martinez Guzman, CIE
n.° 001-1148214-7, Ing. de Control, informa: “El INDRHI no posee en estos momentos los
informes mensuales de LA CONSULTORA en fisico firmados y sellados en originales. El
Ingeniero Residente de Norplan, elaboraba los informes y los réemitia al Ingeniero Residente
INDRHI en formato Word via correo eleclronico para conocimiento, pero nunca se
entregaron oficialmente debido a que debian ser firmados y sellados por el director de
Supervision en Noruega”.

Recomendacion:

Al director ejecutivo le corresponde instruir a la directora Administrativa y Financiera,
asegurarse del cumplimiento de las clausulas de los contratos por parte de las empresas
contratadas, de manera.que los pagos se correspondan con la ejecucion del trabajo requerido.

6.3.29 Diferencia entre las partidas cubicadas y las ejecutadas

Después de evaluar los expedientes de las cubicaciones de las obras pagadas durante el
periodo auditado tomadas como muestra para el analisis y compararlas con las mediciones
de campo realizadas, comprobamos desembolsos por cantidades superiores a las ejecutadas
por un monto de RD$973,304., segtn se muestra en el siguiente resumen:

Proyecto Contratista Diferencia
Electrificacion El Orégano de Azua 12005 | Ing. Miguel A. Feliz Silfa 973,304
Ver anexo 11.
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El Manual de Requisitos Técnicos de la Contraloria General de la Republica, de fecha 7 julio
de 2007, establece:

“Las normas generales de administracion y control de proyectos, sumado a las legislaciones
vigenles en esta maleria, requieren que todo proyecto con una trayectoria considerada
normal, en los niveles de planificacion, adjudicacion, ejecucion, terminacion y entrega,
deben cumplir con los siguientes requisitos, entre olros:

“.... C)Etapa de Post-ejecucion o Entrega

Requisitos Técnicos Minimos:
Reporte General Final de Valores (Cubicacion de cierre), incluyendo las cantidades y/o
valores adicionales si se presentaron durante la obra, sean estos con o sin adenda al

contrato”.

El Manual Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Contraloria General de la Republica
(CGR), en los Controles Internos Area de Bancos (Desembolsos), numeral 10, establece:

“Al presentar un cheque a la firma, al mismo deberd anexarse toda la documentacion
Justificativa del pago y las personas que los firman deben asegurarse de que la misma es
correcta y completa’.

Recomendacion:
El director ejecutivo debe instruir a las-autoridades técnicas y financieras de la entidad para
que los pagos de obras se ¢orrespondan con lo ejecutado y de existir discrepancia que generen

mayor desembolso de recursos las mismas sean evaluadas y sustentadas.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Ferndndez R., nos remite al anexo 6.3.28, donde el director
de Proyectos y Obras nos explica:

“Respecto a diferencia entre las partidas cubicadas y las ejecutadas en la obra
“Electrificacion El Orégano”, Contrato No. 12005, con el Contratista Ing. Miguel A. Feliz
Silfa. Una comision de técnicos de la Gerencia de Proyectos visité el sitio de obra y pudo
comprobar que en algunas partidas existian diferencias entre lo ejecutado y lo cubicado, lo
cual fue producto de un error involuntario del Ing. Supervisor al estimar los voliimenes.
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A los fines de corregir esta situacion, le enviamos al Ing. Miguel A. Feliz Silfa una
comunicacion de fecha 21/07/2017, adjunto a la cual le remitimos el cuadro No. 13y la
cubicacién No. 9 final, con detalles sobre las diferencias en donde conforme a la evaluacién
de la comisién el monto asciende a la suma de RD$659,831.98 a favor de la institucion
(INDRHI)".

Comentarios y conclusion de los auditores de la CCR

La entidad acoge la recomendacién sefialada, expresando que tomaron medidas posteriores,
procediendo a evaluar la cubicacion 9 final, donde expresan identificaron diferencias por
valor de RD$659,831.98 a favor del INDRHI, cabe destacar que la Institucion no suministro
evidencias de las comparaciones y correcciones efectuadas.

6.3.30 Retenciones de la Ley n.° 6-86 sin aplicar

Se comprobo que la entidad no aplicé la retencion del 1 % a los pagos realizados a los
contratistas correspondiente a la Ley n.° 6-86, que crea el Fondo de Pensiones de los
Trabajadores del Area de la Construccion y de todas sus Ramas Afines, equivalente a la suma
de RD$7,242,617. Ver detalle en el anexo 12.

La Ley n.° 6-86 que crea el Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Area de la
Construccion y de todas sus Ramas Afines, de fecha 5 de agosto de 1986, alimentada del 1
% del total de toda obra de construccion cuyo costo exceda de RD$2.000., articulos 1,2y 3,
establecen respectivamente:

“Articulo 1. Se establecedla especializacion del 1% (uno por ciento) sobre el valor de todas
las obras construidas-en el territorio nacional, incluyendo las del Estado, para la creacion
de un Fondo Comiin de Servicios Sociales, Pensiones y Jubilaciones a los trabajadores del
drea de la Construceion y todas sus ramas afines’”.

“Articulo 2. Se establece retener el del 1% (uno por ciento) a los trabajadores del pago de
cada obra que se realice para acumularlo a la causa y objetivo de la ley”.

“Articulo 3. La especializacion del 1% (uno por ciento) establecido por esta ley se aplicard
a toda construccion, reparacion, remodelacion o ampliacion de construcciones cuyo costo
exceda de los RDS 2,000.00 en adelante, calculados por el departamento correspondiente
de la Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones, incluidas las obras del
Estado Dominicano”.
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Recomendacion:

Al director ejecutivo le corresponde instruir a la directora Administrativa y Financiera,
retener a los pagos a contratista el uno por ciento (1 %) de los gastos indirectos de las obras
por concepto del Fondo de Pensiones para los trabajadores de la construccion, conforme a lo
que establece la Ley n.° 6-86.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., explica: “Hasta la fecha de esta auditoria,
teniamos entendidos y asi se lo hicimos saber a los auditores actuantes que esa era una
responsabilidad del contratista, pero luego la aclaracion, esto fue corregido, osea se hace
la retencién y se le paga al Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Area de la
Construccion. - (...) "

Comentarios y conclusion de los auditores de la CCR

La entidad acoge la recomendacion sefialada, expresando que tomaron medidas posteriores,
procediendo efectuar el descuento y pago correspondiente, sin suministro de evidencia que
avale las correcciones citadas.

6.3.31 Pago de cubicaciones sin aplicar la retencion del ITBIS

Se comprobé que la institucién fealizo pagos a contratistas de obras por el valor de
RD$697,305,884, sin aplicar la retenicion-por concepto de ITBIS, ascendente al monto de
RD$48,658,879., los cuales detallamos-en el anexo 13.

La Norma General n® 07-2007, de fecha 26 de junio de 2007, establecer la Forma de
Aplicacién de la Exencion a los Activos de ISR y el ITBIS para el Sector Construccion y del
Uso de Comiprobantes Fiscales que Deben Sustentar sus Operaciones, articulo 4, establece:

“Cuando un contratista o subcontratista, sean estas Personas fisicas o Juridicas, realicen
trabajos de construccion y dichos trabajos incluyan materiales, equipos o piezas de la
construccion, la facturacion del 16% del ITBIS se aplicard sobre el 10% del monto total de
los trabajos facturado”.

En comunicacion de fecha 9 de agosto de 2016, el Lic. Cristino Mejia R., CIE n.° 001-
0292145-9, auditor general, cita: “Con relacion a su requerimiento en el cual solicitan
explicacion del porqué no se retuvo en su oportunidad, el % establecido por Ley por
concepto de ITBIS, nos permitimos informarles que se debid a que para la fecha la institucion
no fungia como agente de retencion; tal disposicion comenzé a aplicarse en el 2014 por
mandato expreso de la Contraloria General de la Republica”.
#
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Recomendacion:

Al director ejecutivo debe instruir a la gerente Administrativa y Financiera de la entidad, a
los fines de que sean realizadas y presentadas ante la DGII las retenciones correspondientes
al ITBIS aplicado a los pagos realizados a los contratistas, conforme a las normas y
disposiciones vigentes.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., explica: “Al momento de la realizacion de la
auditoria la institucién no actuaba como agente de retencion de ITBIS y asi se le hizo saber
a los auditores actuantes .

Comentarios y conclusion de los auditores de la CCR

La entidad reconoce que en el periodo auditado no fungia como agente de retencion.

6.3.32 Pagos carentes de retenciondel 5% de Impuesto Sobre la Renta

Se observé que la entidad realizo pagos a suplidores de materiales para el Proyecto Boca
Cachén por RD$10,802,400., sin realizar la retencién del 5 % por concepto de Impuestos
Sobre la Renta sobre el monto desembolsado, ascendente a RD$540,120., de acuerdo con el
detalle del anexo 14.

La Ley n.° 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la
Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible. G. O. n.° 10697 del 13 de noviembre de
2012, articulo 10, literal a), establece:

“Se modifica el parrafo del Articulo 309 del Cédigo Tributario de la Republica Dominicana,
para que en lo adelante se lea de la siguiente manera:

Pdrrafo. La retencion dispuesta en este articulo se hard en los porcentajes de la renta bruta
que a continuacion se indican:

a) 3% sobre los pagos realizados por el Estado y sus dependencias, incluyendo las
empresas estatales y los organismos descentralizados y auténomos, a personds fisicasy
Jjuridicas, por la adquisicion de bienes y servicios en general, no ejecutados en relacion
de dependencia, con cardcter de pago a cuenta.

A los contribuyentes que generan sus ingresos por comisiones se les aplicardn la retencion
del impuesto al monto de la comisién regulada conforme norma o resolucion, previa
autorizacion de la Administracion Tributaria.
ﬁ
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La Tesoreria Nacional antes de efectuar los pagos correspondientes por la adquisicion de
bienes y servicios en general, realizados por las instituciones del Estado y sus dependencias,
deberd hacer la retencion prevista en la parte capital del literal e), y pagar dicha retencion
como pago a cuenta del proveedor”.

Recomendacion:

Al director ejecutivo le compete instruir a la gerente Administrativa y Financiera para que en
lo adelante la entidad asuma su rol de agente de retenciéon y reporte al organismo
correspondiente el Impuesto Sobre la Renta por los pagos realizados a sus proveedores.

6.3.33 Transferencias sin evidencia de autorizacion
Durante los periodos auditados, observamos transferencias entre cuentas por un monto de

RD$17,834,053., realizadas sin evidencia de autorizacidn, detalle que se muestra a
continuacion:

Transferencias sin autorizacion

Cuentaa | Cuenta

Fecha Referencia | Debitar | acreditar Monto Concepto
22/08/2013 22082013 500136-8 |  500072-8 1.300.000 | Completivo Nomina Agosto /2013
11/09/2013 11092013 500071-0 | 500045-0 150,000 | Encuentro Junta de Regantes
06/12/2013 6122013 500071-0 | 500072-8 10.397.836 | Completivo Nomina Regalia /2013
20/12/2013 20122013 500071-0 | 500072-8 2.036.217 | Completivo a Titulo de Préstamo pago Nomina
30/12/2013 30122013 500072-8 | 500071-0 3.950.000 | Pago electrificacion Bomba cejas

Total 17,834,053

El Decreto n.° 491-07, Reglamento de Aplicacion de la Ley n.° 10-07, que instituye el Sistema
Nacional de Control Interrio y de la Contraloria General de la Republica, de fecha 30 de
agosto de 2007, articulo 47.- Componentes del Proceso de Control Interno, numeral 3.
Actividades de Control, establece:

“(...) Las actividades de control incorporan, aplican o combinan la gama tradicional de
técnicas de control (responsabilidad delimitada, aprobacién, autorizacion, verificacion,
inspeccion, confrontacion, conciliacion, revision, segregacion de funciones, instrucciones
escritas, documentacion de procesos y Iransacciones, supervision, acceso delimitado a
activos y registros, arqueos independientes, dispositivos de control y seguridad de los
equipos, etc.) y la tipologia o clases de control (manuales o electrénicos, fisicos o
documentales, cuantitativos o cualitativos, absolutos o indicativos, previos o posteriores,
efc,)’

El Manual Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Contraloria General de la
Republica, en los Controles Internos Area de Banco (Desembolsos), numeral 22, expresa:
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“La transferencia de efectivo de una cuenta bancaria a otra debe estar autorizada por el
incumbente de mayor jerarquia y otro funcionario competente .

Las Normas Basicas de Control Interno para el Sector Publico, de fecha 26 de febrero de
2009, Estructura Organizativa, Autorizacion y Aprobacion, establecen:

“La ejecucion de los procesos, operaciones y transacciones institucionales debe contar con
la autorizacion y la aprobacion respectivas de parte de los funcionarios con potestad para
concederlas, que sean necesarias a la luz de los riesgos inherentes, los requerimientos
normativos y las disposiciones institucionales”.

Recomendacion:
Al director ejecutivo le corresponde instruir a la gerente Administrativa y Financiera,

evidenciar en los expedientes de transferencias la autorizacion que justifique’el movimiento
de los recursos, de acuerdo con lo que establecen las medidas de control interno emitidas por

la CGR.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., explica: “Algo extrafio con relacion a las
néminas pues todas y cada una de las'nominas estan firmadas por la mdaxima autoridad, lo
que de hecho se convierte en una aulorizacion.

En cuanto a la transaccion de pago de- electrificacion de bomba Las Cejas, tiene su
expediente con su autorizacion expresadel Sr. Director Ejecutivo”.

Comentarios vy conclusion de los auditores de la CCR

La entidad ¢onsidera, que con el solo hecho de las ndminas y expedientes estar firmadas, es
suficiente. No -obstante, pudimos apreciar la falta de autorizacion en dicho proceso.
Vulnerando 16s controles internos establecidos a los fines, que expresan “La transferencia de
efectivo de una cuenta bancaria a otra debe estar autorizada por el incumbente de mayor
Jerarquia y otro funcionario competente”.

6.3.34 Ausencia de planificacion y estudios basicos

Mediante la evaluacion realizada a la muestra de cuarenta y tres (43) de los proyectos de
ingenieria ejecutadas por INDRHI que recibieron pagos durante el periodo auditado, se
evidencié la ausencia de elaboracion de estudios previos a su contratacion y/o ejecucion en
tres de las obras analizadas, tales como, pre-inversion, factibilidad y planificacion de
recursos, manifiesta de las siguientes formas:
_,——————#M
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a) Incremento del presupuesto de la construccién de las viviendas econémicas afectadas por
el Huracén Sandy, en la Provincia de Azua, desde un 51.88 % hasta un 72.61 %, situacion
estd que se evidencia en la realizacion de adendas a los montos originalmente
contratados; Ademas de las inundaciones de las viviendas n.* 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45,
entre otras, pertenccientes al solar n.° 1 y destruccion de treinta metros lineal de verja
perimetral, como resultado de la ausencia de estudios hidraulicos y/o pluviométricos,
que permitieran adecuar los caudales producto de las escorrentias pluviales, con la
finalidad de construir los desagiies o drenajes con la capacidad de evacuacion
correspondiente.

b) Rehabilitacion de toma caucdsica y muros de gaviones disfuncional de la obra de Toma
Canal Mijo, realizada con la finalidad de incrementar los caudales demandados por los
agricultores, sin embargo, el abastecimiento de agua disminuy6, lo que provoco que
fuera habilitada nuevamente la toma original. Para tales fines fue necesario eliminar la
construccion de los gaviones realizados segun contrato, ademas los agricultores para
solucionar el déficit del caudal, colocaron una ataguia frente a la toma caucasica dejando
la misma totalmente disfuncional.

¢) En el tramo carretero Sabana de la Mar ~ Miches, se construyo el Dique la Culebra con
la finalidad de retener y elevar el nivel de agua, el mismo no logra su objetivo debido a
que las aguas discurren o se filtran por el margen izquierdo de este, debido a que el muro
construido no cumple con el objetivo.

El Manual de Requisitos Técnicos de Ja Contraloria General de la Reputblica, de fecha 7 Julio
de 2007, establece:

“Las normas generales de administracion y control de proyectos, sumado a las legislaciones
vigentes en esta materia, requieren que lodo proyecto con una trayectoria considerada
normal, endos niveles de planificacién, adjudicacion, ejecucion, terminacion y entrega,
deben cumplir con los siguientes requisitos, entre otros:

A) Etapa de Planificacion

Requisitos Técnicos Minimos:

1.-Estudio de Factibilidad

2.- Confeccion de los estudios técnicos, incluidos estudios de impacto ambiental para los
proyectos que lo requieran.

3.-Confeccion del conjunto de Planos y especificaciones técnicas

4.-Planificacion del proyecto:

e ———
CARTA A LA GERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS PAGINA 58 DE 109
HIDRAULICOS (INDRHI)

PERIODO 1.° DE SEPTIEMBRE DE 2013 - 31 DE DICIEMBRE DE 2015



C® >
CCRD

CAMARA DE CUENTAS
DI LA REFOUBLICA DOMINICANA

INFORME FINAL

Presupuesto General confeccionado o validado por la Institucion, debidamente Numerado
y Fechado, que incluya los andlisis de costos en que se baso, tanto para Costos Directos,
como Indirectos.

Cronograma de Ejecucién de actividades, presentado por lo menos en Diagrama de Gantt
e identificando la ruta critica.

Flujograma de desembolsos (Cash Flow)”.

Recomendacion:

Al director ejecutivo le corresponde instruir a las autoridades técnicas de la entidad, a los
fines de que previo a la contratacion y ejecucion de cada una de las obras, sean realizados
estudios correspondientes, conforme al Manual de Requisitos Téenicos de la Contraloria

General de la Republica.

Reaccion de la administracion de la Entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R..mos refiere a la respuesta del director de
Planificacion y Desarrollo Hidricos, explica:

“Es importante destacar que la generalidad de los proyectos que ejecuta el INDRHI bajo la
supervision de la Direccion de Proyectos son de rehabilitacion de obras existentes que no
requieren de evaluacion a nivel de preinversion, en tal virtud, dichos proyectos se ejecularon
con recursos asignados por la Direccion General de Presupuestos, por lo que los mismos se
realizaron sin cédigo SNIP ysin pasarpor las evaluaciones que realiza el MEPYD.

El pdrrafo del articulo 33 de la ley 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificacion e
Inversion Puiblica, sefiala lo siguiente, al respecto: “La reglamentacion de esa ley
establecerd las ecaracteristicas y condiciones de los proyectos de ingenieria que por su
relativo bajo monto y simplicidad “no_requerirdn de estudios de preinversién’. estos
proyectos del INDRHI tipifican dentro de esta categoria de proyectos o por su simplicidad
o por bajo monto, razén por la cual se ejecutaron sin cédigo SNIP: bajo el programa 12
denominado rehabilitacion de obras de riego.

A partir del afio 2018, por sugerencia de la Direccion General de Presupuesto, este lipo de
proyectos se ejecutardn con codigo SNIP. (...)".
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Comentarios v conclusion de los auditores de la CCRD

La entidad ampara su respuesta de réplica en el articulo 33, de la Ley n.° 498-06, el cual
expresa en el parrafo de dicho articulo lo siguiente: “La reglamentacion de esta ley
establecerd las caracteristicas y condiciones de los proyectos de inversion que por su
relativo bajo monto y simplicidad no requerirdn estudios de preinversion”. No obstante, las
obras aqui observadas no entran dentro del rango de simplicidad, ya que las mismas son
complejas. Cabe destacar que la institucion no suministro evidencias adicionales.

6.3.35 Monto de la primera cubicacién inferior al 80 % del avance otorgado

Mediante el analisis de los expedientes de las obras tomadas como muestra de cuarenta y tres
(43) proyectos de ingenieria, observamos que cuatro (4) de ellas presentaron la primera
cubicacién por un monto inferior al 80 % del avance inicial, establecido en ¢l Pliego de
Condiciones Especificas para Contratacion de Obras de la Direccién General de
Contrataciones Publicas (DGCP), el cual presentamos en el siguiente cuadro:

. sy . Anticipoo | Fecha de Ira. % Ira.
Contrabs Obra avance cubicacion | cubicacion cubicacion
Diseno y Const. de L .- 5 ’ 09 v .
Proyectos R-.hahnl:_lgc:qn Canal_cs Pinal N ._1. Pinal n.° 2, y Canal Yabonico, 3.837.580 | 12/11/2013 2916.712 76.00
< = 2 adecuacion rio Vallejuelo. 11883
Especializados S.A. :
Ing. Junior David 1) Rehabilitacion de muros de gaviones en rio Macabon, 2) Rehab. de 5707.862 | 051213 3.873.678 6787
Almonte Polanco muros 11892
Ing.  Rosambero | o qiniceion de 15 viviendas Sandy (Lote 8).12113 2665266 | 12/11/2013 | 1,524,330 57.19
Reyes Laguar
i, Mgl Feliz | b1ectrificacion comunidad Orégano. 12005 698,348 | 30/09/2013 | 516319 73.93
Total 12,909,056 8,831,039

El Pliego de Condiciones Especificas para Contratacion de Obras, de la Direccion General
de Contrataciones Publicas, en la PARTE 3 — Contrato, Seccion VI. Condiciones Generales
del Contrato (CGC), Cubicacién y Condiciones de Pago, numeral 5.3, establece lo
siguiente:

“La suma restante serd pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones

periédicas por obra realizada y certificadas por la Supervision. Estos pagos se haran en
un periodo no mayor de la cantidad que se indique en la seccion VII de las CEC, a partir
de la fecha que la cubicacion sea certificada por EL SUPERVISOR. El monto de la Primera
Cubicacion realizada por EL CONTRATISTA, deberd exceder o por lo menos alcanzar el
80% del monto del Anticipo o Avance Inicial”.
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En comunicacion de fecha 25 de agosto de 2016, el Ing. Avelino De Leon, CIE n.° 001-
0267652-5, gerente de Proyectos, expresa: “En lo relativo a monto de la primera
cubicacion por debajo del 80% del valor del anticipo en algunos proyectos, debemos
informar que en tiempos atrds, hubo cierta flexibilidad y se permitio que se pagaran
valores inferiores al 80% del valor del avance. Ahora bien, a partir del ano 2014, se
tomaron medidas correctivas al punto de que a la fecha esa prdctica ha sido erradicada
totalmente contando con la supervision de la Contraloria de la Repiiblica”.

Recomendacion:

Al director ejecutivo debe instruir a los gerentes de Proyectos, para que lo adelante se
abstenga de tramitar los pagos a las primeras cubicaciones de las obras cuyos montos no
exceda o iguale el 80 % del monto del avance otorgado al contratista, conforme a lo que
establece el Pliego de Condiciones Especificas para Contratacién de Obras, de la Direccién
General de Contrataciones Publicas.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Ferndndez R., nos remite a la explicacion dada por el director
de Proyectos de Obras, expresa: “que, a partir de la fecha de recepcion de las observaciones
emitidas por la Cdmara de Cuentas enel afio 2016, 1a institucion procedié a normalizar el
monto de la primera cubicacion en un 80% del valor del avance otorgado ™.

Comentarios y conclusion de los auditores de la CCR

La entidad expresa haber tomado medidas correctivas para normalizar la situacion. No
obstante, no suministro evidencias que sustenten las mejoras efectuadas.

6.3.36 Adendas que exceden el 25 %

Durante la révision de los documentos que sustentan los expedientes de la muestra de
cuarenta y tres (43) obras analizadas, se evidencio la existencia de dieciséis (16) contratos
con adendas que sobrepasan el 25 % establecido por el Decreto n.° 543-12, ver detalle en el
anexo 15.

El Decreto n.° 543-12, que establece el Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones
de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y deroga el Reglamento n.® 490-07, de fecha 6 de
septiembre de 2012, articulo 127, establece:
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“La entidad contratante podrd modificar, disminuir o aumentar, hasta en un veinte y ¢inco
por ciento (25%), el monto del contrato original de la obra publica, y hasta el cincuenta por
ciento (50%) en el caso de la contratacion de servicios, en ambos casos, siempre y cuando
se mantenga el objeto contractual y cuando se presenlen circunstancias que fueron
imposibles en el momento de iniciarse el proceso de contratacion y esa sea la unica forma
de satisfacer plenamente el interés del publico”.

Recomendacion:

Al director ejecutivo le compete solicitar al director Legal, para que este revise los
compromisos contractuales de la entidad para que asesore a la administracion ante las
posibles inobservancias a las leyes y disposiciones legales en las que se pudieran ver
involucradas las operaciones de la institucion.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernéndez R., a través del director Juridico, explica:

1. “CONTRATOS DE SANDY, los Nimeros 1185,11923, 11907, 11917,11982,12909 y
12127. EMERGENCIA, estos contratos exceden el 25% que permite la ley No. 340, y
en virtud de lo establecido en el articulo 2 del Decreto 618-12 del Poder Ejecutivo, en
el cual libera del procedimiento ordinario establecido en la ley No. 340-06, sobre
Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones y sus
modificaciones contenidas en la ley 449-06 y su reglamento de aplicacién No. 343-12
de 6 de septiembre de 2012, enlre otras instituciones al instituto Nacional de Recursos
Hidraulicas (INDRHI), para contrarrestar los efectos ocasionados por los torrenciales
aguaceros dejados por.la Tormenta Sandy.

2. CONTRATOS CON FONDOS DE LOS TOROS, los mimeros 12008,
12019,12020,12022,12031,12068,12072,12113,12005 y 12023. Estos contratos fueron
pagados con fondos provenientes del Proyecto Hidrdulico "Los Toros'.

3. CONTRATOS DE URGENCIA: Los nimeros 12032,12164,12165, estos contratos
estdn basado en la resolucién de Urgencia No. UR-016-2013, emitida por el Director
Ejecutivo del INDRHI, en la cual declara de urgencia la contratacion de las obras que
indican el articulo 1 dicha resolucion”.

Comentarios y conclusion de los auditores de la CCR

La entidad en su respuesta de réplica expresa los argumentos por la cual sobrepasaron el
25 % establecidos por la Ley n.° 340-06, basados en una declaratoria de emergencia del
afio 2012 y una resoluciéon de urgencia del afio 2013, con una vigencia de 30 dias;
observando que las adendas poseen fecha 2014, con uno y dos afios después del
vencimiento de estas, donde se visualiza el incumplimiento a las normativas establecidas.
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6.3.37 Ausencia de poliza de garantias

Se confirmé que las autoridades financieras y juridicas del Instituto Nacional de Recursos
Hidraulicos (INDRHI), no recibieron de parte de los contratistas las polizas de avances y
vicios ocultos de nueve (9) obras, asumiendo asi el riesgo total de la ejecucion del monto de
RD$15,064,840., segiin se muestra en el siguiente a cuadro:

Coiteatist / Obirs Monto del Monto Monto'sm
avance asegurado | garantizar
Proyectos de Ingenieria y Materiales de Construccion SRL. contrato n.” 11899
RC[]ﬂhll]lﬁf:lOl] [_Jn':quelfi‘as obras. badenes, alcantarillas, stto_ncs:. flumes y pasos de 3.254.483 0 8.254.483
agua. construccion diferentes obras menores para canal principal y laterales de la
zona de riego de la. Localidad de Padre Las Casas. Azua.
Ing. Miguel M. Castro Vargas. contrato n.° 12008 Construccion de 15 Viviendas e —— —
Economicas (63 m?) para familias afectadas por Huracin Sandy (Lote 4) en Azua 2,665,284 2.654960 19808
Ing. Radhames Diaz Guevara, contrato n.° 12019 construccion de 10 viviendas =
2 2 N . g .776.84¢ .622. |
econdmicas (63 m?) para familias afectadas por Huracan Sandy (Lote 3). oyt W 134,081
e j a 2 cj ato n.° 12020. construccion de £
Il]_g.‘_Rt:)bt,['t(? Ale_|a'n(lro Pllll]1r9[ l'v.I'.trmo[uJos. contrato n I 0‘ 0 LO[]btrllLEl()n de 2 665.266 5 434,144 231,122
15 viviendas econdmicas para familias afectadas por Huracin Sandy (Lote 5)
ani erna ez Ventura. contre 2 12068, construccion de 13 .
Il?g.. Daniel B‘.'rnr.lrclo Nuiez j\/.untlllzl contrato n.” 1 '068 construccion de 135 2 665.266 2 434143 231,123
viviendas econémicas para familias afectadas por Huracin Sandy (Lote 6)
N '.‘- Ay ~ 4 _t‘ 2 2 ~ s ~ 103 AV as ~
Ing. 'l k_n.lo‘r IEO_l 13 RL}L_:.. t..(.)l'l[-ﬂ[‘() n ‘i 07 (.Ol'l'\ll'll.(.t,lt‘}l.] de 10 viviendas 1.769.640 065.343 804.297
economicas (63 m?) para familias afectadas por Huracin Sandy (Lote 1).
RRS Energia Eléctrica. S. A. (ENEL). contrato n.® 11917, rchabilitacion de 4
sw}fmaydc' bonllbco en Jaramillo y t‘.‘leClI‘thﬂC!OI"l de 3 SiSlt.tma (l‘e bom})co en Villa 6.013.726 1208327 4.805.399
Vésquez vy quince sistemas de bombeo en el valle de Azua y localidades de la
Provincia Montecristi y Azua.
Total | 25,810,491 | 11,319,180 14,491,311
Vicios ocultos
= =
Contraticta) Obra Monto del Cuibicade 10% monto a Mor}to Monto.sm
contrato garantizar garantizado garantizar
Ing. Miguel A. Feliz Silfa 28/01/2013 5 g
Electrificacion C, El Orégano. Contrato n.” 12005 9,263,016 | 9,015,133 01,913 464,004 HR13
Ing. Luis José Feliz Perez, 28/01/2013,
Electrificacion e instalacion de motor. Contrato 5,222,352 3.967.374 396,734 262,118 134,616
n.® 12023
Total 573,529

La Ley n.° 5560 del 22 de junio de 1961, establece la Presentacion de una Garantia Temporal
a Cargo de los Contratistas de Obras del Estado o de Instituciones Oficiales, articulos 1 y 2,
establece:

“En toda obra publica cuya ejecucion sea confiada por el Estado o por cualquier otra
institucion de cardcter oficial mediante contrato, el contratista estard obligado a depositar
a la firma del mismo, una garantia en forma de una poliza expedida por una comparita de
seguros debidamente autorizada, que cubra en el transcurso de los trabajos el monto del
avance que perciba para el inicio de los mismos hasta su amortizacion total por medio de
las cubicaciones”.
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“A la recepcion de la obra, el contratista depositard como requisito previo indispensable
para la expedicion de la certificacion correspondiente, una garantia que cubra el 10% del
monto total del contrato por el término de un afo. Esta garantia se aplicard total o
parcialmente a cubrir cualquier reparacion que hubiere necesidad de hacer a la obra, como
consecuencia de vicios ocultos en su construccién, no evidenciados en el momento de su
recepcion o para responder del fiel cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a
cargo del contratista, todo sin perjuicio de la responsabilidad que este tiene de conformidad
con los articulos 1792 y 2270 del Cédigo Civil. Esta garantia podrd hacerse en forma de
una péliza expedida por una Compania de seguros debidamente autorizada, o en efectivo
que se depositard en el Banco de Reservas de la Repiiblica Dominicana a disposicion del
Gobierno”.

Recomendacion:

Al director general le corresponde instruir a las autoridades financieras, juridicas y técnicas
de la entidad a los fines de que, posterior a la adjudicacion y previo al'pago de avance de
obra a favor de los contratistas, requieran a los mismos la entrega de las polizas

correspondientes, en apego a lo estipulado en la Ley n. 5560.

Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., explica: “En este sentido informamos que
luego de la contratacion de una obra, instruimos a los contratistas, para que adquieran
sus polizas de avance, de manera que cubra el monto del 20% de avance, razon de que
hemos confirmado que realmente en varios-casos el monto asignado esta por debajo.

Respeto a la péliza de vicios ocultos, debemos aclarar, que la misma es requerida a los
contratistas al finalizar la obra, ya que esta poliza se emile luego de que la obra haya sido
recibida y a la vez esta sustituye la fianza de fiel cumplimiento. Normalmente en la
institucion,§i un contratista no presenta al final de la obra la pdliza de vicios ocultos y
otros requerimientos legales, no se le tramita el pago final .

Comentarios y conclusion de los auditores de la CCR

La entidad acoge la debilidad sefialada, donde expresan en el caso de las polizas de avance,
haber confirmado lo planteado en la condicion; sin embargo, respeto a las pdlizas de vicios
oculto, dicen retener el pago final al contratista, si no presentan la misma, pero no
suministraron evidencias que avale este tltimo planteamiento.
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6.3.38 Ausencia de garantia de fiel camplimiento

Se confirmé que las autoridades financieras y juridicas del Instituto Nacional de Recursos
Hidraulicos (INDRHI), no recibieron por parte de los contratistas las polizas de Fiel
Cumplimiento de trece (13) obras, ascendentes a RD$8,284,542., ver detalle en el anexo 16.

La Ley n.° 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, del 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley n.° 449-06, capitulo V,
Contenido y Forma de los Contratos, articulos 30, establece:

“Para garantizar el fiel cumplimiento de sus obligaciones los oferentes, adjudicatarios y
contratistas deberdan constituir garantias en las formas y por los montos establecidos en la
reglamentacion de la presente ley.

Pdrrafo I- El adjudicatario de una licitacion deberd contratar seguros que cubran los
riesgos a que estén sujetas las obras. Tales seguros permanecerdn en vigor hasta que la
autoridad correspondiente compruebe que el adjudicatario ha cumplido con las condiciones
del contrato, extendiéndoles la constancia parasu cancelacion

Pdrrafo Il. Las garantias podrdn consistir en polizas de seguro o garantias bancarias, con
las condiciones de ser incondicionales, irrevocablés y renovables; Se otorgardn en las
mismas monedas de la oferta y se mantendrdn vigentes hasta la liquidacion del contrato;
con excepcion de la garantia por el buen uso del anticipo, la que se reducird en la misma
proporcion en que se devengue dicho anticipo™.

El Decreto n.° 543-12 de‘fecha 6 de septiembre 2012, que establece el Reglamento para la
Aplicacion de la Ley n. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras
y concesiones, capitulo VII, Contenido y Forma de Contratos, articulo 112, establece:

“Los oferentes o los adjudicatarios deberdn constituir garantias: b) De fiel cumplimiento
del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%,) del monto total de la Adjudicacion”.

Recomendacion:

Al director ejecutivo le compete instruir al consultor juridico y a la gerente administrativa y
financiera, requerir a los contratistas la péliza de fiel cumplimiento. de conformidad con lo
que establece la Ley n.° 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento de
Aplicacion n.° 543-12.
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Reaccion de la administracion de la entidad:

El director ejecutivo, Ing. Olgo Fernandez R., refiere a comunicacion emitida por el director
de Proyectos y Obras, donde expresa:

“Estamos procediendo enviarle una comunicacion al departamento de Ejecucion de
Proyectos, a los fines de dar seguimiento y estar atentos a los aspectos legales de los
contratos, para alertar sobre cualquier anomalia que se pueda presentar en el proceso de
ejecucion de las obras.

De igual forma le estamos solicitando al Departamento Juridico, para que al final de los
procesos de licitacion, los contratistas ganadores presenten todos los documentos legales
tales como Fianzas de Avance y Fiel Cumplimiento.

Si algiin contratista no presenta la péliza de avance y/o fiel cumplimiento el Departamento
de Ejecucion de Proyectos, notificard que no han sometido esos documentos y no se

tramitara el pago del avance hasta que no cumpla con este requisito”.

Comentarios y conclusion de los auditores de la CCR

La administracion de la entidad asumeé la debilidad sefialada y expresa haber tomado las
medidas correctivas de lugar en cuanto a los aspectos legales de cada proyecto.
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7 Conclusiones generales

La Estructura de control interno del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos
(INDRHI), presenta debilidades segiin se especifica en el contenido de esta Carta a la
Gerencia, las cuales requieren ser superadas en el menor tiempo posible, ya que su
permanencia expone que sus recursos sean aplicados en forma incorrecta, afectando el
desarrollo institucional y la comision de errores en detrimento del logro de los objetivos
institucionales.

7.1 Las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), no ha
difundido y promovido a sus servidores para su conocimiento sus responsabilidades,
derechos y deberes ademés de una declaracion de principios de conducta ética.

7.2 La entidad posee un Plan Operativo Anual (POA) que adolece de las actividades a
desarrollar a corto, mediano y largo plazo.

73 Ausencia de reglamentaciones internas que regulen y faciliten el trabajo y control de
las operaciones financieras, administrativas y operativas.

7.4  La entidad no ha implementado las Normas Basicas de Control Interno (NOBACI),
que le permita disponer de mecanismos para la identificacion y valoracion de los
riesgos.

7.5  Tres cuentas bancarias muestran inconsistencias entre los balances en libros que
difieren de los valores que reflejan las conciliaciones.

7.6  Conciliacion de la cuenta n.° 840-000028-3, del Proyecto de Recuperacion de
Emergencia y Gestion de Riesgo por Desastres Naturales fue conciliada sin presentar
los movimientos contables.

7.7  Balances de cuentas bancarias no reveladas en sus registros.

78 Al 31 dediciembre de 2013 la entidad muestra cheques en transito sin registrar por la
suma de RD$240,109; correspondiente a la cuenta n.° 010-500072-8.

7.9  Ingresos por el monto de RD$56,119: correspondiente a diversos conceptos no
depositados oportunamente.

7.10  Recibos de ingresos por el monto de RD$106,999,181; sin sello y firma del cajero.

7.11 Ausencia de comprobante de depédsito en devolucion de gasto por un monto de

RD$§116,807.
—_—— s
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7.13  Discrepancia de RD$711,276,996, en la presentacion de los ingresos recibidos del
Gobierno Central presentados por la Division de Programacién y Presupuesto y las
transferencias suministradas por el Departamento de Tesoreria.

7.14  Expedientes incompletos del personal.

7.15  Seis (6) empleados fijos de la entidad incluidos en néminas de otras entidades del
Estado.

7.16  Ausencia de reglamentacion para la retribucion econémica,

7.17 La entidad pagd el monto de RD$420,000., de regalia a personas no registradas en
nominas.

7.18 Creacion de fondo de caja chica para el pago de viatico por un monto de RD$400,000;
sin reglamentar.

7.19  Pago de servicios por un monto de RD$406,420; a través del fondo de Caja Chica de
viaticos

7.20 Clasificacién incorrecta del gasto por un monto de RD$3,918,768.

721 Carencia de firma en carta de ruta.

7.22  Adquisicion de bienes y servicios por la suma de RD$60,130,881., sin aplicar el
procesorde seleccion.

7.23  Pagos a proveedor por la suma de RD$1,276,900; con facturas con el mismo Nimero
de Comprobante Fiscal.

7.24 Renovaciones y adenda avalados en decreto no vigente, por un monto de
RD$86,990,400.

7.25 Renovaciones y adendas avalados por resolucion de urgencia por el valor de
RDS$34,473,600.

7.26 Comprobantes de gastos por el monto de RD$65,633,870, sin sello de pagado.

ﬁ
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7.27 Compras a proveedores por la suma de RD$11,711,215; no registrados como
Proveedores del Estado.

7.28 Desembolsos por la suma de RD$1,875,000., sujeto a liquidacion, para cubrir gastos
incurridos en la ejecucion de proyectos, sin la documentacion soporte para
justificarlos.

7.29 Desembolsos por la suma de RD$44,348,972; sustentados con facturas informales.

7.30 Compras de mobiliarios y equipos por un monto de RD$1,102,037, realizadas por
encima del monto aprobado.

731 Ausencia de autorizacion administrativa en la adquisicion de hormigones por el
monto de RD$1,586,450.

7.32  Pagos por un monto de RD$118,638,735., a contratistas por coneepto de consultoria
y supervision de obras sin evidencia de informe.

7.33  Diferencia entre las partidas cubicadas y las ejecutadas por un monto de RD$973,304.

7.34 Retenciones de la Ley n.° 6-86 sin aplicar equivalente a la suma de RD$7,242,617.

7.35 Pago de cubicaciones sin aplicar la retencion del ITBIS ascendente al monto de
RD$48,658,879.

7.36  Pagos carentes de retencion del 5 % por concepto de Impuestos Sobre la Renta sobre
el monto desembolsado. ascendente a RD$540,120

7.37 Transferencias entre cuentas por la suma de RD$17,834,053, sin evidencia de
autorizacion.

7.38 En cuarenta y tres (43) de los proyectos de ingenieria analizados y que recibieron
pagos durante el periodo auditado se verifico ausencia de planificacion y estudios
basicos.

7.39  Monto de la primera cubicacién inferior al 80 % del avance inicial otorgado.

740 Existencia de dieciséis (16) contratos con adendas que exceden el 25 %.

7.41  Nueve (9) obras con ejecucion por la suma RD$15,064,840, no recibieron de parte de
los contratistas las polizas de avances y vicios ocultos.

7.42  Ausencia de garantia de fiel cumplimiento de trece (13) obras, ascendentes a
RD$8,284,542

M
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8 Recomendaciones Generales

1. Instruir al personal bajo su mando para que las recomendaciones sefialadas en este
informe sean aplicadas, y mantener un control adecuado en la ejecucion de las
referidas recomendaciones, de acuerdo con lo establecido en el articulo 74 del
Reglamento de la Ley n.° 18-24 de la Camara de Cuentas, del 12 de junio de 2024.

El Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI). luego de aplicar las
oportunidades de mejoras sefialadas, en lo adelante debe garantizar el cumplimiento
de las leyes, decretos, reglamentos y politicas al momento de la ejeeucion de los
procesos y para el fortalecimiento de la estructura de control interno.

b

23 de septiembre de 2016
Santo Domingo, rito Nacional,

e e
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Anexo 11/3
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Cheques emitidos sin registrar
N.° cheque Monto Nombre
138 2,167 Agustin Vizcaino
140 2,167 Alberto Arias
142 833 Alnorb de la Cruz
143 1,733 Altagracia O Gonzalez
144 2,167 Amauris Matos Adames
145 2,167 Anacleto Beltre
146 1,125 Angel Rolando Castro Lucia
147 2,167 Antonio Feliz
148 1,833 Anulo Abreu
149 333 Apolinar Matos Santana
150 2,000 Arcadio Gomez Quedada
151 1,875 Bartolo Fdo. Soriano C.
152 1,733 Benito Batista Medina
153 2,167 Bernando Peiia
154 1,300 Bienvenido Gerardo
155 1,300 Blas Caraballo Feliz
156 1,300 Carlos A. Mejia de Ledn
157 2,167 Carlos Antonio Cordero
158 1,500 Carlos Manuel de los Santos
159 2,500 Carlos Manuel Ventura
161 2,500 Catedra de Olmo Payano
162 1,300 Ceferino Hilario Trinidad
163 3,636 Cesar Augusto Baez
164 2,279 Cesar Bolivar Baez
165 1,125 Cesar Bolivar Suarez
166 1,900 Claudia Beltre Valenzuela
167 1.667 Claudio Sanchez Medina
168 2,167 Clodomiro Encarnacién
169 2,167 Crecencio Ant. Rivas
170 1,875 Balbino M. Frias Hernandez
171 1,300 Damian Pérez
174 917 David Agustin Saldivar
175 2,167 Diana Abreu Portalatin
177 1,500 Domingo Ramirez Morillo
179 2,081 Eladio de Jests Zorrilla Morillo
181 1,300 Eliezer Hernandez
182 2,167 Ernestulia de los Santos
183 1,733 Esteban Lora Canela
184 2,167 Euristene Ant. Adames
185 2,500 Felipe William M
186 1,300 Félix Ante. Lora
188 2,167 Fidel Gonzalo Saldaiia
Subtotal 76,446
CARTA A LA GERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS PAGINA 72 DE 109

HIDRAULICOS (INDRHI)
PERIODO 1.° DE SEPTIEMBRE DE 2013 - 31 DE DICIEMBRE DE 2015



>
CCRD

CAMARA DE CUENTAS
DE LA REFUBLICA DOMINICANA

INFORME FINAL

Anexo 12/3
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Cheques emitidos sin registrar
N.° cheque Monto Nombre
189 2,500 | Francisco Orquidea Soto
191 2,167 | Francisco Antonio Flete
192 1,300 | Francisco Rosario
193 6,250 | Grisselis G. Ferreras Feliz
195 500 | Héctor J. Nufiez Pantaledn
196 8,224 | Ignacio Simedn Guzman
197 6,250 | Inocencia Taveras Adino
199 8,333 | Isidro Arismendi Gil Polanco
200 3,333 | Jaime Luis Rivas Ferreras
201 2,167 | Jorge Sandino Jiménez
202 2,500 | José Aquino
204 375 | José Eugenio Espinal
205 2,167 | José Agustin Rosa Rosa
206 750 | José Perez Mella
208 1,733 | José Rancho Orozco
209 1,300 | Josefina Linaria Tavera
210 1,708 | Juan Saruciento Frias
211 1,733 | Juan Antonio Martinez
212 2,167 | Juan Agustista Reyes Arreche
213 1,875 | Juan Carlos Jorde Pujols
214 1,300 | Juan de Dios Cuevas de la Paz
215 2.167 | Juan de la Rosa Rocha P.
216 1,875 | Juan Evangelista Polanco
217 1,875 | Juan Evangelista Suero
218 7.500 | Juan José Calcaiio Sierra
219 2.167 | Julian Ant. Dquez. Marrero
220 2,167 | Julian Sanchez
221 4,000 | Julio Ant. Almonte
223 2,167 | Justiano Montilla
224 375 | Justino Hernandez
225 5,000 | Leonido Dominguez
226 2.312 | Lilian Alt. De Jesus Gallard
227 2,890 | Luis Armando Montes de Oca
228 2,167 | Luis Mauricio Pimentel
229 2,167 | Manuel Ant. Diaz Gonzilez
231 2,167 | Manuel Emilio Estévez
232 1,300 | Manuel Garcia
235 1,300 | Miguel Angel Cuevas
236 1,300 | Milosis Alt. Sanchez Medrano
237 2,500 | Natividad Adaljisa Mojica
238 1,125 | Nelson Soto
239 1,125 | Nidio Bocio Morillo
Subtotal 108,276
— -~
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Anexo 13/3

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Cheques emitidos sin registrar

N.° cheque Monto Nombre
240 2,600 | Nidio Infante Rodriguez
241 1,733 | Osoris de Figuereo
242 2,740 | Pablo Ant. Roberto Rodriguez
243 1.824 | Pedro Socorro
244 1,300 | Primitivo Ogando M
246 1,733 | Rafael Gomez
247 5,000 | Ramon Antonio Pineyro Torres
248 1,733 | Ramon de Jesus
249 2,167 | Ramon E. Landestoy
250 2,167 | Regino Montero y Montero
251 1,500 | Remedio Beltre Figuereo
252 4,858 | Reynaldo Ant. Gomez Rosario
253 2,167 | Rodolfo Feliz Reyes
255 1,500 | Santo Sanchez Sanchez
256 2,167 | Severino Marquez Fragoso
257 1,733 | Silvano Segura Gomez
258 2.167 | Jonas Rosa Tavarez
259 2,167 | Tomas Martes
260 1,300 | Ulises Andujar P.
261 2,167 | Victor Méndez
262 1,500 | Victor Morrillo Valenzuela
263 1,125 | Will Alexander Matos
264 3,800 | William Alejandro Polanco
265 771 | Wllis de la Rosa Garcia
266 1,300 | Yreno Delgado Delgado
270 2,167 | Ruperto D" Oleo

Subtotal 55,385

Total 240,109
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Anexo 2
1/3
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Recibos de ingresos sin sello y firma del cajero
o
Fecha g ::'cibo Concepto Monto

03/09/2013 22;2; Devolucion de efectivo 2’| ’,331
05/09/2013| 65771 | Pago retencion 5,332
09/09/2013 65772 | Pago devohftfio’n de trasferencia y sobrante de efectivo 17,459
65773 | Pago retencion 29,070

10/09/2013 | 65774 3,055
65778 15,810

17/09/2013 | 65779 baspretencibn 88,857
65780 = 18522

.| 65787 6,300
27/09/2013 65788 3.672
30/09/2013| 65789 | Devolucion de deposito 12,793
05/12/2013| 65856 [ Pago retencion 201
Ui 20151 So8a8 Devolucion de efectivo 200
11/12/2013 [ 65859 21,587
03/01/2014 | 65871 Pago retencion 5,952
07/01/2014 ggg;g Pago retencion 5;?;;
08/01/2014 | 65880 | Sobrante por reintegro de cheque 3,487
65875 | Devolucién de fondo 2,370

65876 | Pago retencion 19,654

09/01/2014 | 65877 | Devolucién de depdsito 21,473
g:g;g Devolucion de deposito i;gig

15/01/2014 | 65883 | Devolucion de efectivo 4,454
50N Pago retencion 218

16/01/2014 | 65884 = 17,711
65885 | Devolucion de efectivo 1,000

22/01/2014 | 65886 |Pago retencion 6,072
270144 | 65888 Devolucion de efectivo -
30/01/2014 | 65889 9,470
31/01/2014 | 65890 | Pago retencion 33,928
02/06/2014| 65965 | Devolucion de efectivo 332,539
05/06/2014| 65966 | Pago retencion 7,401
17/06/2014 | 65972 | Abono a deuda 5,000,000
07/07/2014| 65977 Bast reteniis 191,035
11/07/2014| 65978 = 3,587
Subtotal 6,064,605
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Anexo 2
2/3
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Recibos de ingresos sin sello y firma del cajero
Fecha N.° de recibo Concepto Monto

11/07/2014 65979 Pago retencion 421,107
(980 Devolucion de efectivo L0
21/07/2014 65983 4,241
24/07/2014 65985 Informacion pluvial 2,250
SLDTIA01 63989 Pago reconocimiento deuda 3,000,000
03/12/2014 66072 = 5,000,000
04/12/2014 66073 Pago aporte rehabilitacién de pozo 65,840
05/12/2014 66076 16,660
23/12/2014 66089 4,075
07/01/2015 66094 Paco retencion 13,144
66095 = 789,362
08/01/2015 66096 119,990
66098 57,597
66097 Devolucion de efectivo 1,775
09/01/2015 66100 Pago retencion 7.416
66101 Reconocimiento de deuda 5,000,000
14/01/2015 66104 Psiat seesrcib 2,714
16/01/2015 66108 2 4,877
23/01/2015 66110 Apovyo presupuestario 70,000,000
66111 Pago retencion 1,870
27/01/2015 66112 Devolucion de efectivo 695
66113 Pago retencion 4,407
05/05/2015 66223 Devolucion de efectivo 160
” 66216 Pago retencion 500
RRNDEAS 66217 Asignacion de fondo 1,166,667
66218 Pago de viiticos a brigada 24,420
i 66219 Pago de dividendos 2,511
09/06/2015 66222 Pago retencion 1,062
66230 © 6,762
22/06/2015 66231 197
66233 Devolucion de efectivo 6,889
26/06/2015 66238 29,453
29/06/2015 66240 Pago retencion 2.508
06/07/2015 66244 Pago aporte econémico 649,000
\ 66250 Sobrante cierre de fondo 5,308
L0512 66251 Pago de retencion 2,228
Subtotal 88,416,702

ﬁ
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Anexo 2
3/3
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Recibos de ingresos sin sello y firma del cajero
Fecha N.° de recibo Concepto Monto

13/07/2015 66252 Pago de vidticos a la brigada 136,180

66253 Pago retencion 6,087
e 66254 Devolucion de efectivo 310,497
22/07/2015 66260 Pago retencion 15,540
27/07/2015 66265 = 1,582,278
. 66270 Devolucion de efectivo 9.807
A 66271 Pago reconocimiento de deuda 5,000,000
16/09/2015 66296 Pagwtencié_n _ 110,665

66297 Pago reconocimiento de deuda 5,000,000
22/09/2015 66298 Pago retencion 145,883
23/09/2015 66299 Pago de sueldo a personal contratado 10,000
28/09/2015 66300 Pago retencion 100,835
30/09/2015 66302 Pago servicio de agua 14,775
15/12/2015 66340 62,709
18/12/2015 66342 Pago de retenciones 9,480
23/12/2015 66344 3,138
Subtotal 12,517,874
Total 106,999,181
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Anexo 3
1/2
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Expedientes incompletos del personal
Nombre Empleado CIE Cargo Fecha de Ingreso | Departamento
Fernandez_Rodriguez, Olgo 001-0733315-3 | Director Ejecutivo 26/08/1996
Marte Mena, Lourdes Del Rosario 001-0082243-6 | Asesor Técnico 04/02/1997
Almonte A.. Brigida Altagracia 046-0022126-3 | Asistente del Director 17/09/2012
Navarrete, José Oscar 001-0723612-7 | Asesor Técnico 23/11/1999
Pérez Jiménez, José Antonio 001-0404268-4 | Asesor en Proyectos 24/02/1983
Pérez Duran, José Raul 001-0096414-7 01/04/1987
Casimiro Oller Javier, Nelson 003-0052629-0 | Asesor Técnico 06/09/1999
De Ledn Amparo, Francisco Livio 001-0043304-4 25/02/1981
Jiménez Bosch. Jean E. 001-0147556-4 Asistente del Director 01/04/2005
Reynoso Rodriguez. Agraciado Bienvenido [ 001-1182154-2 | ° ™ 14/06/2007
Almanzar Fajardo, Severino 001-0131203-1 | Chofer 11/09/2012
Cabrera, Antonio 001-0702403-1 | Mensajero 01/09/2009 Direccion
Gonzélez Espinal, Ramon Antonio 001-0728082-8 | Asesor Juridico 24/11/2009 Ejecutiva
Gonzalez, Félix Antonio 001-1305522-2 | Chofer 18/02/2010
Ruiz Ceballos, Edwin 001-1488853-0 | Soporte Técnico 12/03/2013
Tabar Rivas, Cesar Jorge 071-0034396-6 | Asesor (A) 01/05/2012
Beltre Cabral. Franklin 001-0188276-9 | Abogado 13/09/2012
Dominguez Rodriguez. Sadomi 223-0030867-7 | Secretaria Ejecutiva 14/09/2012
Disla Martinez, Francisco 001-0717948-3 | Chofer 03/10/2012
Pena De Los Santos, Margaret 001-1689616-8 | Recepcionista 10/03/2012
Reyes Calderon, Maximo 001-0737252-6 | .
Pinales. Cristian Alberto 225-0018804-5 | CAmarem 01112012
Lara Matos. Sécrates Homero 001-0445998-7 | Asesor (A) 26/08/1987
Miranda Padilla, Alejandro 001-1818459-7 | Soporte Técnico 01/04/2013
Pefta Mocion, Otto Radhamés de 001-0076076-8 | Fotografo 02/09/1988
Mejia, Maria Fiordaliza 001-0803376-2 | Periodista 23/09/1996
Peralta Hemandez, Carmelita 001-0898426-1 | Mensajero 16/02/1989 Rifacionss
Guzman Estévez, Aniana Mercedes 044-0002321-6 | Mercadologo 13/09/2001 piiblicas
. o Encargado t_)ﬁcinn dg" libre 18/09/2012
T'¢jada Caba, Ennio German 073-0010474-7 | acceso a la informacion. -
Ogando. Domingo Dioris 001-1361859-9 | Camarografo 01/04/2013
Mercedes Sosa, Miguel 001-0428929-3 Abogado Avudante 27/07/1987
Garcia Almonte: FElx 061-0000815-7 = < 03/10/2000
Abogado Ayudante
Lizardo Rodriguez. Mérino Antonio oot-igziisez | Cooninacibria. Coop st bl
Diaz Garcia, Ana Lucia 001-0386789-1 Abogado Ayudante 27/07/1994
Javier Contreras, Severino 001-0544595-1 2 27/09/1996 . :
Chalas Vasquez, Juan Antonio de Jesis___| 001-0528766-8 | Abogado Asistente 12/08/2005 Cj‘::fd']‘é’:a
Sosa Morales, Angeles Custodio 044-0003862-8 | Consultor Juridico 04/09/2012
Garcia Pérez, Ramona 001-0675131-6 | Sub-Consultora 10/09/2012
Matos Alcantara, Maria Magdalena 001-0571840-7 | Inspector 25/08/2009
Heredia Jiménez, Camilo Narciso 001-1368951-7 | Abogado (A) 01/11/2007
Romero Martinez, Juan Luis 001-0448404-3 | Abogado Ayudante 25/08/1987
Almarante, Ramona 056-0076895-5 | Conserje 25/03/2009
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INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Expedientes Incompletos del personal
Nombre Empleado CIE Cargo Fecha de Ingreso Departamento

Mota Urena, Fermin 001-0083985-1 | Abogado Ayudante 21/09/2007
Rosario Celedonio, Luisa 001-1313797-0 | Secretaria Ejecutiva 05/06/2009

e R SR . 483 2
Rodriguez Breton, Jessica ..Scarlut 001-0689648-3 Abogado (A) 10/09/2012
Minyety Encarnacion, Elvin B. 013-0036672-9 12/09/2012
Martinez Belliard, José Martin 224-0043966-1 | Digitador (A) 13/09/2012 Consultoria Juridica
Evangelista Acevedo, Josefina 044-0004485-7 | Abogado (A) 14/09/2012
Camarena, Nelson Ricardo 001-0242731-7 | Chofer 01/07/2013
34 o elé ari S 15728526-
Sanchez Belén. Damaris Patricia 001-1525526-7 Atiiliar 01709/2013
Madera Martinez, Dora Marie 402-0074981-6
Montilla Méndez, Manuel A. 001-0794801-0 | Auditor | 01/09/1992

Asesor de Auditoria
Osorio Dominguez. Gerson Antonio [ 002-0061674-6 | Coordinado a Coop Indrhi 18/11/1992
Matos Soriano, Belkis J 002-0084887-7 ; 16/07/1993
Auditor [

Dominguez De Ledn, Maria Cristina_| 001-0108998-5 06/09/1993
Rosario Paulino, Nelson Ariel 055-0020110-7 | Encargado Area de Revision 05/10/1993
Javier Colon, Wendy J. 002-0084849-7 13/09/1991

Garo Cuevas, Maura Antonia

001-0907826-1

Auditor [

08/09/1991

Samora Capellan, Angel

001-0910859-7

Enc. Area de Informatica

07/03/1994

Enc. Area De Conciliacion Auditoria
Recio Estrella. Luisa Antonia 001-0198333-4 | (Trasladada a Contabilidad) 12/10/2000
Ruiz Sanchez, Ramon Aristides 001-0887508-9 | Auditor | 16/10/2000
Encarnacion Balbuena, Gregorio José | 001-0057352-6 | Auxiliar de Revision 03/06/2013
Terrero Brito, Nidian Escalen 001-1228445-0 | Auditor De Proyecto 03/03/1997
Then Rodriguez, Rosaida 044-0021696-8 | Auditor | 12/10/2004
Mejia Roquez, Cristino 001-0292145-9 | Auditor Interno 21/09/2004
Peiia, Wilson Orlando 001-0951808-4 | Enc. Unidad Operativa 06/09/1996
De Leon Figuerco. José Daniel 082-0020409-0 | Sub-Auditor 10/03/2005
Mejia Liriano, Hernéan Joel 001-1299345-6 - o 11/09/2012
= Auxiliar de oficina
Pichardo Pefia Rosangela 044-0023861-1 01/01/2014
Than Bétivas Té 2114 .3 Gerencia de Proyecto
I'hen Estévez Leonardo 001-1146107-5 ingeniero Atdlisr 03/03/2014 cere C Froyec
Fernandez José Rail 001-1878833-0
Supervisor Division de Pozos Gerentade Dueratianes
Adalberto Antonini 001-0976550-3 | y Bombas 31/12/2003 e pe ©
Gerencia de

Grullon Fermin, José Aquiles 045-0011389-1 | Periodista 01/10/2013 ‘C(.Jrr'l‘umcacloncs

Division de Pozos y
Reynoso Fermandez, Wascar David 044-0023617-2 | Técnico De Laboratorio Bombas

Zona de Riego de las
Maion Torres, José Viterbo 012-0004312-1 | Encargado Zona de Riego 01/09/2013 Matas de Farfan
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INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Ausencia de reglamentacién para la retribucién econémica

Fecha N.° cheque Beneficiario CIE Concepto Monto
235666 | Aracelis Bocio C. 022-0032028-7 | FOT fallecimiento de su padre Felipe 15,600
Bocio Paredes.
017102013 | 235667 | Placida Castillo Vizeaino 016-0004760-7 | Por fallecimiento de su esposo Luis 15,600
Confesor Morillo.
- - . . Por fallecimiento de su esposo Ramon -
3 04?2 -
235668 Lidia Maria Arias 001-0426636-6 Arnitonio Rivie Bobadilla: 5,200
16/102013 | 235696 | Danilo Antonio Salcedo 001-0975152-9 | Por fallecimiento de su hermana Ramon | -5, o,
Alberto Salcedo.
1971172013 | 235804 | Minerva Herrera Lebron 012-0037418-3 E;:f;g‘““'““enw U padiNQdres | g 04
235895 | Lisbeth Paredes Rodriguez 001-1271795-4 | Por fallecimicnto de supadre, Agustin - 5 649
Paredes.
18/12/2013 el
235896 | Yesenia Medina Bocio 001-1547288-g | -or ¢ faliccimicnto de su padre. 15.600
Anastacio Medina.
- Instituto De Auxilios Y Viviendas Por el fallecimiento de la Sra. Yuderka
% 2/2 44 - = £
L (Inavi) (44000441~ Maria Peralta Reyes (Factura No. 4631). L4100
30/12/2013 | 233938 | Antonio Almonte Silverio 001-0548414-1 | Por fallecimiento de su padre. 20,000
09/01/2014 235949 | Romeo Belliard Montero 001-0000898-6 | Por fallecimiento de su hermana, 20.000
236019 | José Luis Febere Aquino 128:0004366-7 | Ponfalietimiento de su padre Domingo | 5 4
Febere.
12/02/2014 e
236020 | Algeny Joaquin Pefia Gonzilez 01Q0059336-4; o fallecimicnto de su padre Yiclor 7,800
Manuel Peia.
24/02/2014 | 236041 Faustino Moreno Benitez 008-0006705-0 | Por fallecimiento de su nicta. 25.000
Instituto De Auxilios Y Viviendas - _ | Por el fallecimiento de la Sra. Valentina
2 X 4 2 5
(BIRBLEGHE 56074 (Inavi) ORI-g951780-5 Rodriguez Reyes (Factura No. 4827). 3120
236093 | Eusebia Canario 022-0003526-5 | Por fallecimiento de su esposo Juan 5200
- Reyes.
19/03/2014 e e —
236094 | Isela Suero Pérez 065-0021191-4 | Por fallecimicnto de su padre fManue 15,600
Isabel Suero Morillo.
236137 | Eury Polané®.Guerrero 022-0036043-2 | For fallecimiento de su padre Ramon 10,400
Polanco
10/04/2014 R e =
236138 | Hortensia Valenzucla o0T-0863521:0 | 2% 2tesimienio;qe su SSposn BaDidh 10,400
Del Rosario De Los Santos.
336147 | Lucas E. Familia Rivera 027-0021901-3 | Por fallecimiento de ¢ la Seora 10,400
Mercedes Leonardo.
24/04/2014 Do lillesimiemn des snos ek
236148 | Méaxima Fafa 071-0000122-6 | -OF fallecimiento de 5u csposo LIk 10,400
Ramon Dominguez Garcia.
236185 | Narkelys Zorrilla Fernandez 071-0049523-8 | FOT € fallecimiento de su padre, Esteban | ¢ gp
Zorrilla Hidalgo.
03/06/2014 T T =
236186 | Hortensia Valenzuela Sanchez 60108635210 | £ ¢ Antigeimicnlo de s LSPUSOLEDEN | 4393
Del Rosario.
14/0772014 | 236226 | Kelvin Alberto Rivera Lugo 012-0083103-g | Por fallecimiento de su padre, Jorge 53,724
= Cesar Rivera Heyaime.
Subtotal 373,713

CARTA A LA GERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS
HIDRAULICOS (INDRHI)
PERIODO 1.° DE SEPTIEMBRE DE 2013 - 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PAGINA 80 DE 109




C ®>
CCRD

CAMARA DE CUENTAS

D LA KEFUBLICA DOMINICANA

INFORME FINAL

Anexo 4

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Ausencia de reglamentacion para la retribucién econémica

2/2

Fecha N.° cheque Beneficiario CIE Concepto Monto
236267 | Arilerda Ferreras Santana 223-0069180-9 | Por ¢l fllecimiento de su padre, Bemardo 16,414
236268 Gmllcrmc_)'Oncsmo Guillermo 010-0034409-1 Por c_l fallcqum:cnto de su padre, Alejandro 13.500
) Encarnacion Medina Guillermo.
01/09/2014 T e T
236269 | Yaminda Pérez Samboy O 0p06072-8: | 198 =L ralcHmEnto e S ESHOR0, oSk Kiley 11,400
Samboy.
236270 | Aris Angel Moguete Pérez 020-0016291-3 | Por EI Fallecimiento de Su Padre, Angel Aris 15,600
Moquete Garcia.
01/09/2014 | 236271 | Arisleyda Duarte Hinojosa 136-0011641-5 f:s’ui' fallecimiento de sygBposo, Rege Pefia de 5,700
05/09/2014 | 236288 | Elias Solano Mueces 005-0009516-1 | Fallccimiento de su padre_el 07/7/2014. 15.000
), SO ) > 1 a I
15002014 | 236295 | Milena Feliz Suero 002-0040441-6 | Por fallecimientdde's espas, DiosMendys 25,000
Berroa Angomas.
236331 | Iris Del Carmen Dotel Novas 018-0042900-1 | Por fallecimiggto dgfSWiespgso Euripides Javier 45,000
PefalJceta.
wl S 4 o e i
02014 [ 536357 | Ramona Altseracia OrtizNisez | 033-0014131-g | Jff TllecimientOQgeu hermano Rafacl Nattvidad | - 1,035
236333 | Alfonsa Reinoso Crisostomo 001-0831927-9 | Por fallecimiento de su esposo Simon Visquez. 15.600
11/12/2014 | 236371 Ana Maria Novas Pérez De Volquez | 020-0003132-4 | Por fallecimicnto de su esposo Reyes Volquez. 14,300
15/01/72015 | 236404 | Milena Feliz Suero 002-0040441-6 | P9 fallecimiento de su esposo dios Mendys 41167
Berroa Angomas.
D sy 16 o o oo ¢
16/01/2015 | 236406 | Wilking Zabala Mateo 017-0022141-7 'F‘S’;if::;:'""“““ desn pade st Zibal 10,400
22/01/2015 | 236410 | Yudelquis Matos Ferrera 223-0090051-5 | Por fallecimiento de su Padre Arturo Matos. 21,001
236430 | Leocadia Brito 058-0010544-6 Por fﬁll;:[cmn'ent? de su esposo, Teofilo Antonio 5469
16/02/2015 Garcia F e.rngndg_z_. : . :
236431 | Margarita Matos Ogéindo 0f2-0097668-4 | Por fallecimiento de Su esposo, Sr. Papaito De 10.400
, e = .
236491 | Miguel Angel Didz Cabrera 084-00045764 | POr fallecimiento del Sr. Domingo Antonio 13,500
20/04/2015 e . - Cab'ﬂa' = ‘
236492 A icia Pilarte Rosario Marte De Los 001-0056974-8 Por fa !L.Clmu.nto ¢ su hermano Yoovanis Marte 10.400
Santos De Los Santos.
14/05/2015 | 236514 Edison Daniel Mencia Del Rosario 001-0518031-9 | Por el fallecimiento de su padre Dickson Mencia. 20,000
25052015 | 236516 | DomingaRubén Colon 116-0002058-7 2‘;;:"3?:;”““‘0 gecsnssposo ilvern:Derle 38,500
17/08/2015 | 236568 | Coralina Contreras Reyes 001-1877219-3 | Por fallecimiento de Su Padre. 51.820
20/09/2015 | 236587 | Idarina Rodriguez Beltre 15400018444 | Por Fallecimiento de Su Padre, Sr. Filar $.667
Subtotal 418.876
Total 792,589
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06/09/2013 | 235608 | 43898 [ Alfredo Reinoso 001-0927472-0 [ Trabajos extraordinarios 13.600
44042 | Carlos M. Paula 001-0799215-8 Labores extraordinarias 1,200
- 44043 | Juan Moreno Soler 001-1688401-6 ' 13,900

18/09/2013 | 235626 , -
44073 | José Espinosa 018-0062242-3 Servicio edificio I1 1.100
44074 | Ramon Araujo Rodriguez | 001-1169799-1 1.500
45421 | Elido Ant. Gonzalez 001-1094938-5 SpdisirilediE 1,200
45422 | Pedro A. Duarte 001-0266355-6 | 600
061272013 | 235863 4?43[} Mérti'res de lg Cruz Qzuna 001-1561044-6 '["rab.aj.o cxlraordinaa‘.io fuera de horario 3 1-00
45435 | Ramon Araujo Rodrigucz | 001-1169799-1 | Servicio en el edificio Il 1,500
45451 | Josefina Evangelista 000-4485704-4 1,500
45457 | José Martin Belliard 224-0043966-1 Trabajo @puts ddllborario 1,500
12122013 | 235870 45502 | Félix Gonzilez 001-1305522-2 ? : 2.200
45505 | Juan Morfa 001-0644180-1 1,600
45686 | Manuel Cespedes Cabrera | 079-0009831-5 | Servicio en el edificio | 900
45692 | Cleto P. Liranzo 016-0012207-9 600
4365; (Juama bar 001-O%5hiiip-| Trabajo cxtraordinario fuera de horario o]
45695 | Félix A. Gonzalez 001-1305522-2 : 2,200
45721 | Cleto P. Liranzo 016-0012207-9 3.100
45725 | Tomas de Jesus 001-0869779-8 | Trabajo de limpicza parte frontal edif. [1 1.050
30122013 | 235937 -h 739 Ram(’)p Pz.lrrcfﬂu 0(':)1-034(_)3:9_‘3-? . . . ’ 3.000
45740 | Porfirio Jiménez 059-0015525-9 | Incentivo por trabajo realizado dias 3.000
45741 | Luis Acosta 001-0564276-3 | feriados 3.000
45746 | Martires de la Cruz Ozuna | 001-1561044-6 3.000
45748 | Tarquino Severino 110-0341400-1 Servitine despuésid oo 6,800
45754 | Juan Ant. Morfa 001-0644180-1 [ 1.000
45757 | Franklin Isracl Jiménez 055-0028627-1 | Realizar trabajos Direccion Ejecutiva 1,360
45761 | Papito Valdez Alcantara 002-0118630-1 | Servicio en CENACID 3.000
47331 | Hayasiris M. Padilla Pujols | 224-0053693-8 4,200
47337 | Tarquino Severino 001-1100341-4 2.000
47339 | Juan A. Morfa 001-0644181-1 1.000
47340 | Felix A. Gonzilez 001-1305522-2 2.600
47345 | José A. Peguero 223-0115633-1 2.000
07/08/2014 | 236238 | 47346 | Cristian Pinales 225-0018894-5 1,500
47347 | Lucileni Hernandez 001-1919339-9 1,500
47353 | Luis Acosta 001-0564276-3 1,500
47360 | Cleto P. Liranzo Lorenzo [ 016-0012207-9 1,500
47363 | Tarquino Severino 001-1100341-4 | Servicios después de su horario 2.000
47364 | Cristian Penales 225-0018894-5 1.500
47617 | Cleto P. Liranzo Lorenzo | 016-0012207-9 1,500
47627 | Juan A. Morfa 001-0644181-1 1,000
47628 | Félix A. Gonzalez 001-1305522-2 2.600
47630 | Héctor B. Salcedo 001-1688401-6 1,600
15/09/2014 | 236294 | 47638 | Cleto P. Liranzo Lorenzo | 016-0012207-9 1,500
47642 | Héctor B. Salcedo 001-1688401-6 400
47643 | Angel Martinez 001-0322462-2 400
47644 | Julio Alvarez 001-0764574-9 800
47645 | José P. Peralta Garcia 001-1167242-4 | Servicio en los talleres 3.600
Subtotal 115,410
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N.°

N.O
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cheque recibo

47647 Ramon Araujo Rodriguez 001-1116799-1 Servicio en el edificio 11 1,500

15002014 | 236204 | 4765 | peomdasborenzodela o14.00037410 | Servicio edificio | 500
47657 Carlos M. Paula 001-0799215-8 | Acond. pintura edificio 1 750

48161 Tarquino Severino 001-1100341-4 1.000

48162 Elias Solano 005-0009576-1 400

48163 Ibanny Medrano 026-0072028-4 600

48164 Carolina Contreras Reyes 001-1877219-3 Servicios despuéaggacario 1.800

48165 Hayasiris M. Padilla Pujols | 224-0053693-8 }10rmal 1.800

48166 Cristian Pinales 225-0018894-5 1,500

48173 Juan A. Morfa 001-0644180-1 1.000

48182 Cleto P. Liranzo Lorenzo 016-0012207-9 1.200

48187 Luis Acosta 001-0564276-3 3.000

48191 Toma de Jesus 001-0869779-8 | Trabajos de limpieza parte frontal 750

48194 Miosotis Ramirez 001-1644184-1 edificio 750

48198 | Lico Pérez Cuevas o01-16154f-o | Trabajodgg Reparacion A/A 1,500

edificio Il

48199 Juan A. Morfa 001=0644180-1 800

48200 Félix A. Gonzalez 001-1305522-2 3.200

48202 Nelson Pérez Herecia 082-000604.1-9 600

48213 Tarquino Severino 001-1100341-4 1,600

48214 Ibanny Medrano 026-0072028-4 200

48215 Elias Solano 005-0009516-1 600

48217 Cristian Pinales 225-0018894-5 1,200

48234 Cleto P. Liranzo Lorenzo 016-0012207-9 Servicios después de su horario 1,500

- . 48247 Juan A. Morfa 001-0644180-1 1,000
05122014 | ‘206367 48250 | Cleto.P. Lirano Lorenzo | 016-0012207-9 1,500
48255 Tarquino Severino 001-1100341-4 1,000

48256 Ibanny Medrano 026-0072028-4 600

48257 Elias Solado 005-0009516-1 400

48258 Cristian Pinales 225-0018894-5 1,500

48262 Luis Acosta 001-0564276-3 2,700

48263 Mario Borges 001-0353968-0 1,900

48264 Juan Mariano Torres 055-0008268-9 1,900

48265 Geraldo Sanchez 001-0427583-9 | Trabajo por mant. Pintura, edif. Il 1.900

48266 Héctor B. Salcedo 001-0025431-7 1.900

48267 Angel Martinez 001-0322462-2 1.900

48268 Alfredo Reynoso 001-0927472-0 Trabajo pot mant, Pintura, edit. I 1,500

48270 Julio Alvares 001-0764574-9 ) ) 1.900

48271 Rafael Castillo 001-0947554-1 Servicios después de su horario 1.500

48272 Tarquino Severino 001-1100341-4 1.600

48273 Elias Solado 005-0009516-1 Trabajo por dia feriado 1,600

48274 Ibanny Medrano 026-0072028-4 1,600

48275 Juan A. Morfa 001-0644180-1 e ——— 1,000

48291 Feliz A. Gonzélez 001-1305522-2  [° 2.000

48515 José P. Peralta Garcia 001-1167242-4 T 5,600

48521 Miguel A. Reyes Castillo 008-0026851-8 | 5.600

48524 Papito Valdez Alcantara 016-0010731-0 | Servicio CENACID 3,000

Subtotal 72,850
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48527 | Tomas de Jesus 001-0869779- | | 20U impiezapare feontal £dificio 750
48529 | Félix A. Gonzdlez 001-1305522-2 | Servicio después de horario 2.400
48531 | Eduardo Moreta Corporan [ 002-0118630-1 | Servicio edificio | 2,100
48533 | Leurys Novas 077-0004994-8 [ Servicio CENACID 2,100
48535 | Miosotis Ramirez Marcelo | 001-1644184-1 | Trabajo limpieza edificio 1 750
48536 | Ramon A. Araujo Rguez. 001-1169799-1 1,500
48537 | Andrés Pichardo Gomez 058-0023433-7 | Servicio edificio [l 200
48538 | Juan A. Paulino Soto 229-0020760-0 300
48543 | Tarquino Severino 001-1100341-4 1,750
48545 | Ibanny Medrano 026-0072028-4 Servicio dagfeN: hotRig 600
48548 | Cleto P. Liranzo Lorenzo 016-0012207-9 | 1.200
48550 | Félix A. Gonzilez 001-1305522-2 3.200
B 48551 | Ramon A. Araujo Rguez. 001-1169799-1 | Servicio en el edificio 1] 1.500
27/012015 | 236411 7555 T Luis Acosta 00105642763 1200
48566 | Cleto P. Liranzo Lorenzo 016-0012207-9 | Labores fuera horario 1.500
48568 | Tarquino Severino 001-1100341-4 800
48581 | Reynaldo Gomera Gonzilez | 012-0042496-6 | Servicio en el edificio Il 2,400
48583 | Jos¢ P. Peralta Garcia 001-1167242-4 | Servicio en los talleres 4.400
48584 | Tomas de Jesus 001-0869779-8 | Trabajos limpicza parte frontal edificio 1.500
48585 | Miosotis Ramirez Marcelo | 001-1644184-1 | 11 1,500
48586 | Juan A. Morfa 001-0644180-1 2.600
48590 | Carolina Contreras Reyes 001-1877219-3 | Trabajo después horario normal 2.700
48591 | Hasiris Padilla Pujols 224-0053693-8 4.800
48594 | José del C. Ramirez Reves | 001-11653564-3 | Servicio en los talleres 8.400
48601 | Tarquino Severino 001-1100341-4 1,000
48602 | Elias Solano 005-0009516-1 Servicio después de horario 800
48603 | Ibanny Medrano 026-0072028-4 1,000
49063 | Cleto P. Liranzo Lorenzo 016-0012207-9 1,500
49078 | Tomas de Jesis 001-0869779-8 Trabajos limpieza l edificio 750
49079 | Miosotis Ramirez Marcelo | 001-1644184-1 - ) 750
49086 | Cristino Fernandez 001-0324346-5 Servicio después de su horario 2.800
49095 | Carolina Contreras Reyes 001-1877219-3 | ) 2,700
49100 | José del C. Ramirez Reves | 001-1165564-3 Servicio en los talleres 5,600
49101 | José P, Peralta Garcia 001-11672424 | ° 5,600
49102 | Leurys Novas 077-0004994-8 | Servicio en CENACID 3.300
49104 | Luis Acosta 001-0564276-3 3,000
09/04/2015 [ 236481 49110 | Félix A. Gonzilez 001-1305522-2 b Riadsionnds 2.600
49111 | Tarquino Severino 001-1100341-4 | ~ 1,000
49112 | Ibanny Medrano 026-0072028-4 600
49114 | Maximo Reyes 001-0737252-6 | Cubrir vacaciones 2,500
49116 | Ramon A. Araujo Rguez. 001-1169799-1 Serviaiceneledifei i 3.000
49119 | Américo Medina 001-0436759-4 | 500
49120 | Elido Ant. Gonzélez 001-1094938-3 | Servicio en el edificio [ 1,000
49127 | Hayasiris Padilla Pujols 224-0053693-8 | Trabajo después horario 2,400
49129 | Hilario Fortuna 110-0003852-8 SaiGic & Bl SUREG T 2,700
49132 | Juan A. Paulino Soto 229-0020760-0 1,500
Subtotal 96,750
M \ '/
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49134 | Papito Valdez Alcantara__ | 016-0010731-0 | Servicio CENACID 5,400

09/04/2015 | 236481 | 49139 [ Jafriamni Nadez Galve 402-2047764-6 | Vidticos pasantes 1,000
49151 | Héctor Pérez Sanchez 129-0002449-3 | Servicio edificio I 400

49757 | José P. Peralta Garcia 001-1167242-4 | Servicio en los talleres 5,600

49758 | Juan A. Paulino Soto 229-0020760-0 | Servicio en el edificio 1 1.200

49765 | José del C. Ramirez Reyes | 001-1165564-3 | Servicio en los talleres 5,600

49768 | Luciano de Leon Quezada | 001-1165564-3 | Servicio en el edificio [l 600

49769 | Cleto P. Liranzo Lorenzo | 016-0012207-9 | Trabajo fuera del horario 1,500

49772 | Domingo Manzueta Abad | 001-0447380-6 | Servicio edificio | 600

49773 | Edwin A. Gomez Cuevas | 018-0062242-3 | Servicio en el edificio Il 1,200

49774 | Tomas de Jesus 010-0869779-8 | Trabajos limpicza al edificio 11 1,500

49779 | Hernan Joel Mejia 001-12993453-6 | Trabajos fuera de horario 1.200

49780 | Eduardo Moreta Corporan | 001-0118630-1 Servicio elificid 900

49781 | José Alt. Novas 077-0004428-7 600

49782 [ Ibanny Medrano 026-0072028-4 | Servicio después de horario 1.800

01/07/2015 | 236539 [ 49788 | Miosotis Ramirez Marcelo | 001-1644184-1 | Trabajos limpicza al edificio II 750
49790 | Ramon A. Araujo Reuez. | 001-1169799-1 | Servicio en ¢l edificio II 1,500

49792 | Félix A. Gonzalez 001-1305522-2 Oiggfeiés horario 2.600

49800 | Cleto P. Liranzo Lorenzo | 016-0012207-9 | ) 1.500

49802 | Héctor Pérez Sanchez 129-0002449-3 | Servicio seguridad horario nocturno 900

49806 | Mariano Torres 055-0008268-9 Trabajo reacondicionamiento pintura 1.500

49807 | Mario orges 001-0353968-0 1.500

49810 | Miosotis Ramirez Marcelo | 001-1644184-1 | Trabajos limpieza al edificio Il 750

49811 | Carlos M. Rosario M. 001-1683860-6 | Servicio de seguridad horario extendido 1.200

49812 | José P. Peralta Garcia 001-1167242-4 | Servicio en los talleres 3,600

49814 | Carolina Contreras Reyes | 001-1877219-3 4.700

49819 | Andri Natera Rodrigucz 068-0045405-7 Trabajo especial después horario 3.000

49827 | Hasiris Padilla Pujols 001-1877219-3 ’ 4,700

49833 | Hernan Joel Mejia 001-1299345-6 1,200

49834 | Ramon A. Araujo Rguez. | 001-1169799-1 | Servicio en el edificio II 1,500

49836 | Elias Solano 005-0009516-1 400

49841 | Andrés Pichardo G. 035-0003433-7 Trabajo realizado fuera del horario 1,200

49842 | Félix A. Gonzalez 001-1305522-2 ) 2.600

49843 | Cristino Fernandez 001-0324346-5 4.180

49845 | José del C. Ramirez Reves | 001-1165564-3 | Servicio en los talleres 5,600

49846 | Américo Medina 001-0436759-4 L (TN m—— 1,500

49847 | Tarquino Severino 001-1100341-4 | = 3.600

14/07/2015 | 236546 | 49849 | Leurys Novas 077-0004994-8 | Servicio en CENACID 4.200
498350 | Elido Ant. Gonzalez 001-1094938-5 | Servicio en el edificio [ 800

49851 | Gelis Cuevas 077-0006140-6 | Servicio en el edificio 1l 300

49852 | Tomas de Jesus 001-0869779-8 | Trabajo de limpicza al edificio 11 750

49853 | Papito Valdez Alcantara__| 010-0010731-2 | Servicio en CENACID 7.200

49854 | Héctor Pérez Sanchez 129-0002449-3 - 1,200

49857 | Hernan Joel Mejia 001-1299345-6 = 900

49858 | Manuel Cespedes Cabrera | 074-0009831-5 [ Servicio edificio | 600

49862 | Tomas de Jesus 001-0869779-8 | Trabajo de limpieza al edificio [I 750

49863 | Cleto P. Liranzo Lorenzo | 016-0012207-9 | Trabajo realizado fuera del horario 1.500

Subtotal 99,280
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49867 | Miosotis Ramirez Marcelo | 001-1644184-1 | Trabajo de limpieza al edificio 750
49873 | Martires de la Cruz Ozuna | 001-1561044-6 1,200
49879 | Tarquino Severino 001-1100341-4 | Servicio horario extendido 1,000
49882 | Luis Acosta 001-0564276-3 3,000
49884 | Tomas de Jesus 001-0869779-8 | Trabajo de limpieza al edificio 750
49885 | Andri Natera Rodriguez 068-0045405-7 1500
49886 | Cleto P. Liranzo Lorenzo | 016-0012207-9 1500
49888 | Hernan Joel Mejia 001-1299345-6 | Servicio seguridad horario extendido 900
49889 | Gelis Cuevas 077-0006140-6 400
3 o 49890 | Andrés Pichardo G. 058-0023433-7 600
L R 49891 | Ramon A. Araujo Rguez. | 001-1169799-1 Servicio en el edificio [1 1.500
49892 | Cristino Fernandez 001-0324346-5 | Servicio despucs de su horario 1.800
49894 | Domingo Manzueta Abad [ 001-0447380-6 600
49895 | José Alt. Novas 077-0004428-7 | Servicioen el edificio | 600
49896 | Eduardo Moreta Corporan [ 002-0118630-1 900
49897 | Héctor Pérez Sanchez 129-0002449-3 | Servicio de vigilancia horario nocturno 500
49898 [ Bienvenido A. Veloz 001-1172217-9 | Servicio Talleres 2.200
49899 | Miosotis Ramirez Marcelo | 001-1644184-1 | Trabajo de limpicza al edificio 750
49901 [ Félix A. Gonzalez 001-1305522-2 Sétvicio desputs hotaris 980
49903 | Américo Medina 001-0436759-0 700
Subtotal 22,130
Total 406,420
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Anexo 6
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
(INDRHI)
Clasificacion incorrecta del gasto
Servicios No Personales
Fecha N Beneficiario CIE Concepto Valor Registrado | Corresponde
Cheque en: at
2934 | Rafael Calderon 001-0172553-9 30,000
2935 | Rafael Hidalgo 001-0788999-0 30,000
2937 | Ernesto Caamaiio 012-0005754-3 30,000
2938 | Jaime Felipe Peia 001-0284333-1 30,000
2939 | Manuel Tejeda 010-0006211-5 30,000
2940 | Duvan Lopez C. 010-0078907-1 | Dieta como miembro 30,000
06/12/2013 | 2941 | Ricardo Vilchez 010-0009608-9 | del consejo provincial 30,000
2942 | Luis Vargas 010-0010286-1 | de Azua 30,000
2943 | Mario Segura 017-0002292-2 30,000
2944 | Juan Bautista Feliz__| 010-0074759-0 30,000
2945 | Jacobo Toribio 012-0061017-6 30,000
2946 | Carlos M. Mateo 068-0000285-6 30.000 o Distisaiel
izg Luis Zoquier 003-0014702-2 ig:ggg Vidticos 231) | pyis (131-1)
3413 | Ricardo Vilchez 010-0009608-9 30.000
3414 | Elcido Figuereo 010-0041446-4 30,000
3415 | Jacobo Toribio 012-0061017-6 | Viaticos a los 30,000
3416 | Manuel Tejada 010-0006211-5 | miembros del consejo 30,000
14/04/2015 3417 | Jaime Felipe Pena | 001-0284333-1 proy. De Azua. 30.000
3418 | Ernesto Caamano 012-0005754-3 | Hidroeléctrica Los 30,000
3419 | Mario Scgura 017-0002292-2 | Toros. Feb. Y 30.000
3420 | Alejandro Beltre 010-0026396-0 | Marzo/15 30,000
3421 | Carlos M. Mateo 068-0000285-6 30,000
3422 | Rafael Calderon 001-0172553-9 30,000
3423 | Duvan Lopez C. 010-0078907-1 30,000
Subtotal 750,000
Materiales y Suministro
Aceite sintactico 32.103
Aceite sintético y 144411
Remula
06/11/2013 | 40343 Aceites y grasa 123,009
Shell Remula 229,980
Aceite sintético 229980
National Pétroleum . BP latrcHIE 331193
SRL * | 1-01-899813-5 123,009 ‘ _
123,009 | Gasoil (371- Lubricantes
123,009 1) (371-6)
27/11/2013 | 40368 NP stper Heavy Duty :Zg;gg
123.009
123,009
123.009
Distribuidores
15/12/2014 | 40565 | Internacionales de 1-0183193-6 | Lubricantes 599,440
Petroleo, SA
Subtotal 2,451,708
Activos No Financieros
; ; s Maquinariay | Alquiler de
09/12/2013 | 40377 2"‘%”“' Ant. de Los | o) 13759935 | Alquiler de camion 717.060 cqucilpo de  |equipode
Santos Guerrero grua 2
produccion transporte
%
—_— Y s e
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Anexo 7
172
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Adquisicion de bienes y servicios sin aplicar el proceso de seleccion
Servicios No Personales
Fecha N.” documento Beneficiario CIE/RNC Concepto Monto Corresponde:
05/03/2014 236062 Transporte la Cindy. SRL 130-13727-7 314,798 | Compra menor
Comparacion de
25/11/2014 793 Grupo Kalupe, SRL 131-11437-7 2.690,577 | Precios
15/12/2014 886-1 Transporte la Cindy, SRL 130-13727-7 331.366 | Compra menor
Comparacion de
18/05/2015 1373-1 Constructora Genere Béez. SRL 131-06070-6 1,585,212 | Precios
17/06/2015 369-1 Grupo Wallus, SRL 131-02870-3 550.538 [ Compra menor
423-1 Coproina SRL 101-71477-8 2,581.840 | —
S— 141 Constructora Genere Biez, SRL__|_131-06070-6 TIRTIEN bt b
- 426-1 Devialsa Desarrollo Vial, SRL 130-08873-1 1.784.160
47R. 5 5
jgi: Grupo Wallus, SRL 131-02870-5 gggf;g Somerasse
20/06/2015 438-1 Colipson Manolo Ceballos Lopez 047-0039177-6 414,225 I
Licitacion
436-1 4.518.059 | restringida
10/07/2015 ;gg-: Comproina SRL 101-71477-8 lgtlii;;; go‘m_pz{racién de
506-1 999573 | o
13/07/2015 517-1 487.222
16/07/2015 553-1 Colipson Manolo Ceballos Lopez 047-0039177-6 526,275 | Compra menor
) 555-1 Grupo Wallus, SRL 131-02870-5 244,425
22/07/2015 373-1 Coproina SRL 101-71477-8 1.574.356 | Comparacion de
31/07/2015 617-1 Disefos y Construcciones B&E, SRL | 130-89552-1 2.373.039 | Precios
Alquiler Licitacion
19/08/2015 690-1 Cararo S.A. 101-74439-1 | equipos 5.722,528 | restringida
20/08/2015 710-1 Grupo Wallus, SRL 131-02870-5 499950 | Compra menor
21/08/2015 726-01 Comproina SRL 101-71477-8 1.511.802 | Comparacion de
25/08/2015 460-1 Transporte la Cindy, SRL 130-13727-7 994,099 | Precios
27/08/2015 747-1 600,757
01/09/2015 764-1 Comproina SRL 101-71477-8 276.120 | Compra menor
01/09/2015 766-1 356,832
Comparacion de
03/09/2015 791-1 Yaranys Sued Mencia 131-06070-6 1,517,286 | Precios
787-1 117.796 | Compra menor
10/09/2015 :jg:: Constructora Genere Baez, SRL 131-06070-6 ;;;é;g (E;“:)cr:i];imuon de
844-1 366,744
17/09/2015 :g?:: Yaranys Sued Mencia 031-0504233-1 2:;;3; Gotripid ot
18/09/2015 884-1 137.875
23/09/2015 907-1 Comproina SRL 101-71477-8 75.048
25/09/2015 gg:: Constructora Genere Baez, SRL 131-06070-6 |?;;333 g:?:(t:lt;();racmn te
919-1 S 272,344
25/09/2015 932-1 Campaig $RL {pIEniNEEs 401,299 | Compra menor
08/10/2015 964-1 Yaranys Sued Mencia 131-06070-6 203.904
Comparacion de
21/10/2015 1033-1 Comproina SRL 101-71477-8 599.204 | Precios
Subtotal 43,926,160

CARTA A LA GERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS
HIDRAULICOS (INDRHI)
PERIODO 1.° DE SEPTIEMBRE DE 2013 - 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PAGINA 88 DE 109




c/:

CCRD

CAMARA DE CUENTAS
DE LA REFUBMICA DOMINICANA

INFORME FINAL

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Adquisicién de bienes y servicios sin aplicar el proceso de seleccion

Anexo 7
2/2

Servicios No Personales

N.°
Fecha documento Beneficiario RNC Concepto Monto
1035-1 Yaranys Sued Mencia 131-06070-6 14,725
22/ 0L :g;g:t Constructora Genere Baez, SRL 131-06070-6 Alq_ui]c‘r de -llgfggii CompEa fiior
3771012015 | 1059-1 | Colipson Manolo Ceballos Lopez 3-70039177-6 | S uIpos 635.625 | Comparacion de
10/11/2015 1121-1 Grupo Kalupe, SRL 131-11437-7 2.698.424 | Precios
Mantenimiento Mecanico [ndustrial, Reparacion de Comparacion de
07/11/2013 40347 SRL 101-18074-9 | bomba de regio 1,362,765 | Precios
Subtotal 5,266,658
Activos No Financieros
894 Boris Vasquez Florian 001-0735677-6 444 924
893 Elacio A. Santana Pérez 077-0004457-6 454,308
896 Félix Medina 077-0001081-7 | Suministro de 447950
12/11/2013 897 Fray A. Diaz Trinidad 077-0000054-5 | materiales de 448.664
898 Gabino Pérez Méndez 077-0004063-7 | construccion 454,673
ﬁg? Heéctor Cuevas Montero 077-00017598 j;;(l’rf)
19/11/2013 939 Jorge Luis Pérez 077-0003003-9 » 440.699
[9/112013| 940 | Jorge Florian 0010153024-5 | Constmuecion de ™56 3451 Compra menor
- , - muro de gaviones
22/11/2013 946 José del Carmen Dotel 077-0000510-6 N 444,414
967 Elacio A. Santana Pérez 077-0004457-6 125,758
970 Gabino Pérez Méndez 077-0004065-7 434,928
971 Boris Ferdinand Vasquez 001-0735677-6 | Suministro de 460,726
22/11/2013 972 Victor Medina Santana 078-0006574-5 | materiales de 445.893
973 Roberto Floridn 077-0001811-7 | construecion 460.190
974 Ramiro Baez Santana 077-0004686-0 414.664
975 Héctor Cuevas Montero 077-0001759-8 419,552
09122013 | 200 | Miguel de los Santos Guerrero 001-1375293-5 i:ﬂ::";; e 915083 E;’c';‘i‘(’;‘“c“’“ de
1035 Héctor Cuevas Montero 077-0001759-8 | Suministro de 324422
28/12/2013 materiales de Compra menor
1036 Jorge Luis Pérez 077-0003003-9 | construccion 377.613
Importadora Perdomo & Asociados, Reparacion de
235926 SRL 101-10469-4 | bomba de regio 972,827
Reparacion de Lo
30/12/2013 motores para ser giTigzracmn g
usados en
estaciones de
235927 Insert. SRL 101-52194-5 | bombeo 735.577
03/01/2014 1052 Altagracia Batista Diaz 078-0003724-7 | Suministro de 308,188
materiales de Compra menor
13/02/2014 1133 VMO Concretos S.A 130-27264-6 | construccion 361915
Subtotal 10,938,063
Total 60,130,881
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Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI)
Comprobantes de gastos sin sello de pagado
Servicios No Personales
Fecha | Lib. Beneficiario RNC Feeha ud Concepto Monto

de factura | factura
20/05/2014 [ 208-1 | Inmobiliaria Copamar, SRL 130-06098-3 | 21/05/2014 236 278,244
21/11/2013 110 82.600
120 118.944
121 191.632
10/02/2014 122 539.968
123 178,416
04/06/2014 | 234-1 | Inversiones Rowin Siete, SRL 130-67480-9 124 551,650
143 237.888
144 236.000
22/04/2014 145 271,872
146 179.124
147 200,600
39 85,500
40 177,600
42 217.600
12/06/2014 | 387 | Alberto Antonio Espinal Rodriguez | 044-0006105-9 | 24/12/2013 44 139,100
45 187.600
46 131,300
47 115,000
06/08/2014 | 404-1 | Inversiones AKB, SRL 130-78585-6 17/06/2014 o 1274{0
73 20,630
1904316 360.736
07/08/2014 | 407-1 | Rubén Dario Rivas Cabreja 045-0000408-2 | 15/07/2014 | 1904317 | Alquiler de cquipo 242.136
1904319 372.600
33 227.240
20/08/2014 | 446-1 37 539.390
36 343,227
38 271.872
39 112,572
41 422912
42 298,894
Constructora Cuello Bautista, SRL 130-78879-2 18/08/2014 ji ig;ggﬁ
25/08/2014 | 457-1 35 371.700
46 304912
47 502.208
48 256,768
49 390.816
50 354,708
51 555.072
; P ; - 2212727 69.384
29/08/2014 | 480-1 | Betty Antonia Ramirez Rosario 117-0005239-9 25/08/2014 [ 2212728 20.107
26/09/2014 | 539-1 | Alberto Antonio Espinal Rodriguez | 044-0006105-9 | 23/09/2014 83 227,600
18/12/2014 | 903 Julio Cesar Casillo Popoteur 045-0001001-4 18/12/2014 iigg:gi ;2(8)3;3
Subtotal 12,535.910
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INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Comprobantes de gastos sin sello de pagado
Servicios No Personales
Fecha Lib. Beneficiario RNC Lecha e Concepto Monto
de factura factura

18/12/2014 | 905-1 | Constructora RC, SRL 101-78560-8 31/08/2013 16 958.160
919-1 | Franklin Rafael Castillo Popoteur 045-0000567-5 03/01/2014 903941 376.656
7508246 45,135
7508247 77,668
7508248 45241
7508249 47,578
7508250 86.305
7508251 31,860
7508252 54.870
19/12/2014 i I LEVAY LR
921-1 Rafael Antonio Lopez Torres 044-0006248-7 04/12/2014 | 7508254 75.190
7508255 70,906
7508256 29,205
7508257 55.330
7508258 83.544
7508259 96.961
7508260 65.490
7508261 408.870
7508262 46,020
169 396,480
" . — . 3 170 488.992
28/04/2015 | 212-1 | Disedo y edificaciones, S.A. 102-00869-8 13/04/2015 T 383264
172 264.320
2172635 Alquiler de equipos Lo
290472015 | 222-1 | Lenin Alfonso Valenzuela Paniagua 012:0106054-7 |  28/0472015 —283T 28,330
) N é 2192639 53,100
2192640 32450
40 351.050
52 351,050
33 208.624
34 407.808
35 367.452
36 232.696
57 396.480
58 310,930
39 305,856
60 382,320
18/05/2015 | 260-1 | Nelson Henriquez Castillo 031-0287527-9 11/09/2014 61 335,002
63 237.888
64 212,400
65 343.616
67 32.096
68 343.616
69 132.160
70 339.840
73 356.832
74 390.816
75 84.960
Subtotal 10,483,510

M

e ——=========-_ . ——— ]
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INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Comprobantes de gastos sin sello de pagado

Servicios No Personales
Fecha Lib Beneficiario RNC d Feshn N Concepto Monto
e factura | factura
903942 383.264
903943 419,608
903944 455952
10/11/2015 | 1122-1 | Franklin Rafael Castillo Popoteur 045-0000567-5 | 19/10/2015 gg;gjg i;{;‘ﬁg
903947 178.416
903948 172,044
903949 50,976
2190106 677,320
1123-1 | Julio Cesar Casillo Popoteur 0435-0001001-4 | 15/10/2015 | 2190107 297.360
. 2190109 198.240
1071172013 1943326 828360
1125-1 | Dario Antonio Rivas Almanzar 117-0003057-7 | 17/12/2013 | 1948328 630.828
1948340 586.224
1138-1 [ Fepan Constructor CXA 130-46667-1 | 01/11/2015 201 319,250
1139-1 | Alicia Antonia Medina 045-0022444-1 ;gi:gﬁgi; ;g;gg;i 4§:§gg
28/02/2013 | 2205383 509.760
1144-1 | Licelott Virginia Gil Diaz 001-0197110-9 | 05/07/2013 | 2205385 412,056
20/10/2013 | 2205386 467,280
17 817,740
11/11/2015 | 1145-1 | Constructora RC, SRL 101-78360-8 | 30/09/2013 18 743,400
19 | Alquiler 636,020
98 | de equipos 47,200
. . . . 22/10/2013 99 502.208
1146-1 | Disefo v edificaciones, S.A. 102-00869-8 T00 302,208
13/11/2013 56 431.880
1147-1 | De Ocoa Ingenietia SRL. 130-111642 | 14/10/2014 = 71808
25 522.032
9 503.860
11595 [\nversiones J&) O, SRL 102-32797-1 | 04122013 4 477,900
12/11/2015 11/12/2013 18 559.320
Transporte y Deposito Miguel - 5 71-15 305,620
1163 ingel Peguero, SRL THLOTGRY | OIS s 503,388
2276314 61,213
2276315 44250
2276316 73,750
- . S _| 2276317 56,050
13/11/2015 | 1168-1 | Salvador Labour Peia 220-0004397-5 | 16/10/2015 3376318 32.450
2276319 75,225
2276320 32,450
2276321 39.825
20/06/2015 | 438-1 | Colipson Manolo Ceballos Lopez | 047-0039177-6 | 20/06/2013 6 414,225
139-2015 58.410
13/07/2015 | 517-1 | Conproina, SRL 101-71477-8 | 01/05/2015 | 160-2015 36,108
168-2015 65,844
Subtotal 15,483,726
e ———————————————— L
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) Anexo 8 4/6
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Comprobantes de gastos sin sello de pagado

Servicios No Personales
Fecha Lib. Beneficiario RNC Fecha N Concepto Monto
de factura factura
178-2013 75,520
179-2015 73,160
13/07/2015 | 517-1 | Conproina, SRL 101-71477-8 22/05/2015 | 180-2015 57.820
181-2015 57.820
182-2015 62,540
16/07/2015 | 553-1 [ Grupo Wallus, SRL 131-02870-5 20/06/2015 7 526,275
177 594,720
178 634,368
179 158,592
180 422,912
181 277.536
182 383,264
& . . - 183 634,368
19/08/2015 | 690-1 | Cararo S.A. 101-74439-1 26/06/2015 184 135376
185 251.104
186 594.720
187 674,016
188 185,024
189 502.208
190 264.320
213-2015 89,680
215-2015 110,722
217-2015 | Alquiler de 18.998
221-2015 | equipos 198,240
21/08/2015 | 726-1 07/08/2015 | 223-2015 261,842
225-2015 206,500
230-2015 214,760
232-2015 137,654
Comproina SRL 101-71477-8 234-2015 273,406
237-2015 199,892
27/08/2015 | 747-1 238-2015 195,880
240-2015 204,985
_ | 241-2015 66,080
2 BB s 70.800
01/09/2015 243-2015 68.440
244-2015 70,800
766-1 239-2013 356.832
25 25488
16/06/2015 26 97,704
27 72,284
28 169,920
03/09/2015 | 791-1 | Yaranys Sued Mencia 031-0504233-1 01/07/2015 29 243,552
30 136,536
31 229,392
16/07/2015 32 372.408
33 170,001
Subtotal 10,838,459
_—— s
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Anexo 8 5/6

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Comprobantes de gastos sin sello de pagado

Servicios No Personales
: - . Fecha N2 :
Fecha Lib. Beneficiario RNC de factura | factura Concepto Monto
34 239.304
Ad.- i o 03 - 3 2015
844-1 | Yaranys Sued Mencia 031-0504233-1 | 15/08/2015 6 127.430
15/06/2015 i 193‘7(39
846-1 112 196,352
. i i 116 294,150
10/09/2013 30/06/2015 0 322 595
Const. Genere Bécez. SRL 131-06070-6 T08 2;5'37;
SRS 322
G5 BiRoLe 109 149.341
G 115 233,640
" S—
Aiona0L 117 126.874
880-1 38 232,224
e
17/09/2015 7521 1| varanys Sued Mencia 031-0504233-1 | 15/08/2015 37 89,208
18/09/2015 | 884-1 39 137.875
23/09/2015 | 907-1 | Comproina SRL 101-7147-78 | 16/09/2015}  250-2015 75,048
500000126 411,206
. : senere Bacz. S ) _ 2 2015
917-1 | Const. Genere Béacz, SRL 131-06070-6 | 27/08/2015 500000130 266,090
2442015 35 F
919-1 246 _Olrf 185,614
247-2015 86,730
Comproina SRL 101-71477-8 | 16/09/2015 | 248-2015 203,196
25/09/2015 | 932-1 249-20135 103.840
2512015 94263
- —
27/08/2015 i;g igng’,g
933-1 | Const. Genere Biez, SRL 131-06070-6 1'3'3 Alquiler de 768‘4;4
11/09/2015 134 cquipos 193.700
08/10/2015 | 964-1 | Yaranys Sued Mencia 031-0504233-1 | 15/09/2015 41 203.904
235-2015 197.296
2 2 236-2015 204435
21/10/2015 | 1033-1 | Comproina SRL 101-71477-8 2nUHR0IE ;i?_;g:z Ig;ig;
s |237-2015 5
071102015 55553015 59.883
1035-1 | Yaranys Sued Mencia 031-0504233-1 | 01/09/2015 40 14,724
06/10/2015 139 102,707
22/10/2015 i
221102015 | W033-1 | 4,1 “Generé Baez, SRL 131:060706 [ o 141 301,325
1039-1 ) 140 151,087
. & Colipson Manolo Ceballos
P ; 47- g
27/10/2015 | 1059-1 [ pez 047-0039177-6 10/08/2015 10 635.625
264 726,880
17/11/2015 | 1191-1 02/11/2015 265 644,280
266 826,000
Comproina SRL 101-71477-8 271-2015 587.404
272-2015 441,468
25 5 &1 22 5
25/11/2015 | 1251-1 22/11/2015 3732015 173.062
274-2015 202,429
15/06/2015 110 90,341
. i R 2015 24
08/12/2015 | 1373-1 L.unslruclora Genere Baez. 131-06070-6 30/06/2015 118 1,4‘6:08
SRL 27/08/2015 122 281.501
- - 127 436.128
Subtotal 11,930,468
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] Anexo 8 6/6
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Comprobantes de gastos sin sello de pagado

Servicios No Personales
Fecha Lib. Beneficiario RNC dePf:Z}::ra Fa?t.ura Concepto Valor
11/09/2015 132 216,506
- Constructora Genere Baez, 142 | Alquiler de 166.663
08/12/2015 | 1373-1 | gpy 131-06070:6 | /1312015 143 | equipos 222737
144 46,728
Subtotal 652,634
Materiales y Suministro
01/02/2014 785 216.400
26/08/2014 472 National Petroleum, SRL 101-189813-5 04/02/2014 788 Combustible 216,400
789 649.200
5 = 1 204,000
11/03/2015 3 186,150
14/03/2013 3 101.200
16/03/2015 4 357.000
20/05/2015 | 278-1 | Hormigones Veganos. SRL 130-25818-1 17/03/2015 5 204.000
20/03/2015 6 204,000
30/03/2015 7 88,000
10/04/2015 8 110.000
14/04/2015 230 Hormigon 3;;383
01/09/2015 275 103,195
11/09/2015 288 78.280
10/09/2015 285 35,020
28/09/2015 | 937-1 | Cemex Dominicana, S.A 111-000599 05/09/2015 281 57,560
03/09/2015 278 53,508
04/09/2015 279 279.932
02/06/2015 142 160,525
05/09/2015 282 6.500
Subtotal 3,709,163
Total 65,633,870
e e ]
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Anexo 9
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Compras a proveedores no registrados como Proveedores del
Estado
Servicios No Personales
Fecha il Beneficiario CIE Concepto Monto
cheque
10/12/2013 235875 35.200
30/12/2013 235936 8.800
11/02/2014 | 236009 8.800
07/03/2014 | 236081 | Manuel Domingo de Jests 001-1017743-3 Alquiler vivienda que aloja a técnicos del 8.800
02/04/2014 | 236126 | Herndandez INDRHI. 8.800
16/06/2014 | 236204 8.800
12/08/2014 | 236250 17.600
13/10/2014 236319 8.800
18/122014 | 55 | José Fidel Pérez Duran 001-0096414-7 | P80 (final), por hondiglos profesifipales por 67.079
investigacion de proyecto.
04/09/2013 235593 {\Iq}adi]er‘salén. sillas, mesas, manteles, 206.000
Octavio Suarez de Jests 001-0908519-1 [FSte o __ - -
17/12/2013 735887 q_ullc_r salon, sillas, mesas, manteles, 168.220
sonidos etc..
Subtotal 546,899
Activos No Financieros
8§94 Boris Vasquez Floridn 001-0735677-6 444.924
895 Eladio A. Santana Pérez 077-0004457-6 454.308
896 FFélix Medina 077-0001081-7 447.950
12/11/2013 897 Fray A. Diaz Trinidad 077-0000054-5 | Suministro de materiales de construccion 448.664
898 Gabino Pérez Méndez 077-0004065-7 454.673
(8)3:) Héctor Cuevas Montero 077-0001759-8 ig;éi’;
904 | Angel Reyes 076-0021732-2 325.240
13/11/2013 905 Francisco Montero 104-0009696-1 | Construecion de muro de gaviones 333.360
906 | Basilio Vina 048-0028907-8 307.863
19/11/2013 939 | Jorge Luis Pérez 077-0003003-9 440.699
) 940 Jorge Florian 001-0153924-5 440.342
22/11/2013 946 | José del Carmen Dotel 077-0000510-6 444.414
967 Elacio A. Santana Pérez 077-0004457-6 125.758
" GAnOQggez J ez L Suministro de materiales de construccion et
971 Boris Ferdinand Visquez 001-0735677-6 460.726
972 | Victor Medina Santana 078-0006574-5 445.893
973 | Roberto Floridn 077-0001811-7 460.190
27/11/2013 974 Ramiro Bdez Santana 077-0004686-0 414.664
975 | Héctor Cuevas Montero 077-0001759-8 419.552
977 | Rafael A Filpo 010-0029659-8 298.172
978 FFrancisco Montero 104-0009696- 1 340.535
979 Basilio Viia 048-0028907-8 | Construccion de muro de gaviones 344.262
980 | Angel Reyes 076-0021732-2 325.941
04/12/2013 996 | Carlos Vinicio Custodio Sanchez | 010-0029392-6 376.346
28/12/2013 1035 | Héctor Cuevas Montero 077-0001759-8 324.422
_ 1096, Lo Iov BRE L Suministro de materiales de construccion STTE13
03/01/2014 1052 | Altagracia Batista Diaz 078-0005724-7 308.188
13/02/2014 1133 | VMO Concretos S.A 130-27264-6 361.915
Subtotal 11,164,316
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Anexo 10 1/2

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Pagos sin evidencia de informe

Fecha d:‘;;l'm Beneficiario Rc\]g Concepto Monto

16/01/2013 | 217 | Técnica y Proyecto 101-88261-1 5,784,444
233 | Consorcio Epsa Labco 101-51315-5 2,695,769
26/02/2013| 264 | Deveaux y Brea, S.A 101-04633-3 1,155,267
22/03/2013| 228 |Narciso D oleo 001-0148907-8 216,391
25/03/2013| 232 | Consorcio Epsa Labco 101-51315-2 4,106,255
26/03/2013 | 235 | Servicios Cientificos y Técnicos 101-08772-2 1.871.298
19/04/2013 | 243 | Consorcio Epsa Labco 101-51315-6 615917
10/05/2013 | 251 | Servicios Cientificos y Técnicos 101-08772-2 888,073
22/05/2013| 259 320.000
269 |José Benjamin Emilien 200-21045-8 80.000
270 40.000
27/06/2013 | 271 | Servicios Cientificos y Técnicos 101-08772-2 2,299,476
29l Julio Miguel Llinas 001-0094174-9 20707
24/07/2013 | 292 = 72,183
31/07/2013 | 329 |Jose Dario Betances 001-0144361-2 485,241
16/09/2013 | 4281 | NORPLAN Consulting Engineers and Planners 130-99691-1 46,888,338
299 ; Honorarios 346,225
07/082013 [ 301 Narciso D oleo 001-0148907-8 profesionales 120 834
303 . . . 4 or 172,200
12/08/2013 [ 304 Persio C. Solis Montero 001-0738502-3 Eonsultoria y 103320
14/08/2013 | 305 | Gilberto de los Santos 001-0058695-7 | supervision 160,168
312 [ Narciso D oleo 001-0148907-8 | de obras 129,834
26/08/2013 | 314 |Jose Remedio Gonzalez 001-0386925-0 252,320
28/08/2013 | 317 | Persio C. Solis Montero 001-0738502-3 172,200
03/09/2013 | 313 | Hugo de Jesus Segura 001-0739497-5 52,800
04/09/2013 | 323 | Jose Dario Betances 001-0144361-2 484.892
09/09/2013 | 326 [ Técnica y Proyecto 101-88261-1 5,784,777
10/09/2013 | 330 |Jose Dario Betances 001-0144361-3 223,571
03/10/2013 | 340 | Hugo de Jesus Segura 001-0739497-5 132,000
342 | Gilberto de los Santos 001-0058695-7 160,168
344 533,971
345 | Deveaux y Brea, S. A. 101-04633-3 417.491
08/10/2013] 351 2,079,481
346 | Gilberto de los Santos 001-0058695-7 160,168
347 |Jose Ramon Javier 001-0089805-5 126,988
09/10/2013 | 349 |Jose Remedio Gonzilez 001-0386925-0 126,160

Py ~
2/10/2013 ;2}; Técnica y Proyecto 101-88261-1 ITSZ:;;E
Subtotal 94,959,097
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Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI)

Pagos sin_evidencia de informe

Anexo 10 2/2

Lib. RNC
Fecha cheque Beneficiario /CIE Monto

07/11/2013| 369 | Servicios Cientificos y Técnicos 101-08772-2 2,299,476

373 | Persio C. Solis Montero 001-0738502-3 172,200
13/11/2013 374 | José Remedio Gonzélez 001-0386925-0 126,160

375 |José Ramon Javier 001-0089805-5 | Honorarios 190.482

376 | Gilberto de los Santos 001-0058695-7 | profesionales 160,168
25/11/2013| 382 |José Ramon Javier 001-0089805-5 | por 317.470
27/11/2013| 383 |José Dario Betances 001-0144361-2 | consultoria y 443,015

390 | Gilberto de los Santos 001-0038695-7 | supervision 320,337
02/12/2013 — : : - =

391 [José Remedio Gonzélez 001-038692540 | de obras 126,160
16/12/2013| 394 | Hugo de Jesus Segura 001=0739497-5 79.200
26/12/2013| 404 | Persio C. Solis Montero 001-0738502-3 241,080
14/03/2014| 639 | NORPLAN Consulting Engineers and Planners 130-99691-1 17,760,001
19/05/2014| 3080 | Dominican dulding Materiales 130-81577-1 466,100
19/08/2014| 615 | Nelson Pinto PS- 602297 977,789
Subtotal 23,679,638
Total 118,638,735
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Anexo 11

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)

Diferencia entre las partidas cubicadas y las ejecutadas

Electrificacion de la comunidad El Orégano de Azua
Contrato // Contratista Fecha v monto del contrato
12003 // Ing. Miguel A. Feliz Silfa 28/01/2013 3,491,740
o ceo Cantidad : Precio ; 8
Descripcion de las partidas Cubicado | Verificado [ Diterenca Ud. unitario Diferencia
I Electrificacion comunidad el Orégano
(Presupuesto No. 135-2013, d/f 01/11/2013)
1.21 | Transformadores de 25 KVA p/ postes 7200/120/240 V 6 9 31 UD | 23,000.00 69.000
1.22 | Transformadores de 37.5 KVA p/postes 7200/120/240 V 4 0 (4) | UD | 42,400.00 (169.600)
1.26(4.17) | Alambre No. 2/0 AAAC 35,300.00 55323 (21,745) | PL 21.93 (476,863)
(1.2)
1.29(4.18) Alambre triplex 2/0, conductor al conasail 11.500,00 9.209.91 (2,290) | PL 57.5 (131,680)
4 | Partidas adicionales
4.2 | Poste H.A. de 30 pies, 300 Dan 8 21 13| UD [ 15.000.00 195.000
4.3(1.1) | Poste H.A. de 35 Pies. 500 Dan 6l 62 1| UD | 17.100.00 17.100
4.19(1.3) | Alambre trenzado de Cu. #6 7.350.00 3.151.00 (4.199.00) | PL 39.58 (166.196)
Subtotal general (663,239)
Gastos indirectos (46.75%) (310,064)
Total general (973,304)
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Anexo 12 1/4

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)

Retenciones de la Ley n.’ 6-86 sin aplicar

Fecha N Beneficiario CIE/RNC Monto Dejada de
cheque pagado retener

26/03/2013 234 Vilma M. Alvarez 001-0124541-3 1.581.433 15.814
17/04/2013 242 Servinca Servicios de Ingenieria S. A. 101-08699-8 9.821,256 08.213
02/05/2013 246 C & E Presupuesto Y Construcciones S.A 101-89676-2 7.241.075 72411
10/05/2013 252 Vilma M. Alvarez 001-0124541-3 1.599.531 15.995
02/07/2013 - Servinca Servicios de Ingenieria S. A 101-08699-8 Lloods e
SRS 275 ) o 2 e 8412:684 84,127
18/07/2013 285 Vilma M. Alvarez 001-0124541-3 1,114,771 11,148
ijﬁg;gg:; ifg Servinea Servicios de Ingenieria S. A. 101-08699-8 23;3;; ; if;;g
zgﬁggggig ig;’ C & E Presupuesto y Construcciones S. A. 101-89676-2 lggg;zg"l’ lggggz
08102003 | 343 1 yiina M. Alvarez 00120124541 -3 bt 17,543
071172013 370 : _ 1,197,545 11,975
371 Amalia Andrea Grullon 045-0005312-1 864.017 8.640
14/11/2013 378 Constructora Serconsa S. A. 101-82434-4 5.829.164 58.292
22112013 2920 Raslhamcs Diaz Guevara 080-0003063-8 1.119.671 11.197
- 2923 Luis Branlys Diaz Ramirez 010-0099477-0 868.641 8.686
25/11/2013 2925 Cesar E. Medrano Feliz 010-0066716-0 884.714 8.847
o 2926 Rosambero Reves Laguar 001-0843621-3 1.079.734 10,797
04/12/2013 393 Servinca Servicios De Ingenieria S. A. 101-08699-8 4.481.018 44.810
2952 Héctor Antonio Rojas Reyes 001-0529753-3 1.235.082 12.351
16/12/2013 2953 Daniel Bernardo Nuiez Ventura 033-0016923-6 2.443.859 24439
395 C & E Presupuesto y Construceiones S. A. 101-89676-2 3.372.757 33.728
18/12/2013 399 Constructora Serconsa S. A 101-82434-4 2,291,895 22919
23/12/2013 40418 Constructora Royser, SRL 101-66450-9 1,266,768 12.668
40423 Rrs Energia Eléctrica, S. A. 101-56158-2 3.514.638 35,146
30/12/2013 40443 Rubén Arismendi Jiménez Ulloa 044-0003276-1 3,156,608 31.566
13/01/2014 40489 | Prov. E Inst. de Sistemas Elec. v Mec. Pisem. SRL 101-71690-8 2,168,320 21,683
2994 Radhames Diaz Guevaras 080-0003063-8 540,081 5401
12/02/2014 2995 Rosanbero Reves Laguar 001-0843621-3 1.351.075 13.511
2996 Daniel Bernardo Nuiez Ventura 033-0016923-6 1.936.624 19,366
17/02/2014 443 Constructora Serconsa, S. A. 101-82434-4 1,929,991 19.300
19/02/2014 445 Vilma Alvarez Martinez 001-0124541-3 359511 3,595
3007 Roberto Apumarol Marmolejos 001-0812436-3 2.583.179 25,832
06/03/2014 3009 Radhames Diaz Guevara 080-0003063-8 1.009.771 10.098
3010 Miguel A. Feliz Silfa 010-0006394-9 598.464 5.985
07/03/2014 456 Marva & Asociados SRL 101-14540-4 7.138.574 71.386
11/03/2014 40487 Rubén Arismendi Jiménez Ulloa 101-00158-5 2,988.210 29.882
14/03/2014 480 Amalia Andrea Grullon J 043-0005312-1 622,576 6.226
17/03/2014 3030 Daniel Bernardo Nunez Ventura 033-0016923-6 1.861.673 18.617
01/04/2014 3035 Rosambero Reves Laguar 001-0843621-3 2.141.949 21,419
08/04/2014 3036 Luis Branlys Ramirez 010-0099477-0 I.033.234 10,332
L Radhames Diaz Guevara 080-0003063-8 i e
11/04/2014 3054 ) 1.845.847 18.458
;;jgjﬁg:j ;g(:?) Rosambero Reves Laguar 001-0843621-3 l;ﬁ;{l’g I;:}z;
Subtotal 140,759,403 1,407,593
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Anexo 12 2/4

Fecha N.” cheque Beneficiario CIE/RNC Slonto Reyado e
agado retener

23/04/2014 497 C & E Presupuesto v Construcciones S.A 101-89676-2 3485372 34.854
25/04/2014 3064 Luis Branlys Diaz Ramirez 010-0099477-0 1.302.132 13.021
20/04/2014 3066 Daniel Bernardo Nuiez Ventura 033-0016923-6 1,935,137 19,351
- - 3067 Héctor Antonio Rojas Reves 001-0529753-3 3,885,937 38.839
02/05/2014 _3068 Daniel Bernardo Ninez Ventura 033-0016923-6 2,08 l_.619 20.8]_6
Al Roberto Apumarol Marmolejos 001-0812436-3 2 Al zlbal
06/05/2014 3070 : c 1,394,575 13.946
08/05/2014 506 Vilma Alvarez Martinez 001-0124541-3 426,174 4.262
13/05/2014 508 Servinca Servicios de Ingenieria 101-08699-8 2.987.026 29.870
3076 Héctor Antonio Rojas Reves 001-0529753-3 9635.343 9.633
14/05/2014 3078 Rosambero Reves Laguar 001-0843621-3 1.793.948 17.939
) 510 Constructora Serconsa, S. A. 101-82434-4 3.318.670 33,187
40500 Rrs Energia Eléctrica, S. A. 101-56158-2 1,208,327 12.083
16/05/2014 3079 Daniel Bernardo Nunez Ventura 033-0016923-6 1.014.820 10,148
04/06/2014 3097 Radhames Diaz Guevara 080-0003063-8 876,774 8.768
06/06/2014 3098 Rosambero Reves Laguar 001-0843621-3 403.179 4.032
11/06/2014 532 Servinca Servicios de Ingenieria 101-08699-8 54.676.512 546.763
16/06/2014 279-1 Constructora Jme Ingenicros Asociados 101-70497-7 4.829.806 48.298
18/06/2014 3114 Luis Branlys Diaz Ramirez 010-0099477-0 733.164 7.532
30/06/2014 3125 Servicios Prof. de Ingenieria Serprodin, SRL | 130-95631-6 2,290,934 22,909
17/07/2014 352-1 Ramon Nicolas de los Santos Santana 100-0000298-9 2,031,410 20,314
18/07/2014 3145 Rosambero Reves Laguar 001-0843621-3 1.142.692 11.427
- 603 C & E Presupuesto v Construcciones S. A. 101-89676-2 9.063.355 90.634
21/07/2014 550 Constructora Serconsa, S. A. 101-82434-4 2.509.247 25.092
01/08/2014 3150 Roberto Apumarol Marmolejos 001-0812436-3 2.114.142 21.141
03/08/2014 3154 LuisBranlys Diaz Ramirez 010-0099477-0 467.024 4.670
20/08/2014 619 Servinca Servicios de Ingenieria 101-08699-8 12.388.819 123.888
28/08/2014 448-1 Constructora Soler SRL 130-73018-2 3,108.848 31.088
29/08/2014 3188 Radhames Diaz Guevaras 080-0003063-8 84.124 841
01/09/2014 636 Servinca Servicios de Ingenieria 101-08699-8 6.397.433 63,975
637 Constructora Serconsa, S. A. 101-82434-4 3.184.900 31,849
18/09/2014 3206 Daniel Bernardo Nunez Ventura 033-0016923-6 793,588 7.936
3212 Rosambero Reves Laguar 001-0843621-3 831.768 8318
07/10/2014 3224 Héctor Antonio Rojas Reves 001-0529753-5 1.007.441 10,074
08/10/2014 635 Servinca Servicios de Ingenieria 101-08699-8 14.302.298 143.023
565-1 Constructora Jme Ingenicros Asociados 101-70497-7 10,126,711 101,267
14/10/2014 659 Marva & Asociados SRL 101-14540-4 20,313,567 203.136
24/10/2014 3244 Héctor Antonio Rojas Reyes 001-0529753-5 1,485,901 14.859
- B 3245 Rosambero Reves Laguar 001-0843621-3 1.162 445 11.624
28/10/2014 662-1 Ingenieros Sanitarios Asociados 130-020415-2 5.845.297 58.453
04/11/2014 3248 Luis Branlys Diaz Ramirez 010-0099477-0 304.815 3.048
05/11/2014 705-1 Constructora Lumar 130-26636-2 3,099.327 30,993
11/11/2014 679 C & E Presupuesto v Construcciones S. A. 101-89676-2 1.143.644 11.436
13/11/2014 681 Constructora Serconsa. S. A. 101-82434-4 3.750.398 37.504
20/11/2014 766-1 Nesta Global Investements SRL 131-04594-4 2.673.091 26.731
21/11/2014 3275 Rosambero Reves Laguar 001-0843621-3 404,857 4.049
Subtotal 201,452,317 2,014,520
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Fecha N.” cheque Beneficiario CIE/RNC Monto Dejado de
pagado retener

25/11/2014 691 Servinca Servicios de Ingenieria 101-08699-8 9.897.086 98.971
27/11/2014 799-1 Pedro Alberto Rivas Comiell 001-1516576-3 986.047 9.860
02/12/2014 700 Constructora Serconsa 101-82434-4 3,000,526 30.005
09/12/2014 704 Servinca Servicios de Ingenieria 101-08699-8 1.653.673 16.537
10/12/2014 707 C & E Presupuesto v Construcciones S. A, 101-89676-2 6,126.529 61.265
15/12/2014 1062 Servinca Servicios de Ingenieria 101-08699-8 26,084,009 260.840
T 884-1 Equitech Group Srl 130-59844-4 3.999.980 40.000
17/12/2014 3301 Héctor Ant. Rojas Reyes 001-0329753-3 684.417 6.844
31/12/2014 862-1 Pedro Alberto Rivas Comiell 001-1516576-3 2423434 24,234
12/01/2015 3330 Juan E. Garabito 010-0081076-0 462,277 4.623
05/02/2015 1057 Constructora Serconsa 101-00138-5 5.144.415 51.444
06/03/2013 778 C & E Presupuesto v Construcciones S. A 131-14430-6 7355265 73.553
11/03/20135 90 Ingenieros Consultores v Constructores 130-20415-2 3.999.999 40,000
12/03/20135 91 Ingeniero Sanitarios Asociados SRL 101-06181-2 13.694.326 136.943
18/03/2015 ;;gg Radhames Diaz Guevaras 080-0003063-8 égé;az ;235
104 Ramon Nicolas de Los Santos 100-0000298-9 1,840,000 18.400
20/03/2015 828 Marvar & Asociados 101-14540-4 3.247.888 32.479
25/03/2015 3404 Roberto Apumarol Marmolejos 001-0812436-3 421.600 4216
07/04/2015 ,:a-l()(:a l'?CClL‘Jl’ Antonio Roiﬁas'Rc\‘cs 001-0529753-5 %F)J.SZ 1 2.943
3407 Cesar E. Medrano Feliz 010-0066716-0 302,724 3.027
09/04/2013 3408 Luis Branlys Diaz Ramirez 010-0099477-0 310,607 3.106
20/04/2015 172-1 Constructora Lurmac 130-26636-2 1.699.000 16,990
27/04/2015 3425 Luis Branlys Diaz Ramirez 010-0099477-0 276,141 2.761
13/05/2013 3435 Rosambero Reves Laguar 001-0843621-3 451115 4.511
28/05/2015 311-1 Nesta Global Investments 131-04594-4 1,890,050 18.900
08/06/2015 8§70 C & E Presupuesto y Construcciones S. A. 131-14430-6 1.143.644 11.436
12/06/2015 357-1 Ingeniero Sanitarios Asociados SRL 101-06181-2 15,000,000 150.000
17/06/2015 363-1 Grupo Pérez Soluciones Sanitarias 130-39842-8 4,089.950 40,900
19/06/2015 876 Consorcio Remix 101-39313-1 13.081.683 130.817
02/07/2013 §80-1 C & E Presupuesto v Construcciones S. A. 131-14430-6 14.845.621 148.456
08/07/2015 466-1 Grupo Pérez Soluciones Sanitarias 130-39842-8 3.030.000 30.300
T 467-1 Energia Eléctrica S. A. 101-56158-2 5.000.000 50,000
14/07/2015 3485 Roberto Apumarol Marmolejos 001-0812436-3 717,752 7.178
) 885-1 Servinca Servicios de Ingenieria 101-08699-8 23,068,850 230.688
15/07/.2015 :;; : Constructora Lurmac 130-026636-2 ggggggg ;2288
24/07/2015 593-1 Fulsy Rafael Garcia Molina 001-10172798 8.000,000 80.000
20/07/2015 603 Constructora Jme Ingenieros Asociados 101-70497-7 10.000.000 100.000
) 930-1 C & E Presupuesto v Construcciones S. A. 131-14430-6 9.505.004 95,050
30/07/2015 606 Equitech Group SRL 130-020415-2 3.000.000 50.000
) 611 Servinca Servicios de Ingenieria 101-08699-8 4.600,000 46.000
19/08/2015 683-1 Cararo S. A. 101-74439-1 15.000.000 150.000
01/09/2015 760-1 Ramon Nicolas de Los Santos 100-0000298-9 5.000.000 50.000
) 761-1 Fulsy Rafael Garcia Molina 001-1017279-8 9.000.000 90.000
09/09/2015 966 C & E Presupuesto y Construcciones S. A. 131-14430-6 3.334.461 33.345
Subtotal 254,595,460 2,545,953
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INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Retenciones de la Ley n.° 6-86 sin aplicar

Fecha N.° Reneficiario (fl_li‘ Monto Dejado de

cheque /RNC pagado retener
3 ]
gggﬁg : : ggf Consorcio Remix 101-59313-1 3223;32 33;‘;;
30/09/2015 988 Marvar & Asociados 101-14540-4 3.247.887 32,479
01/10/2015 3355 Daniel Bernardo Nuiez Ventura 033-0016923-6 652.329 6.523
07/10/2015 3567 Radhames Diaz Guevaras 080-0003063-8 390,067 3.901
14/10/2015 3584 Roberto Apumarol Marmolejos 001-0812436-3 609.084 6.091
19/10/2015 3590 Rosambero Reyes Laguar 001-0843621-3 617.272 6.173
17/11/2015 1060 C & E Presupuesto v Construcciones S.A | 131-14430-6 18.344.983 183,450
19/11/2015 1017 Consorcio Remix 101-39313-1 3.696.350 36.964
24/11/2015 1223-1 Ingeniero Sanitarios Asociados SRL 101-06181-2 6,500,000 65.000
- o 1229-1 Constructora Isayaly 130-15822-3 11,295.026 112,950
26/11/2015 1272-1 Grupo Soluciones Sanitarias Ambientales | 101-06181-2 4.808.409 48.084
27/11/2015 1276-1 Constructora Soler SRL 130-73018-2 959.889 9.599
03/12/2015 1329-1 Constructora Royser S.A 101-66450-9 515,104 3.151
1336-1 Constructor Jme Ingenieros Asociados 101-70497-7 2,900,000 29.000
04/12/2015 1343-1 Fulsy Rafael Garcia Molina 001-1017279-8 15,000,000 150.000
1344-1 Cararo S.A 101-74439-1 25,000,000 250,000
07/12/2015 1357-1 Ingenieros y Consultores Sanitarios lcs 130-02415-2 9,900,000 99.000
08/12/2015 1381-1 Eddy Francisco Medina 044-0010765-4 1,270,025 12.700
11/12/2015 1409-1 Junior David Almonte Polanco (073-0005499-1 4.736.303 47.363
14/12/2015 1449-1 Provecto de Ingenieria y Materiales 114-07872-3 1,798.917 17.989
16/12/2015 IO?S Constructora Serconsa 101-82434-4 5,822,719 58.227
L Servinca Servicios de Ingenieria 101-08699-8 L o
24/12/2015 1054 ) 3 1.653.673 16.537
Subtotal 127,455,030 1,274,551
Total 724,262,210 7,242,617
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INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)

Pago de cubicaciones sin aplicar la retencién del ITBIS

Fecha N Beneficiario RNC Concepto Monto Dejado de
cheque retener

26/03/2013 234 | Vilma M. Alvarez 001-0124541-3 1,581,433 272.364
17/04/2013 242 | Servinca Servicios de Ingenieria S.A 101-08699-8 9,821,256 530.348
02/05/2013 | 246 | C & E Presupuesto v Construcciones S.A | 101-89676-2 7.241,075 391.018
10/052013 | 252 [ Vilma M. Alvarcz 001-0124541-3 1,599,531 275481
02/07/2013 '_3;:: Servinca Servicios de Ingenieria S.A :g : gggggg |2]3.217§,;§1 E?ﬁi
18/07/2013 [ 285 | Vilma M. Alvarez 001-0124541-3 1,114,771 190,423
gi’:g;ﬁg:i ;?g Servinca Servicios de Ingenieria S.A 101-08699-8 | Obras hidraulicos v sanitarias gg;;;i; ;;g;zi
;2:8;33:; igi C & E Presupuesto v Construcciones S.A [ 101-89676-2 l%?gzgi g;é:(;:)
OBMIOROIS T 343 1 vijma M. Alvarez 001-01243541-3 LJA5471 299712
071172013 370 : _ 1.197.545 2]_.1.187
371 Amalia Andrea Grullon 045-0005312-1 864.017 153.812

14/11/2013 | 378 | Constriuctora Serconsa S.A 101-82434-4 5,829,164 314.775
23/11/2013 2920 | Radhames Diaz Guevara 080-0003063-8 1.119.671 201,541
B - 2923 | Luis Branlys Diaz Ramirez 010-0099477-0 868.641 156,355
Jstiaons | 2925 | Cesar E: Medrano Feliz 010- D0ECLA 884.714 159,249
2026 | Rosambero Reyes Laguar 001-0843621-3 T o 1.079.734 194.352

0471272013 | 393 | Servinca Servicios de Ingenieria S.A 101-08699-8 Sz{gilf’gfﬂ‘fi‘;""‘“““’“ 4481018 239313
2952 | Héctor Antonio Rojas Reyes 001-0329753-3 : 1.235,082 222315

16/12/2013 | 2933 | Daniel Bernardo Nuiez Ventura 033-0016923-6 2,443,859 439.895
395 | C & E Presupuesto y Construcciones S.A | 101-89676-2 3,372,757 180,125

18/12/2013 | 399 | Constructora Serconsa S.A 101-82434-4 2,291,895 122,401
23/12/2013 40418 | Constructora Royser, SRL 101-66430-9 1.266.768 228,018
- 40423 | Rrs Energia Eléctrica, S.A 101-56158-2 3.514.638 632,635
2994 | Radhames Diaz Guevaras 080-0003063-8 540.081 97,215

12/02/2014 | 2995 | Rosanbero Reves Laguar 001-0843621-3 1,351,075 243,194
2996 | Daniel Bernardo Nufiez Ventura 033-0016923-6 1,936,624 348.592

17/02/2014 | 443 | Constructora Serconsa. S.A 101-82434-4 1,929,991 103.073
19/02/2014 | 445 | Vilma Alvarez Martinez 001-0124541-3 339,511 64.000
06/03/2014 3009 | Radhames Diaz Guevara 080-0003063-8 1,009,771 181.759
B 3010 | Miguel A. Feliz Silfa 010-0006394-9 598.464 107.723
07/03/2014 | 456 | Marva & Asociados Srl 101-14540-4 7.138,574 381.243
11/03/2014 | 40487 | Rubén Arismendi Jiménez Ulloa 101-00158-5 B AT 2.988.210 537.878
14/03/2014 | 480 | Amalia Andrea Grullon J 043-0005312-1 = 622,576 110.831
17/03/2014 | 3030 | Daniel Bernardo Nunez Ventura 033-0016923-6 1.861.673 335.101
01/04/2014 | 3035 | Rosambero Reyes Laguar 001-0843621-3 2,141,949 385,551
08/04/2014 %036 Luis Branlys Ramirez 010-0099477-0 1,033,224 ]8_1982
30371 Radhames Diaz Guevara 080-0003063-8 ga, o0 e

11/04/2014 | 3054 i 1.845.847 332,253
15/04/2014 | 3058 Hosambers Reyes Laguar 001-0843621-3 1,449,713 260,948
33/04/2014 3060 i 001-0843621-3 875.969 157,674
497 | C & E Presupuesto v Construcciones S.A | 101-89676-2 3.485.372 186,140

25/04/2014 | 3064 | Luis Branlys Diaz Ramirez 010-0099477-0 1,302,132 234,384
29/04/2014 | 3066 | Daniel Bernardo Nuiez Ventura 033-0016923-6 1.935.137 348.325
Subtotal 139,573,937 | 12,815,700
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INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Pago de cubicaciones sin aplicar la retencién del ITBIS

Fecha N Beneficiario RNC Concepto Monto Dejado de
cheque retener

20/04/2014 | 3067 | Héctor Antonio Rojas Reyes 001-0329753-5 3.885.937 699.469
02/05/2014 | 3068 | Daniel Bernardo Nuiez Ventura 033-0016923-6 2.081.619 374.691
08/05/2014 | 506 | Vilma Alvarez Martinez 001-0124541-3 426,174 72.799
13/05/2014 | 508 | Ser vinca Servicios de Ingenieria 101-08699-8 2.987.026 159.525
3076 | Héctor Antonio Rojas Reyes 001-0529753-5 965.343 173.762

14/05/2014 | 3078 | Rosambero Reves Laguar 001-0843621-3 1,793,948 322911
510 | Constructora Serconsa, S.A 101-82434-4 3.318.670 177.269
16/05/2014 | 3079 | Daniel Bernardo Nufez Ventura 033-0016923-6 1.014.820 182,668
04/06/2014 | 3097 | Radhames Diaz Guevara 080-0003063-8 | Obras de cnergia 876,774 157.819
06/06/2014 | 3098 | Rosambero Reyes Laguar 001-0843621-3 403,179 72,572
11/06/2014 532 | Servinca Servicios de Ingenieria 101-08699-8 54,676,512 2.952.532
16/06/2014 | 279-1 [ Constructora Jmc Ingenieros Asociados 101-70497-7 4.829.806 258.201
18/06/2014 | 3114 [ Luis Branlys Diaz Ramirez 010-0099477-0 753.164 135,569
30/06/2014 3125 | Servicios Prof. de Ingenieria Serprodin, SRL 130-95631-6 2.290,934 412,368
17/07/2014 | 332-1 | Ramon Nicolas de Los Santos Santana 100-0000298-9 2,031,410 354.566
18/07/2014 | 603 | C & E Presupuesto v Construcciones S.A 101-89676-2 9.063.355 484.038
21/07/2014 | 550 | Constructora Serconsa. S.A 101-82434-4 2.509.247 134.009
20/08/2014 | 619 | Servinca Servicios de Ingenieria 101-08699-8 12.388.819 668.996
28/08/2014 | 448-1 | Constructora Soler SRL 130-73018-2 3.108.848 166.031
01/09/2014 636 .‘fcr\'incn Servicios de Ingenieria 101-08699-8 6.397.455 341.662
B 637 | Constructora Serconsa. S.A 101-82434-4 3,184.900 170,093
08/10/2014 655 | Servinca Servicios de Ingenieria 101-08699-8 14,302,298 763.743
B 565-1 | Constructora Jme Ingenieros Asociados 101-70497-7 10,126,711 537450
14/10/2014 | 639 | Marva & Asociados SRL 101-14540-4 20.313.567 1.084.732
28/10/2014 | 662-1 | Ingenieros Sanitarios Asociados 130-020415-2 5.845,297 315,646
05/11/2014 | 703-1 | Constructora Lumar 130-26636-2 3.099.327 164,578
117112014 679 | C & E Presupuesto y Construcciones S.A 101-89676-2 1.143.644 61,077
13/11/2014 | 681 Constructora Serconsa. S.A 101-82434-4 3.750,398 192,193
20/11/2014 | 766-1 | Nesta Global Investements SRL 131-04594-4 2,673,091 142.903
25/11/2014 ) 691 Servinca Servicios de Ingenieria 101-08699-8 9,897,086 528.498
27/11/2014 | 799-1 [ Pedro Alberto Rivas Comiell 001-1316576-3 986.047 172.013
02/12/2014 | 700 [ Constructora Serconsa 101-82434-4 | Obras hidraulicos y sanitarias 3,000,526 160.246
09/12/2014 | 704 | Servinca Servicios de Ingenieria 101-08699-8 1,633,673 88.316
10/12/2014 | 707 | C & E Presupuesto v Construcciones S.A 101-89676-2 6,126,529 327.193
15/12/2014 1062 | Servinea Servicios de Ingenieria 101-08699-8 26,084.009 1.408.536
T 884<1 | Equitech Group SRL 130-39844 -4 3.999.986 212.357
31/12/2014 | 862-1 | Pedro Alberto Rivas Corniell 001-1516576-3 2.423.434 422.760
12/01/2015 3330 | Juan E. Garabito 010-0081076-0 462,277 $3.210
05/02/2015 | 1037 | Constructora Serconsa 101-00138-5 5,144,415 274,743
06/03/2015| 778 | C & E Presupuesto v Construcciones S.A 131-14430-6 7,355,265 392815
11/03/20135 90 Ingenieros Consultores v Constructores 130-20415-2 3.999.999 213.146
12/03/20135 91 Ingeniero Sanitarios Asociados SRL 101-06181-2 13.694,326 726.875
18/03/2015 3389 | Radhames Diaz Guevaras 080-0003063-8 290.906 52,363
o 104 | Ramén Nicolas de Los Santos 100-0000298-9 1,840,000 322.839
20/03/2015 | 828 | Marvar & Asociados 101-14540-4 3.247.888 173.457
07/04/2015 | 3406 | Héctor Antonio Rojas Reyes 001-0529753-3 294,321 52,978
Subtotal 270,742,960 | 17,346,217
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INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Pago de cubicaciones sin aplicar la retencién del ITBIS

Fecha N Beneficiario RNC Concepto Monto Dejadode
cheque retener

07042015 | 3407 | Cesar E. Medrano Feliz Al QLI 302724 54,498
09/04/2015 | 3408 | Luis Branlys Diaz Ramirez 010-0099477-0 310,607 55,909
20/04/2015 | 172-1 | Constructora Lurmac 130-26636-2 1,699,000 91,746
13/05/2015 | 3435 | Rosambero Reves Laguar 001-0843621-3 451,115 §1.201
28/05/2015 ] 311-1 | Nesta Global Investments 131-04594-4 Obras hidraulicos y 1.890.050 100.350
08/06/2015 | 870 | C & E Presupuesto y Construcciones S.A | 131-14430-6 sanitarias 1.143.644 61.077
12/06/2015 | 357-1 | Ingeniero Sanitarios Asociados SRL 101-06181-2 15,000,000 796.692
17/06/2015 | 365-1 | Grupo Pérez Soluciones Sanitarias 130-59842-8 4,089.950 217.146
19/06/2015 876 | Consorcio Remix 101-59313-1 13,081.683 706411
02/07/2015 | 880-1 | C & E Presupuesto y Construcciones S.A [ 131-14430-6 14.845.621 801,664
08/07/2015 466-1 | Grupo Pérez Soluciones Sanitarias 130-59842-8 3.030.000 160.846
" | 467-1 | Energia Eléctrica S.A 101-36158-2 5,000,000 265421
14/07/2015 | 883-1 | Servinca Servicios de Ingenieria 101-08699-8 23,068,850 1.353.449
15/07/2015 :ji : Constructora Lurmac 130-026636-2 j ﬁggﬁggg ?g;; 2;‘
24/07/2015 | 593-1 | Fulsy Rafael Garcia Molina 001-10172798 8.000,000 1.440.000
20/07/2015 605 | Constructora Jme Ingenieros Asociados 101-70497-7 10,000,000 331.549
- =77 [ 930-1 | € & E Presupuesto v Construcciones S.A | 131-14430-6 9.505.004 507.624
30/07/2015 606 | Equitech Group Srl 130-020415-2 5.000,000 270.000
T 611 Servinca Servicios de Ingenieria 101-08699-8 4,600,000 248.400
19/08/2015 | 683-1 [ Cararo S.A 101-74439-1 15.000.000 792.583
01/09/2015 760-1 | Ramon Niculz‘n_s de Los Santos 100-0000298-9 5.000,000 883.016
761-1 | Fulsy Rafael Garcia Molina 001-1017279-8 9.000.000 1,620,000
09/09/2015 ] 966 | C & E Presupuesto y Construcciones S A | 131-14430-6 3334461 178.080
22/09/2015 98? (.:unsorc?o Rcm:l.\' ]0]-?93 13-1 872,187 46.580
985 | Consorcio Remix 101-59313-1 3.068,732 163.889
30/09/2015 988 | Marvar & Asociados 101-14540-4 3.247.887 173.457
17/11/2015 | 1060 | C & E Presupuesto y Construcciones S.A | 131-14430-6 | Obras hidraulicos y sanitaria | 18,344,983 990.629
19/11/2015 | 1017 | Consorcio Remix 101-59313-1 3.696.350 197.407
21112015 1223-1 | Ingeniero Sanitarios Asociados SRL 101-06181-2 6.500.000 345,053
“7 7| 1229-1 | Constructora Isavaly 130-15822-3 11,295,026 111.098
26/11/2015 | 1272-1 | Grupo Soluciones Sanitarias Ambientales | 101-06181-2 4.808.409 47.266
27/11/2015 | 1276-1 | Constructora Soler SRL 130-73018-2 959.889 9.599
03/12/2015 | 1329-14| Constructora Royser S.A 101-66450-9 515.104 5,151
1336-1 | Constructor Jme Ingenieros Asociados 101-70497-7 2.900.,000 28.564
04/12/2015 | 1343-1 | Fulsy Rafael Garcia MOlina 001-1017279-8 15,000,000 2615717
1344-1"| Cararo S.A 101-74439-1 25,000,000 245974
07/12/2015 | 1357-1 | Ingenieros Y Consultores Sanitarios Ics 130-02415-2 9.900,000 97.391
08/12/2015 | 1381-1 | Eddy Francisco Medina 044-0010765-4 1.270,025 228.605
11/12/2015 | 1409-1 | Junior David Almonte Polanco 073-0005499-1 4,736,303 826.669
14/12/2015 | 1449-1 | Provecto de Ingenieria y Materiales 114-07872-3 1.798.917 95,596
16/12/2015 1058 | Constructora Secansa 101-82434-4 5,822,719 310.968
L= Servinca Servicios de Ingenieria Bibatl e 3,796,074 202,32
24/12/2015 ] 1034 | ) ) = . 101-08699-8 1.653.673 88.316
Subtotal 286,988,987 18.496,96
Total 697,305,884 | 48,658,879
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Anexo 14

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Pagos carentes de retencion

Fecha NS Beneficiario CIE Concepto Monto Ret_enc:on
cheque 5%

894 Boris Vasquez Florian 001-0735677-6 444,924 22,246

895 Elacio A. Santana Pérez 077-0004457-6 454308 22,715

896 | Félix Medina 077-0001081-7 | Suministro de 447,950 22,397

12/11/2013 897 Fray A. Diaz Trinidad 077-0000054-5 | materiales de 448,664 22,433

898 Gabino Pérez Méndez 077-0004065-7 | construccion 454,673 22,734

gg? Héctor Cuevas Montero 077-0001759-8 jg;;’ ; f;zgf

904 | Angel Reyes 076-0021732-2 | Construccion 325,240 16,262

13/11/2013 905 Francisco Montero 104-0009696-1 | de muro de 333.360 16,668

906 Basilio Vifa 048-0028907-8 | gaviones 307.863 15,393

19/11/2013 939  |Jorge Luis Pérez 077-0003003-9 440,699 22,035

940 Jorge Florian 001-0153924-5 440,342 22,017

22/11/2013 946 José del Carmen Dotel 077-0000510-6 444 414 22221

967 Elacio A. Santana Pérez 077-0004457-6 - 125758 6.288

970 | Gabino Pérez Méndez 077-0004065-7 ;”a':::‘r'::ig: d‘ie 434.928] 21,746

971 Boris Ferdinand Vasquez 001-0735677-6 enasteneEitn 460,726 23,036

972 Victor Medina Santana 078-0006574-5 445893 22,295

973 Roberto Florian 077-0001811-7 460,190 23,009

27/11/2013 974 Ramiro Béez Santana 077-0004686-0 414,664 20,733

975 Héctor Cuevas Montero 077-0001759-8 419,552 20,978

977 | Rafael A Filpo 010-0029659-8 298,172 14,909

978 Francisco Montero 104-0009696- 1 .. 340,535 17027

979 | Basilio Vifia 048-0028907-8 g:ﬁffl?;“fi;m 344262 17.213

980 Angel Reyes 076-0021732-2 gaviones 325,941 16,297

04/12/2013| 996 | alos Vinicio Custodio 010-0029392-6 376,346 18.817

Séanchez

28/12/2013 1035 | Hector Cuevas Montero 077-0001759-8 | Suministro de 324,422 16,221

1036 | Jorge Luis Pérez 077-0003003-9 | materiales de 377,613 18,881

03/01/2014| 1052 | Altagracia Batista Diaz 078-0005724-7 | construccion 308,188 15,409

Total 10,802,400 540,120
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Anexo 15
Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI)
Adendas que exceden el 25%
N.° Obra Monto Fecha de Monto % de
contrato contratado | adenda adenda | adenda
1) Rehabilitacion de muros de gaviones en Rio Macabon,
Sector Gozuela y en Rio Yaque del Norte para proteger el
lateral No.5. en ¢l Canal Fernando Valerio y el lateral
11892 No.1l. y 2) rehabilitacion de muros de gaviones canal 25,650,027 22/07/2014 11,131,712 43.40
principal Fernando Valerio y 250 Mts de muro de gavion
en varios tramos canal La Antona localizada en provincia
Dajabon.
11907 Adecuacion tramo Rio Jurg—lllargcncs por ||_1un_dac1on enla 33.756.340 16/06/2014 | 42.296.689 125,30
comunidad de Peralta localizado en la provincia Azua.
Encauzamientos y muro de gaviones en tramos criticos en
Rio Donao y Yacahueque y rehabilitacion de los canales La = -
2 / 2 2 2 2 !
L1223 Enea y Carrera de Yegua, zona de San Juan, Las Matas de 20,371,850 2Ly 19264060 s
Farfan localizado en San Juan y Elias Pina.
28/01/2014
12005 Electrificacion comunidad El Orégano. 3,491,740 y 5.771,267 165.28
14/08/2014
12008 | Construccion de 15 viviendas cconomicas (63m2) para| {3 356330 | _og/h/2014 | 6975819 5235

- familias afectadas por Huracan Sandy (Lote 4) en Azua T o -

12019 | Construccion de 10 viviendas econdmicas (63m2) pag 8884220 | 28/012014|  4.609.148 51.88
familias afectadas por Huracan Sandy (Lote 3).

12020 Construccion de 15 _vwllcndas cconomicas para familias 13326.330 28/01/2014 6.972.873 5232
afectadas por Huracan Sandy (Lote 5)

12022 Construccion de IO_vw‘ucndz?s econdmicas para familias §.884.220 28/01/2014 4.944.783 55.66
afectadas por Huracan Sandy (Lote 2)
Electrificacion e instalacion del motor y su sistema de

12023 ?rrapquc y parada, asi como unﬁsnslcma de proteccion para 1446311 06/10/2014 3.776.041 261.08
ser instalado en el pozo No.33 de da comunidad de Las
Barias en Azua.

12031 Constriceion @& 10 viviengl ccondcalll63m2) pe 8.884.220 28/01/2014 5,166,117 58.15

12068 fﬂ‘r’]:‘jl:;‘:t‘;’;a o m”:::l“rgcfn S;g"(’(‘i‘(‘)ﬁ) mz) para 13326330 | 28/01/2014 | 9.675.684 72.61

12072 P '~ s 8.884.220 28/01/2014 4.826.716 54.33
Canalizacion y construccion de gaviones y tapado de tramo

1209g | del dren canada Tenguerengue con losas de hormigon | ¢4 60000 | 19/03/2014 | 198,392,881 | 32523
canalizacion ¥ construccion del Rio Jinova en longitud de
500ML; La Ciénega, San Juan.
Construccion de 13 viviendas economicas (63m2) para - -

2 2 2 4 2 / :
12113 Bamiliasfectadas por Huracan Sandy (Lote 8). 13,326,330 28/01/2014 7,248,564 54.39
12127 Rehabilitacion Dique de Mena 37,778,951 14/08/2014 |  54.886.332 145.28

Construccion servicio de agua potable y eléctricos cancha
12164 mixta centro comunal vy escuela en aéreas de viviendas 30,805,364 17/03/2014 | 21.825,942 70.85
economicas modelo B1 Los Toros Solares 1,2.3.
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Anexo 16

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Ausencia de garantia de fiel cumplimiento

Contratista / obra

Firma del
contrato

N
contrato

Monto del contrato

miis adendas

Monto segiin Ley
(4 % del monto
contratado)

Monto
asegurado

Monto sin
garantizar

Disefio v Construccion de Proyectos
Especializados ~ S.A.  Rehabilitacion
canales pinal N°.1, pinal N°2

15/11/2012

11883

23.870.560

954.822

767.516

187.306

Constructora Rodriguez Paez & Asoc.
S.R.L. Encauzamientos y muro de
gaviones en tramos criticos en Rio Donao
Elias Pina.

15/11/2012

11923

4.821.188.524.121

1.928.965

770,442

1,158,523

Vargas.
viviendas

Ing.  Miguel M. Castro
Construceion de 135
economicas en Azua

28/01/2013

12008

20.302.149

530.892

281.194

Ing. Radhames Diaz  Guevara.
Construccion de 10 viviendas (Lote 3).

28/01/2013

12019

13.493.368

Ing. Roberto  Alejandro  Pumarol
Marmolejos,  Construccion — de 15
viviendas economicas (Lote 3)

28/01/2013

12020

20.299.203

Feliz.
viviendas

Ing. Cesar E. Medrano
Construccion de 10
economicas (Lote 2)

28/01/2013

13.829.004

197.791

Ing. Ramon Nicolas De Los Santos
Santana. Rehabilitacion del dique y canal
La Culebra. en el Seyvbo. distrito del Este.

13/02/2013

28.011.7T1

(120468

620.468

Ing. Danicl Bemardo Nuiez Ventura.
Construccion de 15 viviendas
ccondmicas  para familias afectadas
Huracan Sandy (Lote 6)

28/01/2013

12068

23.002.014

920.081

486.828

433253

Ing. Héctor Rojas Reyes. Construccion de
10 viviendas economicas (63 m2) para
familias afectadas por Huracan Sandy

28/05/2013

12072

13.710.936

548.437

193.068

Ing. Rosambero  Reyes  Laguar.
Construccion de 15 viviendas (Lote 8)

28/05/2013

20,574.894

822.996

289.943

Ing. Héctor Dario  Jimenez Gomez.
Construccion servicio de agua potable y
eléct. Chancha Los Toros Solares 1.2

08/12/2013

12164

.631.306

N
(3]

3]
(=]
h
J
‘N
(18]

Constructora Jme Ingenieros Asociados
Srl.  Rehabilitacion del canal chapeton.
Mao-Gurabo

09/12/2013

12163

46.345.364

oo
h
(75
]
=l

35,711

1,496,104

Rrs Energia Eléctrica, < S.A. (Enel).
Rehabilitacion de 4 sistemas de bombeo
en Jaramillo Azua.

15/11/2012

11917

360.110.262

1444410

241,665

1,202,745

Ing. Miguel A. Feliz Silfa. Electrificacion
comunidad El Orégano.

28/01/2013

12005

9.263.007

370.520

230,899

139,622

Ing. Luis José Feliz Perez. Electrificacion
¢ instalacion del motor v su sistema de
arranque pozo No. 33 de la comunidad de
las Barias Azua.

28/01/2013

12023

5:222.353

208.894

151.042

57.852

Total

8,284,542
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Informe legal correspondiente a la auditoria practicada a las informaciones financieras
incluidas en los estados de ejecucion presupuestaria del Instituto Nacional de Recursos
Hidraulicos (INDRHI), por el periodo comprendido entre el 1.° de septiembre de 2013
y el 31 de diciembre de 2015

Atendido, que se debe elaborar un informe legal que contenga responsabilidades e indicios
derivadas de las observaciones establecidas a los entes auditados y/o investigados, de
conformidad con las disposiciones de la Ley n.° 10-04 de fecha 20 de enero del afio 2004 y,
su Reglamento de Aplicacién n.° 06-04 de fecha 20 de septiembre del afio 2004, vigentes a
la fecha de la firma del informe de la auditoria practicada a las informaciones financieras
incluidas en los estados de ejecucion presupuestaria del Instituto Nacional de Recursos
Hidraulicos (INDRHI) antes detallado y derogadas por la Ley n.° 18-24 de fecha 27 de junio
de 2024 y, su Reglamento de Aplicacion, aprobado mediante resolucién ADM-2025-021.

Atendido, que el informe de la auditoria practicada a las informaciones financieras incluidas
en los estados de ejecucion presupuestaria del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos
(INDRHI), por el periodo comprendido entre el 1.° deseptiembre de 2013 y gl 31 de
diciembre de 2015, en su apartado IV, “OBSERVACIONES DE AUDITORIA”, evidencian

lo siguiente:

4.1 Discrepancia entre el gasto de personal presentado en el estado de ejecucion
y los movimientos contables

Como se muestra en el siguiente cuadro los registros contables de la entidad, los gastos por
servicio de remuneraciones y compensaciones muestran erréneamente la suma neta de
RD$3,486,195.

Las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Publico, emitidas por la Direccion General
de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG). en las Cualidades de la Informacion Contable,
entre las cuales cita Veracidad y Confiabilidad, respectivamente, expresan lo siguiente:

“Veracidad. La informacién financiera de debe ser fidedigna, resultando para ello
imprescindible. incorporar en los registros contables, exclusivamente, aquellas
transacciones realmente ocurridas y, por consiguiente expresada en su adecuada
dimension”.

“Confiabilidad. La informacién debe reunir requisitos de certidumbre tal que le otorgue,
frente a los usuarios, el cardcter de creible y validada para adoptar decisiones pertinentes

Considerando, que el informe de auditorfa presenta discrepancia entre el gasto de personal
presentado en el estado de ejecucion y los movimientos contables, que son inobservancias a
las normas de contabilidad aplicables al sector Publico que se traduce en debilidades en el

Informe legal correspondiente a la auditoria practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ¢jecucion presupuestaria
del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), por el periodo comprendido entre el 1.° de septiembre de 2013 y ¢l 31 de
diciembre de 2015.
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accionar de los funcionarios servidores publicos que mediante sus atribuciones tienen la
responsabilidad de garantizar que no se materialicen estos incumplimientos identificados en
el hallazgo 4.1, del apartado IV del informe de auditoria objeto de este informe legal,
detallado precedentemente. Por tales motivos, los principales funcionarios y servidores
piblicos de la entidad fiscalizada comprometen su responsabilidad administrativa por accion
u omision, contempladas en los articulos 47 y 54, de la Ley n.° 10-04, de fecha 20 de enero
del afio 2004.

4.2 Pagos mayores a los montos cubicados en obras

Comprobamos que ocho (8) obras presentan pagos mayores a los montos cubicados
ascendentes a RD$29,150,492.

El Manual de Requisitos Técnicos de la Contraloria General de la Republica establece que
todo proyecto con una trayectoria considerada normal, en los niveles de planificacion,
adjudicacion, ejecucion, terminacion y entrega, deben cumplir con 10s siguientes requisitos,
entre otros:

“C) Etapa de Post-ejecucion o Entrega

Requisitos Técnicos Minimos:

Reporte General Final de Valores (Cubicacion de cierre), incluyendo las cantidades y/o
valores adicionales si se presentaron durante la obra, sean estos con o sin adenda al
contrato”.

El Manual Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Contraloria General de la Reptblica
(CGR), en los Controles Internos Area de Banco (Desembolsos), numeral 10, establece: “A/
presentar un cheque a la firma, al mismo deberd anexarse toda la documentacion
Justificativa del pago y-las personas que los firman deben asegurarse de que la misma es
correcta y completa’”.

Considerando; que el informe de auditoria evidencia pagos mayores a los montos cubicados
en obras, irregularidades y discrecionalidades frente a las normas del control interno, que se
traduce en debilidades e inobservancias por parte de los servidores publicos que mediante
sus atribuciones tienen la responsabilidad de garantizar que no se materialicen estos
incumplimientos normativos identificados en el hallazgo 4.2, del apartado IV del informe de
auditoria objeto de este informe legal, detallado precedentemente. Por tales motivos, los
principales funcionarios y servidores publicos de la entidad fiscalizada comprometen su
responsabilidad administrativa y civil por accién u omision, contempladas en los articulos
47, 48 y 54, de la Ley n.° 10-04, de fecha 20 de enero del afo 2004. En ese orden, este
hallazgo 4.2, antes citados, de forma adicional, presenta indicios de la responsabilidad
establecida en el articulo 49 de la Ley n.° 10-04, en virtud de los articulos 123, 124 y 405,

Informe legal correspondiente a la auditoria practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecucion presupuestaria
del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI). por el periodo comprendido entre el 1.° de septiembre de 2013 y el 31 de

diciembre de 2015.
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del Decreto-Ley n.° 2274, del 20 de agosto de 1884, independientemente de la calificacion y
el proceso que aplique el érgano competente que tiene el monopolio de la accion publica
conforme el articulo 169 de la Constitucion de la Republica Dominicana, considerando lo
planteado en estos hallazgos.

Conclusiones juridicas

En el informe de la auditoria practicada a las informaciones financieras incluidas en los
estados de ejecucion presupuestaria del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos
(INDRHI), por el periodo comprendido entre el 1.° de septiembre de 2013 y el 31 de
diciembre de 2015. se observaron hallazgos que constituyen un incumplimiento a los deberes
formales dispuestos por las normas de contabilidad aplicables al sector Publico y el control
Interno.

La Constitucion de la Republica Dominicana establece: es funcion esencial del Estado, la
proteccion efectiva de los derechos de las personas, el respeto de'su dignidad y la proteccion
de los medios que le permitan perfeccionarse de forma equilativa, y progresiva, dentro de
un marco de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden piiblico, el
bienestar colectivo. La materializacion de esa funcion esencial requiere garantizar la
adecuada gestion de los fondos piblicos que exige a los 6rganos y entes de la Administracion
Publica actuar con estricto apego a los pringipios establecidos en el articulo 138 de la
Constitucion, esto es, “eficacia, jerarquia, objetividad, igualdad, transparencia, economia,
publicidad y coordinacion, con sometimiento pleno al ordenamiento juridico del Estado™.
De ahi que, el rol de los érganos de control de los fondos piblicos, tal lo es la Camara de
Cuentas de la Reptiblica Dominicana, coneebida por la Constitucion y la Ley como el organo
de control externo de los fondos piiblicos. ejecuta la fiscalizacion de los recursos publicos y
del patrimonio del Estado como garantia de la buena administracion, mediante la prevencion
y deteccion de practicas que operan en detrimento de una sana y transparente gestion publica.
En efecto, se impone a los poderes ptblicos, el principio de proscripcion de la corrupcion
contenido en el articulo 146 de la Constitucion para el perfeccionamiento de la funcion
esencial del Estado.

Por lo tanto, pattiendo de las observaciones de la fiscalizacion a las operaciones analizadas
durante el periodo de alcance de esta, se concluye que en su accionar, los funcionarios y
servidores puiblicos de la entidad comprometen sus responsabilidades por accion u omision
contempladas en los articulos 47, 48 y 54, de la Ley n.° 10-04, de fecha 20 de enero del afio
2004 y el hallazgo 4.2, presentan indicios de la responsabilidad establecida en el articulo 49
de la Ley n.° 10-04, en virtud de los articulos 123, 124, 174, y 405, del Decreto-Ley n.° 2274,
del 20 de agosto de 1884, articulo 12 de la Ley n.° 6-86 y articulo 56 de la misma Ley n.°
10-04, independientemente de la calificacion y el proceso que aplique el 6rgano competente
que tiene el monopolio de la accion publica conforme el articulo 169 de la Constitucion de
la Repuiblica Dominicana, considerando lo planteado en estos hallazgos.

Informe legal correspondiente a la auditoria practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de gjecucion presupuestaria
del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), por el periodo comprendido entre el 1.° de septiembre de 2013 y el 31 de
diciembre de 2015.
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En términos generales, los hallazgos que evidencian indicios de responsabilidad de los
funcionarios auditados indicada en el articulo 49 de la Ley n.° 10-04, de fecha 20 de enero
del afio 2004, procede ser remitido al Ministerio Publico, érgano competente que tiene el
monopolio de la accién publica conforme el articulo 169 de la Constitucion de la Republica
Dominicana e independientemente de la calificacion y el proceso que este determine.

Es imperativo que las autoridades elaboren un plan de accion correctivo para adoptar e
implementar las medidas necesarias para mantener un control efectivo, disponiendo de un
plazo de veinticinco (25) dias calendario contados a partir de la fecha de notificacion del
informe de auditoria final, con una prérroga tnica no mayor de diez (10) dias calendario,
remitiendo este plan a la Camara de Cuentas de la Republica, Contraloria General de la
Republica, a las unidades de contraloria y de auditoria interna, conforme el articulo 74,
parrafos I, 11, IIl y IV del Reglamento de Aplicacion de la Ley n.° 18-24, observando que las
recomendaciones del informe de auditoria son de cumplimiento obligatorio conforme el
articulo 69, parrafo I de la Ley n.° 18-24, de fecha 27 de junio de 2024.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzméan, Republica Dominicana, a los diecisiete (17) dias
del mes de octubre del afio dos mil veinticinco (2025).

Lic. Luis Eduardo Fernandez Henriquez
Encargado Division Juridica de Auditoria
Direccion de Auditoria

Informe legal correspondiente a la auditoria practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ¢jecucion presupuestaria
del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), por el periodo comprendido entre el 1.° de septiembre de 2013 y el 31 de
diciembre de 2015.
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